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Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby bytového domu ve 
Zlíně, v městské části Jižní Svahy. Objekt má 7 nadzemních podlaží. Sloupy a stropy jsou monolitické 
železobetonové, obvodové a vnitřní stěny jsou provedeny zděným systémem. Práce obsahuje tech-
nickou zprávu, popis dopravních vztahů, technologické předpisy, návrh strojní sestavy, zařízení sta-
veniště, časové plánování, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce, rozpočet a výkaz výměr.  
ABSTRACT 
The subject of this bachelor thesis is technology of rough superstructure of apartment block in Zlín, in 
district Jižní Svahy. The building has seven floors. Pillars and ceilings are monolithic reinforced con-
crete, outer and inner walls are made of brick system. The bachelor thesis includes technical report, 
description of transport relations, technological regulations, a proposal of a machine set, equipment 
of building site, schedule, control and test plan, working safety, budget and bill of quantities.  
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 Tématem mé bakalářské práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu 
ve Zlíně, v městské části Jižní Svahy. Cílem stavby je vytvořit další prostory pro trvalé bydlení osob 
v městské části Jižní Svahy, která je výhodná pro svou dostupnost z centra města a zároveň 
pro blízkost přírodě. Před začátkem stavby musí být provedeny přeložky inženýrských sítí, které se již 
na pozemku nachází. Komunikace ke stavbě je již zrealizována, avšak bude potřeba řešit zábor kvůli 
rozměrnosti kombinace strojů autodomíchávače a čerpadla betonové směsi, nicméně díky téměř 
nulové dopravě na této komunikace nevzniknou závažné komplikace. Tento zábor bude muset být 
ošetřen "Smlouvou o nájmu za zábor", jelikož komunikace je ve vlastnictví města Zlín. 
 Pozemek pro výstavbu řešeného bytového domu není v současné době využíván, tedy není 
potřeba provádět jakékoliv demoliční práce, budou pouze odstraněny některé křoviny. Bytový dům je 
víceúčelový, ve všech nadzemních podlažích se nachází bytové jednotky, jejichž počet na patře se 
s výškou objektu snižuje, v podzemním patře jsou částečně parkovací stání a nachází se zde také dvě 
prodejny. Řešený objekt je samostatně stojící, avšak je součástí komplexu čtyř bytových domů, které 
jsou řešeny stejnou technologií, liší se pouze ve výšce objektu. Vzhledem k malému prostoru na sta-
veništi bude nutné využít sousední pozemek k uskladnění materiálu, tento pozemek je však ve vlast-
nictví stavebníka, nebude tedy nutné smluvně ošetřovat zábor tohoto pozemku.   
 Obsahem mé bakalářské práce je návrh strojní sestavy potřebné pro řešenou technologickou 
etapu, technologické předpisy pro zdění a betonování monolitických železobetonových konstrukcí, 
časový plán, položkový rozpočet s výkazem výměr, kvalitativní požadavky a jejich zajištění, zásady 
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A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Víceúčelový objekt Zlín, Jižní svahy "Nad Nivami" 
b) místo stavby 
Zlín, Jižní svahy, Podlesí 5609 II.  
k.ú. Zlín, p.č.2735/64 
c) předmět dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu, dokumentace obsahuje tech-
nickou, provozní a dopravní infrastrukturu. Jedná se o bytové dům se sedmi nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím, celkem jde tedy o osmipodlažní novostavbu bytového domu. V pod-
zemním podlaží je řešeno parkovací stání.  
1.1.2  Údaje o stavebníkovi 
Nad Nivami, s. r. o.,Koliště 1912, 602 00 Brno  
IČ: 276 68 380 
1.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
FORMICA s. r. o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín 
IČ: 46982663 
Projektanti:  Ing. Petr Hrnčiřík  - stavební část 
  Ing. Vojtěch Eichler - statika, zakládání 
  Ing. Josef Bouda - statika, zakládání  
  Ing. František Král - vzduchotechnika, chlazení 
1.2 Seznam vstupních podkladů 
- katastrální mapa města Zlín 
- dokumentace pro územní řízení 
- fotodokumentace a místní prohlídka 
- výškopisné a polohopisné zaměření staveniště 
- předběžný geologický průzkum staveniště 
1.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Pozemek investora se nachází v zastavěné části města Zlín, v městské části Jižní Svahy, která je využí-
vání pro bydlení obyvatel města, Podlesí 5609 II. Zastavěná plocha pozemku je 907 m2, výška objektu 




b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 
Stavba se nachází mimo památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště chráněné území a záplavo-
vé území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Dešťová voda z ploch jako jsou střecha, terasy, komunikace a parkoviště bude svedena drenážním 
systémem vedoucí kolem objektu do kanalizace.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Řešené území se nachází na stavební ploše s regulativem veřejné vybavenosti s podrobnějším využi-
tím pro funkci bydlení. Návrh objektu je v souladu s územním plánem. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí na-
hrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazu-
je územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím.  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Řešené území se nachází na stavební ploše s regulativem veřejné vybavenosti s podrobnějším využi-
tím pro funkci bydlení. Veškeré požadavky na využití území byly splněny. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se známými stanovisky všech dotčených orgánů a 
správců sítí. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou požadovány. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Novostavbou je vyvolána potřeba provést přeložky stávajících inženýrských sítí, které se na pozemku 
vyskytují. Tyto přeložky jsou řešeny u realizace spodní stavby, tudíž v této BP nebudeme tuto pro-
blematiku dále řešit. Dále musí být odstraněny křoviny, které se na pozemku vyskytují, to taktéž řeší 
předešlá etapa stavby.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Katastrální území - Zlín 
a) vlastní stavba:      č.p. 2735/64 – vlastník Nad Nivami,s.r.o.          
b) příjezdové komunikace a chodníky   
 části parc.č.2916/1, 2735/64 – vlastník Nad Nivami, s.r.o. 
 části parc.č. 2735/10, 2801/86, 2822/16, 2916/6, 2950/1, 2822/1 -  vlastník město Zlín  
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1.4  Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu o sedmi nadzemních a jednom podzemních podlaží.  
b) účel užívání stavby 
Jedná se o bytový dům určený k bydlení obyvatel města Zlín, další funkce je občanské vybavenosti, 
kdy se v budově nachází 2 prodejny.  
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Objekt se nachází mimo památkovou zónu a jeho výstavba neovlivní památkově chráněné objekty. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpe-
čujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba splňuje požadavky podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technic-
kých požadavcích na stavby. Rovněž je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpi-
sů 
Stavba splňuje všechny známé požadavky všech dotčených orgánů. 
g) seznam výjimek a úlevových řízení 
Pro tuto stavbu nejsou požadovány žádné výjimky a úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkč-
ních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha:   906,95m2 
Obestavěný prostor:   20701,85m3 
Počet bytových jednotek:  80 
              1+kk–48x 
             2+kk–32x 
          garážové parkovací stání – 18x, v 1.PP 
 venkovní parkovací stání – 45x  
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celko-
vé produkované druhy a množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Předpokládané množství spotřebované vody činí 8565 m3/rok. Dešťová voda bude svedena drenáž-
ním systémem, který je v okol stavby, do kanalizačního systému města Zlín.  Předpokládaná produkce 





j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  
Předpokládané zahájení řešené etapy:   29.3.2016 
Předpokládané dokončení řešené etapy:  28.11.2016 
k) orientační náklady stavby 
Odhadované náklady na řešenou etapu (hrubá vrchní stavba) budou 28,958 mil. Kč,- 
1.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Příprava území SO 08 Přípojka slaboproudu 
SO 02 Dům Z1, garáže GZ1 SO 09 Veřejné osvětlení  
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy  SO 10 Přípojka horkovodu 
SO 04 Kanalizace splašková a dešťová SO 11 Terénní a sadové úpravy, DH 
SO 05 Vodovod pitný a požární SO 12 Přeložky inženýrských sítí 
SO 06 Přípojka VN, trafostanice SO 12.1     Přeložka vodovodu 
SO 07 Distribuční rozvody nn SO 12.2     Přeložka kanalizace 
B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek určený pro výstavbu řešeného bytového domu se nachází v okrajové části města Zlín, která 
je určena pro bydlení obyvatel města Zlín. Nachází se zde další objekty, které mají obytnou funkci. 
Pozemek má tvar obdélníku, je omezen komunikacemi Středová a Na honech, kterými je pozemek 
napojena na dopravní infrastrukturu města Zlín. Na další straně se bude nacházet další bytový dům, 
který je součástí komplexu čtyř bytových domů, jehož je součástí také řešený bytový dům. Pozemek 
je svažitý směrem na jih. Pozemek je v současnosti nevyužíván, jsou zde pouze drobné křoviny a ze-
leň. Pozemek je ze všech stran volně přístupný. Před začátkem stavby bylo potřeba provést přeložky 
inženýrských sítí a odstranit křoviny a vzrostlou zeleň, to však řeší jiná etapa stavby, než řešená v BP.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický prů-
zkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Nachází se zde převážně svahové jílovité hlíny třetí 
třídy těžitelnosti do hloubky přibližně 1,5 m, od hloubky 1,5 do 3 metrů se nachází eluviální jíl, třída 
těžitelnosti této vrstvy je třetí až čtvrtá. Ve větší hloubce se nachází zvětralý jílovec o třídě těžitelnosti 
4. Hladina podzemní vody nebude zastižena, s výjimkou nevydatných a krátkodobých lokálních prů-
saků z infiltrovaných srážek. Objekt bude založen na pilotách. Z radonového průzkumu byl zjištěn na 
staveništi nízký radonový index pozemku, nejsou nutná opatření pro snížení radiační zátěže z geolo-
gického podloží objektu.   
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma jsou dodržena. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Průběh realizace nově budovaného objektu nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby, v době 
výstavby bude v okolí stavby zvýšena doprava a hluk. Provoz bude částečně omezen pouze na ulici 
Středová, ta však obsluhuje pouze řešený bytový komplex, takže s případným záborem problém ne-
bude. Dešťová voda ze střech, teras, komunikací a parkovišť bude odvedena drenážním systémem v 
okolí celého objektu do kanalizačního systému města Zlín. V okolí stavby bude dostatek zeleně, která 
zadrží část srážkových vod. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Demolice nebudou v rámci stavebních prací prováděny. Před započetím prací bude provedeno od-
stranění několika křovin, které se nachází na pozemku investora. Vzniklý odpad musí být odvezen ze 
staveniště k recyklaci.   
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pozemky potřebné ke stavbě bytového domu není nutné vyjmout ze zemědělského půdního fondu a 
ani neplní funkci lesa. Pozemky k plnění funkce lesa se nevyskytují.  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou in-
frastrukturu) 
Pozemek investora je nevyužíván, proto není potřeba řešit případné přeložení parkoviště apod. Na-
pojení pozemku na dopravní infrastrukturu města bude provedeno pomocí komunikace Středová, 
která se nachází jižně od budoucího objektu. Komunikace disponuje šířkou 6 metrů. Přístup pěších 
bude proveden pomocí chodníku o šířce 1,5 m z jižní strany pozemku. Tento chodník bude napojen 
na stávající chodník podél ulice Na Honech. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Je potřeba provést přeložky inženýrských sítí a odstranění křovin.  
1.2 Celkový popis stavby 
1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o bytový dům, který je určen k bydlení osob. Jedná se o osmipodlažní objekt, z nichž je 7 
nadzemních a 1 podzemní. V podzemním podlaží se nachází garážové parkovací stání, celkem je zde 
18 parkovacích míst. Bytové jednotky se nachází v podlažích 1NP - 7NP. 
Zastavěná plocha:   906,95m2 
Obestavěný prostor:   20701,85m3 
Počet bytových jednotek:  80 
              1+kk–48x 
             2+kk–32x 
garážové parkovací stání  18x, v 1.PP 




1.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt zapadá do okolního prostředí, jsou dodrženy všechny minimální odstupy. Dominantní funkcí 
bytového domu jsou prostory určené k bydlení, doplňující funkcí tvoří plochy občanské vybavenosti. 
Navržená urbanistická koncepce vychází z myšlenky umístění bodového bytového domu jižně od 
stávajícího sedmipodlažního dlouhého deskového panelového domu a tím rozvolnění této části obyt-
ného souboru Jižní Svahy. Komunikačně je území přístupné z ulice Středová a Na Honech. Navržený 
objekt je situován na pozemku ve vlastnictví investora. Je přístupný z chodníku umístěným severně za 
domem. Pozemek je svažitý směrem na jih.  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Bytový dům má půdorysné řešení ve tvaru obdélníku. Do výšky má tvar kvádru, nachází se zde odsko-
čení. Dům má charakter ustupujících podlaží, kdy v posledních 2 podlažích je půdorysná plocha menší 
než v nižších podlažích. Z jižní strany se nachází lodžie, čímž je zajištěno dostatečné osvětlení přiroze-
ným světlem v bytových jednotkách.  Objekt bude zastřešen plochou střechou. Některé části budou 
také využity jako terasy, která budou volně přístupné. Nosný systém stavby tvoří železobetonový 
monolitický skelet s průvlaky. Objekt bude založen na pilotách. Obvodový plášť bude tvořen keramic-
kými bloky Porotherm. Na objektu budou použity 2 barvy fasády, z jižní strany a částečně východní 
bude barva lososová, ostatní část bude překryta barvou šedou.  
1.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Bytový dům tvoří jeden objekt, avšak celý bytový dům je součástí komplexu skládajícího se ze 4 byto-
vých domů, z nichž jsou všechny řešeny stejnou technologií, jsou pouze odlišné ve výšce objektu. 
Základní půdorysné rozměry tohoto bytového domu jsou cca 27x38m. V 1PP se nachází 2 prodejny a 
18 parkovacích stání. Vjezd do garáží bude ze stávající komunikace, která však nebyla dříve využívána 
ve velké míře. Dále se v 1PP nachází také 4 sklepní boxy a jedna úklidová místnost. V 1NP se nachází 
bytové jednotky a sklepní boxy, přesněji je zde 7x 1+kk a 5x 2+kk a dále také 28 sklepních boxů. Sou-
částí každého bytu je  i lodžie, ve většině případů orientované na jih, v některých na západ. Severní 
strana, neosvětlená slunečním zářením, je využita pro umístění sklepních boxů. V dalších dvou nad-
zemních  podlažích, tedy v 2NP a 3NP je dispoziční řešení totožné jako u 1NP. Ve 4NP je změna v tom, 
že místo sklepních boxů je zde prostor využit pro umístění ateliérů, ty se zde díky dispoziční organiza-
ci umístí 2. V 5NP se mění dispoziční řešení, kdy je zde 8 bytových jednotek 1+kk a pouze 4 jednotky 
2+kk, dále jsou zde dva ateliéry. V 6NP je 6 bytových jednotek 1+kk a 4 bytové jednotky 2+kk, jsou 
zde opět další 2 ateliéry namísto sklepních boxů. Totožné dispoziční řešení je v posledním, sedmém 
nadzemním podlaží. Každá bytová jednotka má klasické uspořádání, ze společných prostor je vstup 
do bytu přímo do předsíně.  
1.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Návrh řešeného bytového domu respektuje vyhlášku č. 398/2009 sb. o obecných technických poža-
davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při návrhu byl zajištěn bezbariérový přístup do 
domu z venkovních prostor. Přístup je zajištěn ze severní strany bytového domu, nenachází se na 




1.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je řešena tak, aby při budoucím běžném provozu a užívání nedošlo k úrazu např. pádem osob 
do hloubky, zásahem elektrického proudu, výbuchem. Celá stavba je navržena tak, aby při výstavbě i 
v provozu odpovídala příslušným ustanovením vyhl. č. 268/2009 o  obecných technických požadav-
cích na stavby.  
1.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Jedná se o novostavbu osmipodlažního bytového domu, z nichž je 7 nadzemních a 1 podzemní, na 
ulici Středová v městské části Jižní Svahy města Zlín. Půdorysné rozměry objektu jsou cca 27x38 m. V 
nejnižším podlaží, 1PP, jsou řešeny parkovací stání a technické místnosti, dále se zde nachází dvě 
prodejny, v nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Výkopy budou prováděny svahovaným výkopem nebo se svislým pažením (v místech omezené-
ho prostoru staveniště). Vhodné pažení (ochranu odřezu výkopu) musí navrhnout dodavatel stav-
by.Nutno zajistit archeologický dohled. Před prováděním výkopů nutno provést potřebné přeložky 
sítí, které jsou v prostoru stavby. Dodavatel stavby si musí zajistit vytýčení všech podzemních vedení 
ve staveništi jednotlivými správci. Poloha sítí ve výkrese situace stavby je pouze orientační a nemusí 
být úplná.  
Základy 
Základové konstrukce byly zrealizovány v podobě hlubinných železobetonových monolitických  pilot 
v kombinaci se základovým železobetonovým roštem. Vrty pro jednotlivé piloty byly provedeny tech-
nologií umožňující kontinuální betonáž při vrtání. Beton, použitý na výrobu pilot, je třídy C25/30  X C1 
a výztuž je třídy 10 505. Základové pasy jsou ze stejného betonu i výztuže jako piloty. Spolu se zákla-
dy byl proveden, kolem stavby a pod stavbou, drenážní systém se zaústěním do dešťové kanalizace. 
Po základových pasech byla zrealizována základová deska v tloušťce 200mm. Výztuž základových 
pasů byla vytažena 600mm nad základovou desku, kde dále proběhlo napojení výztuže železobeto-
nových zdí prvního podzemního podlaží. 
Svislé nosné a vodorovné konstrukce 
Nosný konstrukční systém: 
Železobetonový monolitický skelet s průvlaky - pro sloupy a pilíře bude použit beton třídy C20/25  
XC1. Pro zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní bude použit železobeton třídy C25/30. 
Veškerý beton bude dovážen z firmy ZAPA beton a. s., vzdálené od stavby cca 7,7km, pomocí auto-
domíchávačů s objemem 9m3. Betonová směs bude po stavbě dopravena autočerpadlem, který dis-
ponuje dosahem do výšky 42,3 m a do délky 38,1 m. Monolitický skelet bude zhotoven pomocí sys-
témového bednění PERI. Betonáž bude probíhat ze dvou poloh autočerpadla, z důvodu nadměrných 
půdorysných rozměrů řešené stavby. Beton bude při každé dodávce zkontrolován, zda odpovídá jeho 
předepsaná konzistence a také množství. Na jednu stropní desku bude potřeba necelých 21 autodo-
míchávačů. Při betonáži je třeba dbát na to, aby byl beton do bednění ukládán maximálně z výšky 1,5 
metru, aby nedošlo k oddělené jednotlivých složek betonové směsi    a tím k degradaci betonové 
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směsi. Betonové konstrukce budou po dosáhnutí dostačující pevnosti následně odbedněny a v době 
začátku betonáže 3. nadzemního podlaží začnou práce na zdění 1. nadzemního podlaží, aby bylo 
ušetřeno co nejvíce času.  
Obvodové konstrukce - podzemní: 
Pro nosné železobetonové zdivo 1.PP bude použit beton třídy C25/30. Dále bude v podzemí použit 
pro svislé konstrukce vodostavební beton třídy C25/30 - stěna, která bude následně zasypá-
na zeminou. Železobetonové monolitické stěny, všechny dilatační a pracovní spáry řešeny pomocí 
vložek proti vodě (např. SIKA). Podzemní stěny budou izolovat proti vodě. Vodostavební beton bude 
také použit u konstrukcí po obvodu výtahové šachty, čímž vytvoří tzv bílou vanu.  
Obvodové konstrukce - nadzemní: 
Zdivo z keramických bloků Porotherm tloušťky 300 mm s atestovaným fasádním zateplovacím systé-
mem s tepelným izolantem z minerálních vláken. Obvodové konstrukce budou splňovat příslušné 
tepelné a akustické požadavky. [ Požadavky dle ČSN 730540-2Tepelná ochrana budov - požadavky ]. 
Keramické bloky Porotherm budou také použity pro zdění vnitřních svislých konstrukcí  a příček, roz-
díl bude pouze v tloušťkách zdících prvků. Zdící prvky budou dováženy ze stavebnin vzdálených od 
stavby přibližně 2,5 km, ale vzhledem k nedostatku místa na staveništi budou muset být dováženy 
denně a ukládány na skládku v malém množství. Zdění bude probíhat na maltu pro tenké spáry. Do 
vnitřních nosných konstrukcí se musí vkládat ocelové kotvy, aby bylo možné následné napojení příček 
na toto zdivo.   
Stropní konstrukce: 
Stropy budou tvořit železobetonové monolitické desky - z betonu třídy C25/30, stejně tak ztužující 
pásy a věnce. Část nosné konstrukce bude tvořit železobetonové schodišťové jádro s výtahovou šach-
tou, třídy betonu C25/30, která budou zajišťovat rovněž stabilitu objektu. Nosníky budou třídy 
C20/25 a schodišťové stupně dusané na terén budou vyhotoveny z betonu třídy C12/15. Stropní kon-
strukce mají tloušťku 200 mm, budou zrealizovány pomocí systémového bednění PERI. Částečné od-
bednění může být provedeno po 5 dnech, kompletní odbednění bude provedeno po přibližně 30 
dnech, kdy bude potřeba stropní konstrukci kompletně odbednit před začátkem zdění obvodových a 
vnitřních svislých konstrukcí. Po dokončení betonáže každé stropní konstrukce bude probíhat techno-
logická pauza o délce 3 dny.  
Střešní konstrukce:  
Střecha je řešena jako dvouplášťová plochá střecha, částečně pochůzná. 
Podhledy 
Sádrokartonový podhled bude navržen výjimečně, a to v místnostech, kde je třeba skrýt rozvody in-
stalací. V prostorách před výtahem všech nadzemních podlaží bude proveden sádrokartonový pod-
hled zavěšený na ocelových pozinkovaných profilech. 
Omítky 
Vnitřní: 
V obytných místnostech omítky, materiál a provedení podle konkrétního výrobce zdiva, v sociálních 
zařízeních budou keramické obklady stěn, strop omítaný.  
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Podzemní garáže budou mít betonové stěny s nátěrem. Strop podzemí - certifikovaný kontaktní za-
teplovací systém s minerální izolací tl. min. 120 mm, na povrchu stěrka s nátěrem.  
Vnější: 
Certifikovaný kontaktní zateplovací systém s minerální izolací 100 mm, na povrchu strukturované 
probarvené omítky. Parter přízemí obložen zavěšeným keramickým obkladem. 
Obklady 
Keramické obklady budou v koupelnách a na WC do výšky zárubní tj. 2010 mm. V kuchyních bude 
za kuchyňskou linkou obložen pás 750 mm s parapetem 750 mm.  
Podlahy 
Podlahy z keramických dlaždic protiskluzných budou v mokrých provozech a domovních chodbách. 
Ve venkovních prostorech keramická dlažba mrazuvzdorná. Na terasách v 1.NP zámková dlažba. 
V kuchyních a bytových chodbách také keramické dlažby. Podlahy z PVC navrženy v obytných míst-
nostech a ložnicích jednotlivých bytů.  
Hydroizolace 
Objekt je výškově osazen tak, že podzemí je nutno chránit proti tlakové vodě do 0,03 MPa. (hromadí-
cí se voda v nepropustné zemině). Jako součást izolačního systému je navržena odvodňovací drenáž. 
Projekt navrhuje izolace pomocí vodostavebních betonů (tzv. bílá vana) se zajištěním pracovních, 
dilatačních a smršťovacích spár pomocí vložek (např. SIKA).  Střešní izolace budou tvořit certifikované 
živičné krytiny s ochrannou povrchu.  
Tepelné izolace 
Podrobné řešení zateplení stropu 1.PP a střešního pláště viz výkresy Řezů a Střechy, které jsou sou-
částí projektové dokumentace. Navržená izolace v podlahách viz Skladby podlah, které jsou stejně 
jako předešlé řešení, součástí projektové dokumentace.  
Akustické izolace 
Příčky uvnitř bytů musí splňovat akustické požadavky na vzduchovou neprůzvučnost. Podlahy kon-
strukčně vždy třívrstvé, těžké plovoucí. Podlahy v bytových prostorách nad jinými byty s kročejovou 
izolací. Všechny podlahy budou akusticky dilatovány od stěn páskem Orsilu Akustic ES1.  
Klempířské výroby 
Klempířské konstrukce jsou navrženy titan-zinkové (Rheinzink), tzn. oplechování atik, balkonů, para-
petů balkonových zídek, žlabů, svodů apod. Vnější parapety okenních otvorů jsou 
z poplastovaného plechu bílého a jsou součástí dodávek oken.  
Zámečnické výrobky 
Mezi zámečnické konstrukce patří zejména vstupní hliníkové sestavy bílé (v prodejnách odstín tera-






Vnitřní malby místností technického vybavení domu budou vápenné bílé, ostatní malby PRIMALEX  
STANDART – bílé (2xpačok). Malby sádrokartonových desek dle technologie KNAUF.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby odolávala vlivům, které na ni působí. Její založení je 
v nezamrzne hloubce. 
1.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
V 1PP jsou navrženy technické místnosti, strojovna výtahu, úklidová místnost. Dále prodejny 
a parkovací stání.  
b) výčet technických a technologických zařízení 
V bytovém domě je navržen výtah, je umístěn ve schodišťovém prostoru. 
1.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno jako samostatná kapitola projektové dokumentace a není 
předmětem zadání bakalářské práce. 
1.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Jednotlivé skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby vyhověli v posouzení dle platné ČSN 73 0540-2, 
musí splňovat doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.  
b) energetická náročnost stavby 
Energetická náročnost stavby je třída B – úsporná třída. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Na bytovém domě nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií. 
1.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komu-
nální prostředí 
V objektu je navrženo nucené větrání parkovacích stání v podzemním podlaží. V kuchyních budou 
připraveny svislé trasy pro napojení kuchyňských odsavačů. Ostatní prostory jsou větratelné okny. 
V objektu jsou nuceně větrány dvě požární únikové cesty – schodiště. 
Orientace objekt byla navržena s ohledem na maximální proslunění obytných místností. 
Vnitřní vodovodní potrubí bude provedeno z PE tvarovek. Podrobnější řešení je uvedeno 
v samostatné části projektové dokumentace. Během provozu budovy bude vznikat pouze komunální 
odpad. Stavba nijak výrazně neovlivňuje okolí. 
1.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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Provedený radonový průzkum zjistil nízký radonový index pozemku. Jako ochrana před pronikáním 
radonu je navrženo souvrství asfaltových modifikovaných pásů, které jsou dostatečnou bariérou proti 
pronikání radonu z podloží. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Na objektu se nepředpokládá výskyt bludných proudů.  
c) ochrana před technickou seizmicitou 
V objektu se nebudou vyskytovat zdroje technické seizmicity, není nutné řešit. 
d) ochrana před hlukem 
V okolí bytového domu se nevyskytují významnější zdroje hluku, proto nebyl při návrhu dbán větší 
důraz na ochranu objektu před vnějším hlukem. 
e) protipovodňová opatření 
Nejsou navržena.  
1.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizační přípojka 
Pro řešenou stavbu je navržena jedna kanalizační přípojka. Přípojka jednotné kanalizace PVC DN 200, 
která bude odvádět splaškové a dešťové vody do uliční stoky DN 800 v ulici Středová.  
Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka je navržena DN 100, z litiny. Napojení bude provedeno na veřejný vodovodní řad 
DN 200 z litinových trub, který je veden v ulici Středová. Potrubí musí být  napojeno přes vodoměr-
nou šachtu s vodoměrnou sestavou. 
Přípojka elektrické energie 
Přípojka musí být vedena do elektrické rozvodné skříně, ta bude umístěna v těsné blízkosti staveništ-
ního plotu, kde je vyloučena jakákoliv doprava či manipulace s materiálem, takže není možné poško-
zení této skříně. Po dokončení prací bude skříň přesunuta do interiéru bytového domu.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Kanalizační přípojka 
- rozměry: DN 200 mm 
- délka: 6,725 m 
Vodovodní přípojka 
- rozměry: DN 100 mm 
- délka: 3,450 m 
Přípojka elektrické energie 
- rozměry: 18/30 NA2XS(F)2Y 240/25 mm2 
- délka: 3,135 m 
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1.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Nově zrealizované parkoviště a podzemní pakovací stání budou napojeny na stávající komunikaci na 
ulici Středová, její šířka je dostačující pro napojení a také pro zvýšenou dopravu v místě stavby.  Ko-
munikace se dále napojuje na komunikaci ulice Na Honech, odkud je možno se napojit na významněj-
ší komunikace městské části Jižní Svahy.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Nově zrealizované  parkoviště je přístupné z ulice Středová, kdy jsou parkovací místa orientována 
kolmo na směr komunikace ulice Středová. Šířka stávající komunikace je 6 metrů, je dostačující pro 
bezpečné zaparkování a vyjetí aut z parkovacích míst. Podzemní garáž bude napojena na stávající 
komunikaci pomocí nově zbudované komunikace šířky 4,5 metru a délky 7,515 m, tato komunikace 
bude napojena na ulici Středová.  
c) doprava v klidu 
V prostoru prvního podzemního podlaží se nachází 18 parkovacích míst a v okolí řešené stavby bude 
po dokončení prací zrealizováno dalších 45 parkovacích míst.   
d) pěší a cyklistické stezky 
K novostavbě bytového domu jsou navrženy chodníky o šířce 1,5 m. Dále je pozemek s okolím spojen 
pomocí chodníku vedoucího od zastávky MHD jižně od řešeného objektu.  
1.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Po dokončení stavby bude provedeno zarovnání terénu a výsadba rostlin. 
b) použité vegetační prvky, 
Zasetí traviny, výsadba rostlin a stromů 
c) biotechnická opatření. 
Projekt neřeší. 
1.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nemá vliv na životní prostředí, provoz budovy nebude obtěžovat hlukem. Konstrukce a mate-
riály musí vyhovovat hygienickým požadavkům. Během provozu bytového domu bude vznikat pouze 
komunální odpad, který bude řádně zneškodněn.  
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Během výstavby řešeného bytového domu se zde nevyskytují žádné rostliny, dřeviny ani živočichové. 
Nenachází se zde ani žádné památkové stromy, které je potřeba po dobu výstavby chránit. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Zájmová lokalita nespadá do soustavy chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Projekt neřeší.  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Na pozemku se vyskytují standardní ochranná pásma vedení přípojek inženýrských sítí pro stávající 
okolí bytových domů 
1.7  Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k tomu, že se objekt bude nacházet v obytné zóně, budou obyvatelé těchto domů stavbou 
ovlivněny během výstavby. Nejvyšší ovlivnění bude u bytových domů, situovaných v blízkosti posuzo-
vané stavby. V průběhu stavby bude docházet k nevýznamnému navýšení hladin hluku. Staveniště 
bude oploceno plotem výšky 1,8 m a cedulkou „zákaz vstupu na staveniště“, aby byl zamezen vstup 
cizích osob na stavbu. 
1.8  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Media a hmoty budou zajištěny z místních zdrojů v dané lokalitě po dohodě s jednotlivými vlastníky. 
Spotřeby medií budou měřeny přímo na staveništi, spotřeby hmot budou známy na základě výkazu 
výměr. Stavební technologická voda a el. energie bude zajištěna pomocí přípojek. Místo napojení určí 
realizační firmě investor. 
b) odvodnění staveniště, 
Dešťová voda je odváděna do kanalizace. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště je napojeno na stávající ulici Středová, ta dále pokračuje na ulici Na honech, která dále 
pokračuje na hlavní komunikaci celé městské části Jižní Svahy.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Staveniště bude uspořádáno tak, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší a okolí stav-
by, nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno 
ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. Nesmí být omezena práva vlastníků 
sousedních pozemků. Staveniště, v průběhu výstavby, bude oploceno přenosným oplocením z drátě-
ného pletiva na ocelových sloupcích po celém obvodu pozemku. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště bude uspořádáno tak, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší a okolí stav-
by. Prováděním stavby nevznikají požadavky na demolice ani kácení dřevin, budou pouze odstraněny 
křoviny.  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Při stavbě dojde k záboru komunikace jižně od řešené stavby, na komunikaci je však nulový provoz, 
jelikož komunikace vede pouze ke komplexu bytových domů, jehož je řešený objekt součástí. V době 




g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Na stavbě se vyskytují odpadní obaly, komunální odpady a odpady s označením škodlivin „N“. Zejmé-
na se jedná o likvidaci odpadu se zbytkovým odpadem škodlivin označených „N“. Je nutno dodržet 
následující podmínky: Vzniklé odpady budou tříděny a předávány k využití nebo zneškodnění opráv-
něné firmě, nakládání s odpady bude vedena evidence. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle 
pokynů Krajského úřadu 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Pro sadové a terénní úpravy v rámci areálu bude použita zemina, která vznikne z výkopových prací. 
Terénní úpravy budou provedeny na volných plochách kolem komunikací a ploch. Zahrnují úpravu 
pláně, svahování, ohumusování 200 mm vrstvou ornice a založením trávníku parkového. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Staveniště bude uspořádáno tak, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší a okolí stav-
by, nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno 
ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. Nesmí být omezena práva vlastníků 
sousedních pozemků. Běžné stavební odpady budou tříděny a odváženy dodavatelem stavby k li-
kvidaci na městskou skládku. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
Příprava a realizace prací bude prováděna dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a 
prováděcích vyhlášek č.591/2006 a č.592/2006 v platném znění. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Bezbariérové užívání stavby je zajištěno, na trase od parkovacího stání pro invalidy po vstup do byto-
vého domu se nenachází žádné schody, či jakákoliv jiná překážka. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Doprava na staveniště bude zajištěna po stávající obslužné komunikaci. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Práce ve výškách a prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny – při 
bouřce, silném dešti, námraze, když je dohlednost menší než 30 metrů nebo při rychlosti větru nad 
8m/s. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 Realizace stavby 
 Stavební povolení          12/2015 
 Zahájení řešené etapy            03/2016 
 Dokončení řešené etapy     11/2016 
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1 SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
1.1 Dopravní infrastruktura 
 Oblast Jižní Svahy, kde bude stát řešený bytový dům, se nachází na výšině nad městem Zlín. 
Přístup k řešenému objektu je ze stávající komunikace, která slouží pro obsluhu komplexu bytových 
domů. V blízkosti domu, konkrétně západně od něj, se nachází ještě jedna komunikace, která slouží k 
obsluze zbytku obytné zóny. Příjezd na staveniště bude ze dvou míst. Na staveništi se budou nachá-
zet dvě staveništní komunikace, jedna z nich bude sloužit pouze pro vjezd sestavy strojů složené 
z autodomíchávače a čerpadla betonové směsi. Z důvodu malého prostoru na staveništi není stave-
ništní komunikace jednosměrná a vedoucí přes celé staveniště, ale je vedle ní zrealizován odstavný 
pruh, který bude sloužit pro umístění čerpadla betonové směsi, aby byla možná případná dopra-
va materiálu na staveniště i během betonáže. Na hlavní komunikaci, na níž se napojuje komunikace, 
která obsluhuje řešený bytový dům, musí být umístěny značky, které upozorňují na případný výjezd 
vozidel ze stavby.  
1.2  Jednotlivé dopravní trasy 
1.2.1 Doprava betonové směsi 
 Beton bude dovezen z firmy ZAPA beton a. s.,která je od stavby vzdálena přibližně 7,7 km 
a jedná se o nejbližší betonárnu v okolí stavby. Předpokládaná doba jízdy je 14 minut. Betonárna se 
nachází na ulici Šrámkova v obci Malenovice. K přepravě bude použit autodomíchávač firmy 
ZAPA beton, o objemu 9m3, který má rozměry 9,2 x 2,5 x 3,78 m(délka x šířka x výška), čímž se řadí 
do podskupiny N2. Na zvolené trase vozidla od betonárny ke staveništi se nenachází žádný podjezd, 
vyskytuje se zde nadjezd, ten však má dostatečnou nosnost pro přejezd autodomíchávače.  
 





BOD A  
Odbočení z hlavní silnice č. 49 na ulici Gahurova 
Vzdálenost od betonárny: 4,6km 








Odbočení z ulice Okružní na ulici Středová 
Vzdálenost od betonárny: 6,5km 










Odbočení z ulice Středová k řešenému objektu 
Vzdálenost od betonárny: 7,6km 








Obrázek 2 Kritické body A, B, C na trase při dopravě betonové směsi  
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1.2.2 Doprava stavebního materiálu 
 Stavební materiál bude dovezen ze stavebnin MATSTAV Zlín s. r. o.,které leží jen 2,5 km 
od stavby, tudíž nebude problém s dovážením materiálu (keramické tvárnice především) postupně 
v průběhu stavby. Předpokládaná doba trvání přepravy materiálu je 5minut. Stavebniny se nachází 
na ulici K Pasekám 1533 ve Zlíně. Materiál bude dovážen pomocí tahače Volvo FM12 62R 
s hydraulickou rukou případně pomocí valníku Mercedes Benz - Sprinter.  
 
Obrázek 3 Trasa ze stavebnin 
KRITICKÉ BODY: 
BOD A  
Odbočení z ulice Okružní na ulici Středová 
Vzdálenost od stavebnin: 1,5km 








Odbočení z ulice Středová k řešenému objektu  
Vzdálenost od stavebnin: 2,2km 







Obrázek 4 Kritické body A, B na trase při dopravě stavebního materiálu 
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1.2.3 Doprava výztuže 
 Výztuž bude dovezena z armovny BETONMIX  Zlín - Štípa, s. r. o.,která je od stavby vzdálená 
přibližně 8km, předpokládaná doba přepravy je 15 minut. Výztuž bude přepravena na stavbu pomocí 
valníku Mercedes Benz - Sprinter nebo pomocí tahače Volvo FM12 62R, který je vybaven hydraulic-
kou rukou. Výztuž bude vzhledem k poměrně malému prostoru staveniště na stavbu dopravová-
na postupně.  
 
Obrázek 5 Trasa z armovny 
 
KRITICKÉ BODY: 
BOD A  
Odbočení z ulice K Farmě na ulici Velíkovská  
Vzdálenost od armovny: 260 m 
















Odbočení ze silnice č. 490 na silnici č. 49018 
Vzdálenost od armovny: 4,1km 











Odbočení z ulice Středová k řešenému objektu 
Vzdálenost od armovny: 8,1km  










Obrázek 6 Kritické body A, B, C při dopravě výztuže 
 
 
1.2.4 Doprava bednících dílců 
 Veškeré bednící konstrukce budou vytvořeny z bednícího systému PERI. Firma, která dodá 
bednící dílce pro řešenou stavbu, sídlí na ulici Zarámí 4077 ve Zlíně, je vzdálena od stavby přibližně 
4km, přeprava dílců trvá zhruba 7minut, v závislosti na hustotě dopravy v centru města Zlín. Dílce 
budou přepraveny pomocí valníku Mercedes Benz - Sprinter nebo tahače Volvo FM12 62R 




Obrázek 7 Trasa - bednění 
KRITICKÉ BODY: 
 
BOD A  
Odbočení z ulice Zarámí na ulici Vodní 
Vzdálenost od firmy: 130 m 









Odbočení z ulice Vodní na ulici Gahurova  
Vzdálenost od firmy: 400 m 









Obrázek 8 Kritické body A, B na trase při dopravě bednících dílů 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1. 1 Identifikační údaje 
Název stavby:   Víceúčelový objekt Zlín, Jižní svahy "Nad Nivami" 
Místo stavby:   Zlín, Jižní svahy, k.ú. Zlín, p.č.2735/64 
Charakter stavby:  novostavba 
Účel stavby:  Dominantní funkci zde tvoří prostory určené k bydlení. Doplňující funkci
   bytového domu plní plochy občanské  vybavenosti.  
Okres/kraj:  Zlínský 
Bytový dům:   zastavěná plocha:   906, 95 m2 
   obestavěný prostor:  20 701, 85 m3 
Autor návrhu:  Ing. arch. Pavel Hanulík, Ing. arch. Štefan Čillík 
Projekční firma: FORMICA s. r. o.,Slovenská 2685, 760 01 Zlín    
   IČ: 46982663 
Stavebník:  Nad Nivami, s. r. o.,Koliště 1912, 602 00 Brno  
   IČ: 276 68 380 
 Technologický předpis je zpracován pro zhotovení monolitických svislých konstrukcí 
a monolitických vodorovných konstrukcí.  
1. 2 Dělení stavby na objekty
SO 01 Příprava území SO 08 Přípojka slaboproudu 
SO 02 Bytový dům Z1 SO 09 Veřejné osvětlení 
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy SO 10 Přípojka horkovodu 
SO 04 Kanalizace splašková a dešťová SO 11 Terénní a sadové úpravy, DH 
SO 05 Vodovod pitný a požární SO 12 Přeložky inženýrských sítí 
SO 06 Přípojka VN, trafostanice SO 12. 1 Přeložka vodovodu 
SO 07 Distribuční rozvody nn SO 12. 2 Přeložka kanalizace 
1.3 Charakteristika stavby a území 
 Řešenou stavbou je bytový dům s 1 podzemním podlažím a 7 nadzemními podlažími. Stře-
cha je navržena jako plochá střecha. Bytový dům je řešený jako volně stojící, nicméně je součástí 
komplexu 4 bytových domů, které jsou řešeny stejnou technologií, liší se pouze ve výšce objektu. 
Řešený BD bude přístupný z chodníku umístěného severně za domem. V 1. podzemním podlaží se 
nachází hromadná garáž o celkové kapacitě 18 parkovacích míst a dále 2 prodejny. V prvních třech 
nadzemních podlažích jsou umístěny bytové jednotky formou dvoupokojových a třípokojových bytů 
s kuchyňským koutem. Každá bytová jednotka má balkon. Každý byt má k dispozici úložný prostor 
formou sklepního boxu. Ve zbylých čtyřech nadzemních podlažích se nachází stejně řešené byty, ale 
jejich počet na patře se postupně snižuje a místo sklepních boxů se zde nacházejí ateliéry. Objekt 
domu je bezbariérově zpřístupněn evakuačním výtahem. Celková výška objektu včetně podzemní-
ho podlaží je +24, 420 m, včetně atiky. Objekt je založen na hlubinných základech - vrtaných pilotách 
s monolitickým železobetonovým roštem. Součástí základů je drenážní odvodňovací systém napojený 
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do dešťové kanalizace. Konstrukční systém je kombinace železobetonového skeletového systému se 
zděnými stěnami uspořádanými v podélném i příčném směru. Stropy jsou řešeny ja-
ko železobetonové monolitické desky.  
 Staveniště pro výstavbu bytového domu se nachází na severním okraji města Zlína v lokalitě 
Jižních svahů „Nad Nivami“. Jedná se o okrajovou polohu sídliště. Z jihovýchodu je vymezeno ulicí 
Středovou, ze severu ulicí Podlesí II, ze západu ulicí Na Honech, z jihu točnou MHD se zastávkou. Par-
cela investora jde napříč tímto územím. Vlastní území je svažité - k jihu - se spádem terénu cca 14%. 
Pozemek není v současnosti intenzivně využíván a sporadicky se zde nachází keřovitá zeleň. Pozem-
kem prochází spojovací chodník od točny MHD k bytovým domům 6. stavby Jižních svahů. Komuni-
kačně je území přístupné z ulice Středové a Na Honech.  
2 MATERIÁLY 
2.1  Materiály 
 Pro nosné železobetonové zdi bude použit beton třídy C25/30, stejně tak pro zídky atikové, 
parapetní, schodišťové a zábradelní. Železobeton pro sloupy nebo pilíře bude třídy C20/25. 
V podzemí bude použit pro svislé konstrukce vodostavební beton třídy C25/30.  
 Pro deskové monolitické stropy, ztužující pásy a věnce, schodišťovou konstrukci a rampu 
bude použit beton třídy C25/30, nosníky budou třídy C20/25, schodišťové stupně dusané na terén 
budou vyhotoveny z betonu třídy C12/15.  
 
MJ množství 
1 33032151 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C20/25  X C 1 m3 106,739 
2 345 32-1414 
Zídky atikové, parapetní, schodišťové 
a zábradelní ze ŽB tř. C25/30 m3 29,735 












1 41132141 Stropy deskové ze ŽB tř. C25/30  X C 1 m3 1044,162 
2 413 32-1515 Nosníky ze ŽB tř. C20/25 m3 272,344 
3 41732151 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C25/30  X C 1 m3 78,583 
4 43032141 
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C25/30  
X C 1 m3 22,368 
   
Celkem:  1417,457 
Tabulka 2 Vodorovné konstrukce - beton 
 Veškeré monolitické konstrukce budou zhotoveny pomocí systémového bednění PERI. 
Pro betonáž budou používány pouze originální díly a příslušenství, aby byla zajištěna maximální kvali-
ta konstrukcí a také bezpečnost při práci. Bednění sloupů bude rozděleno do dvou částí, které budou 





1 331 35-1101 Bednění sloupů čtyřúhelníkových, výška do 4m m2 1127, 353 
2 332 35-1101 
Bednění sloupů oblých, průměr do 30 cm, výš-
ka do 4m m2 14, 078 
   
Celkem:  1141,431 
  
Tabulka 3 Svislé konstrukce - plocha bednění 
  
     
 
MJ množství 
1 411 35-1101 Bednění stropů deskových m2 6401,979 
2 411 35-4173 
Podpěrné konstrukce stropů, výška do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa m2 6278,330 
3 413 35-1107 Bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 2453,197 
4 413 35-1215 
Podpěrné konstrukce nosníků, výška do  4 m 
pro zatížení do 20 kPa m2 552,321 
5 417 35-1115 Bednění ztužujících věnců m2 567,329 
6 431 35-1121 
Bednění podest schodišť a ramp přímočarých, 
výška do 4m m2 132,220 
7 434 35-1141 Bednění stupňů přímočarých schodišť m2 96,390 
   
Celkem:  16481,77 
Tabulka 4 Vodorovné konstrukce - plocha bednění 
  V konstrukcích bude použita výztuž 10 505 (B500B) a také 10 216. Výztuž bude na 
stavbu dopravena  s příslušným označením a nesmí dojít k její záměně během prací.  
 
MJ množství 
1 311 36-1221 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 t 0,003 
2 311 36-1821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,588 
3 311 36-2021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 3,291 
4 331 36-1221 
Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 
216 t 0,013 
5 331 36-1821 
Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 
505 t 9,665 
6 3453618pc 
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťo-
vých a zábradelních ocelí 10 505 t 0,000 
7 3803610 
Výztuž ŽB nosných zdí z betonář oceli 10 505-JEN 
PRO DOJEZD VÝTAHU t 0,314 
8 311 36-2021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 1,781 
   
Celkem: 18,655 




1 411 36-1821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 58,636 
2 411 36-2021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 10,838 
3 413 36-1821 
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků 
volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 28,423 
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4 430 36-1821 
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonář-
skou ocelí 10 505 t 1,252 
   
Celkem:  99,149 
Tabulka 6 Vodorovné konstrukce - výztuž 
2.2  Doprava a skladování 
 Betonová směs bude dopravována na stavbu z betonárny ZAPA beton a. s.(Malenovice, 763 
02 Zlín), která je od stavby vzdálena 7,7km. Beton bude přivážen pomocí autodomíchávačů o objemu 
9 m3 a po stavbě bude betonová směs dopravována pomocí čerpadla SCHWING, který disponuje do-
sahem do výšky až 42,3 m, do délky až 38,1 m, čerpadlo splňuje požadavky na dosah ramene i při 
betonáži vyšších podlaží, kdy jsou již zrealizovány stropní desky předchozích podlaží a je nutné rame-
no zalomit. Při převzetí betonové směsi musí být stavbyvedoucím provedena kontrola dodacích listů. 
Beton musí být uložen do kvalitně vyrobeného bednění a to z výšky maximálně 1,5 m, aby nedošlo k 
poškození bednění či separaci složek betonové směsi. Ukládání betonové směsi při realizaci sloupů 
nesmí být provedeno najednou, ale po vrstvách, cca 500 mm. Konstrukce bude následně kvalitně 
zhutněna a ošetřena.  
 Pro přepravu bednících dílců na stavbu budou využity vozy - Valník Mercedes - Benz Sprinter 
(pro přepravu menších dílců) nebo Volvo FM12 62R (pro dílce velikostí přesahující kapacitu vozu 
Mercedes - Benz Sprinter). Po bezpečném dopravení bednění na stavbu bude pro manipulaci s bední-
cími dílci na staveništi použit věžový jeřáb Liebherr 81K. Bednění bude uloženo na skládku materiálu 
nebo přímo na stavební objekt, kde bude následně využito. Veškeré dílce nesmí být příliš znečištěny 
ani jakýmkoliv způsobem poškozeny, při převzetí bude provedena kontrola množství a stavu bední-
cích dílců. Na skládce musí být bednění podloženo hranoly, aby nedošlo k jeho znehodnocení při 
dlouhodobém kontaktu s vodou nebo důsledkem nerovnosti podkladu.  
 Výztuž bude dovezena z armovny BETONMIX  Zlín - Štípa, s. r. o., vzdálené od stavby přibližně 
10 km. Výztuž bude dopravena na stavbu pomocí valníku Mercedes - Benz Sprinter nebo případně 
pomocí nákladního automobilu Volvo FM12 62R s hydraulickou rukou, v závislosti na velikosti 
a množství přepravované výztuže. Potřebná výztuž bude dopravována postupně, nejdříve jeden den 
před plánovaným začátkem armování dané konstrukční části. Výztuž je dopravována ve svazcích 
s příslušným označením, jenž musí být zkontrolováno při převzetí na staveništi, kontroluje se stav, 
počet a typ výztuže. Pro manipulaci výztuže na staveništi bude využit věžový jeřáb Liebherr 81K, vý-
ztuž bude složena na skládku nebo přímo na pracoviště. Na skládce by měla být podložena minimálně 
2 hranoly a musí být zajištěna ochrana před vodou, aby nedošlo ke korozi.  
 Nářadí jako například úhlová bruska, nivelační přístroj, nivelační lať, stativ či potřebný drobný 
materiál bude na stavbu dovezen valníkem Mercedes - Benz Sprinter. Při převozu musí být nářadí 
zajištěno proti pohybu uvázáním a musí být ochráněno proti poškození - bude přepravová-
no v obalech nebo krabicích, dle druhu nářadí nebo materiálu. Při převzetí musíme zkontrolovat 
stav nářadí, jeho nepoškozenost, funkčnost a u materiálu množství. Na staveništi bude vše ulože-




Obrázek 9 Přeprava a skladování bednících dílců 
3 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 Při převzetí musí být staveniště v souladu s projektovou dokumentací a mělo by být uklizené 
a čisté. Musí být dokončeny všechny předchozí pracovní procesy - zemní práce, základové konstrukce 
a spodní stavba. Všechny tyto práce musí odpovídat projektové dokumentaci a potřebné kvalitě. 
Bude provedena kontrola kvality a následně bude proveden o této kontrole zápis stavbyvedoucím 
do stavebního deníku.  
 Staveniště musí být řádně připraveno pro realizaci hrubé vrchní stavby. Zařízení staveniště 
jako jsou staveništní komunikace, skladovací plochy, oplocení (minimální výška plotu = 1,8 m), admi-
nistrativní buňky, buňky sloužící pracovníkům a sanitární buňky jsou zhotoveny již před začátkem 
dané technologické etapy. Dále jsou již zhotoveny přípojky inženýrských sítí a řádné označení jejich 
ochranných pásem. Musí být připravena skladovací plocha pro bednící dílce, výztuž a také uzamyka-
telný sklad pro drobné nářadí, které nemůže být skladováno venku. Bude postaven věžový jeřáb 
Liebherr 81K a také budou připraveny plochy pro stání strojů spojených s betonáží, jako jsou čerpa-
dlo či domíchávač. Dále jsou předána místa pro odběr elektrické energie a vody. Rozvod elektrické 
energie bude řešen pomocí rozvodné skříně a rozvod vody z napojení ve vodoměrné šachtě.  
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Příprava pracoviště 
 Před zahájením prací na hrubé horní stavbě musí být dokončeny všechny práce na předešlých 
etapách - zemní práce, základové konstrukce a hrubá spodní stavba. Jelikož se řešený bytový dům 
nachází ve svahu, bylo nutno provést výkop velkého množství zeminy (která se po dokončení stavby 
použije na dosyp) a v místech omezeného prostoru staveniště zrealizovat pažení, jehož 
stav zkontrolujeme před začátkem dalších prací - zda nedošlo k jeho mechanickému poškození. Před 
prováděním výkopů bylo nutné provést přeložky sítí, které byly v prostoru stavby. Všechna podzemní 
vedení byla vytyčena a označena jejich ochranná pásma. Základové konstrukce byly zrealizovány 
v podobě hlubinných pilot v kombinaci se základovým železobetonovým roštem. Pilotovací úroveň - 
pojezdová plocha, byla stanovena na kótě - 0,600 (306, 10 m. n. m.). Před započetím vrtů pro piloty 
byly za účasti geologa a statika provedeny zkušební vrty, na jejichž základě bylo stanoveno nutné za-
hloubení do únosného podloží. Vrty pro jednotlivé piloty byly provedeny technologií umožňující kon-
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tinuální betonáž při vrtání. Výška hlav pilot je na úrovni -1,1,00 (305, 60 m. n. m.), u výtahové šachty -
1 , 800 (304, 90 m. n. m.). Délky veškerých pilot se liší, nicméně se pohybují v rozmezí od 3do 7metrů. 
Beton, použitý na výrobu pilot, je třídy C25/30  X C1 a výztuž je třídy 10 505. Po pilotách byly zrealizo-
vány základové pasy mající výšku 900mm, výjimkou je výtahová šachta, kde je na pilotách zrealizová-
na železobetonová vana tloušťky 200mm z vodostavebního betonu - tzv. bílá vana. Základové pasy 
mají šířku od 400 do 1200mm a jsou ze stejného betonu i výztuže jako piloty. Spolu se základy byl 
proveden, kolem stavby a pod stavbou, drenážní systém se zaústěním do dešťové kanalizace. 
Po základových pasech byla zrealizována základová deska v tloušťce 200mm - výšková úroveň 306, 70 
m. n. m.Výztuž základových pasů byla vytažena 600mm nad základovou desku, kde dále proběh-
lo napojení výztuže železobetonových zdí prvního podzemního podlaží. Všechny dilatační a pracovní 
spáry jsou řešeny pomocí vložek proti vodě. Pomocí oboustranného systémového bednění PERI byly 
zhotoveny zdi 1. PP z vodostavebního betonu třídy C25/30, mající tloušťku 300mm. Tepelná izolace 
v podobě Styroduru bude začínat 1metr pod upraveným terénem. Není nutné vést tepelnou izolaci 
po celé výšce stěn, jelikož podzemí je nevytápěný prostor. Stěny budou opatřeny ochrannou izolací, 
která bude vytažena 300mm nad UT, poté bude zhotovena drenážní vrstva a pak hutněný zásyp - 
hlinitý štěrkopísek. Následně byl pomocí konstrukce bednění zhotoven strop nad prvním podzemním 
podlažím, který bude opatřen fasádním zateplovacím systémem (izolant z minerálních vláken, tloušť-
ky 120mm), aby došlo k oddělení nevytápěného a vytápěného prostoru.  
 Po dokončení nosné části hrubé spodní stavby a zasypání výkopů pro spodní stavbu může 
začít realizace hrubé vrchní stavby. Před tím však musí být ještě zkontrolována rovinnost stropní kon-
strukce nad podzemním podlažím. Dále musí být na staveniště dopraveny všechny potřebné dílce 
pro zhotovení bednících konstrukcí a výztuž bude dovezena nejpozději den před plánovaným zaháje-
ním prací, bude uložena na skládku.  
4.2  Obecné pracovní podmínky 
 Klimatické podmínky jsou rozhodující při provádění monolitických konstrukcí. Teplota by 
neměla klesnout pod +5°Ca to po celou dobu betonáže. Provádění betonáže se předpokládá v letních 
měsících, proto by práce neměly být ovlivněny nízkými teplotami. Viditelnost by měla být do 30        
m a rychlost větru cca do 8m/s. V průběhu prací nesmí dojít k promrznutí či rozbahnění pracovní 
plochy. Nepředpokládá se, že by slabý déšť nebo vítr mohl ohrozit stavební práce, při trvalejším dešti 
budou práce přerušeny do zlepšení pracovních podmínek. Pracovní doba by měla být od 800 do 1600, 
ta se však v závislosti na klimatických podmínkách může měnit. Všichni pracovníci musí být před za-
hájením práce proškoleni a poučeni z BOZ a také seznámeni s technologických postupem. O řádném 
proškolení bude proveden zápis, ten bude následně podepsán všemi pracovníky.  
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Složení pracovní čety:  
  a ) bednění: - vedoucí pracovní čety  1x 
    - montážník bednění  12x  
    - pomocný pracovník  2x  
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  b ) armování: - vedoucí pracovní čety  1x 
    - vazači výztuže   12x  
    - pomocný pracovník  2x 
  c ) betonování: - vedoucí pracovní čety  1x 
    - betonáři   12x  
    - pomocný pracovník   2x 
 
- obsluha věžového jeřábu Liebherr 81K 1x 
- řidiči zásobovacích vozidel   2x 
- řidiči autodomíchávačů   4x  
- řidič čerpadla     2x 
 
 Vedoucí pracovní čety dohlíží na správnost realizace stavby podle projektové dokumentace, 
dohlíží také na BOZP a technologické postupy a také zajišťuje zásobování materiálem. Montážníci 
bednění zajišťují kvalitní zhotovení bednění a všech podpůrných konstrukcí a následně také jejich 
odbednění. Vazači výztuže jsou kvalifikovaní pracovníci provádějící armování betonových konstrukcí. 
Betonáři, vyučení pracovníci, kteří zajišťují betonáž, vibrování betonu a následné ošetření betonových 
konstrukcí. Pomocní pracovníci zajišťují výklad dovezeného materiálu, při odbedňování pomocné 
práce, následný úklid apod. Věžový jeřáb obsluhuje pouze školená osoba, která má platný jeřábnický 
průkaz. Řidiči musí mít platný řidičský průkaz a zajišťují zásobování materiálem.  
 Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o BOZP a musí mít platnou lékařskou pro-
hlídku, která potvrzuje jejich způsobilost k dané činnosti.  
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Stroje 
- věžový jeřáb Liebherr 81K - použití pro vertikální i horizontální přepravu veškerých materiálů 
po staveništi 
- autodomíchávač firmy ZAPA beton a. s.- objem 9m3, použití pro přepravu betonové směsi 
z betonárny na stavbu 
- autočerpadlo SCHWING S 43 S X - pro čerpání betonu z autodomíchávače do bednění, do výšky má 
dosah 42,3 metrů a do délky 38,1 metrů 
- automobily: - valník Mercedes - Benz Sprinter (pro přepravu menších bednících dílců, výztuže 
   nebo nářadí) 




- ponorný vibrátor, vibrační lišta, měřící pomůcky, vodováha, hladítko, bourací a vrtací kladivo, úhlová 
bruska, svinovací metr, tesařské kladívko, vysokotlaký čistič (čištění dna bednění před betonáží, čiště-
ní nářadí a strojů, čištění komunikace), pomocné lešení při realizování bednění a následné betonáži  
6.3 Ochranné pomůcky 
- pevná obuv, pracovní oděv, ochranná přilba, ochranné brýle, rukavice, reflexní vesta 
7 PRACOVNÍ POSTUPY 
 Řešená technologická etapa bude začínat betonováním železobetonových nosných sloupů 
a dále stropu v prvním nadzemním podlaží a pokračuje betonáží všech svislých a vodorovných nos-
ných konstrukcí dalších podlaží. Prostor staveniště musí být uklizený a připravený pro realizaci svislých 
a vodorovných nosných konstrukcí, musí být dovezen všechen potřebný materiál, odvezené veškeré 
prostředky potřebné pro hrubou spodní stavbu a seznámení s postupem prací na další etapě stavby. 
Svislé i vodorovné nosné konstrukce budou zrealizovány pomocí systémového bednění PERI. Před 
začátkem prací na nosných částech hrubé vrchní stavby musí být dokončeny práce na hrubé spodní 
stavbě a musí být dokončeno uplynutí potřebné technologické pauzy.  
7.1 Svislé nosné konstrukce 
7.1.1 Vyztuž sloupů 
 Nejdříve musí dojít k přepravě potřebných svazků výztuže ze skládky na montážní plochu - 
stropní konstrukce předchozího podlaží. Zhotovení armokošů bude probíhat přímo na stavbě. Výztuž 
bude navázána školenými pracovníky a před samotným navázáním musí být zkontrolován její 
stav a odpovídající označení dle projektové dokumentace, nesmí dojít k záměně výztuže. Vázání bude 
zrealizováno na dřevěných kozách, kdy se dřevěné kozy umístí zhruba 2 metry od sebe. Na kozy bu-
dou položeny nejdříve 2 svislé pruty sloupu a poté budou navlečeny třmínky, které budou drátem 
přivázány do kolmé polohy. Poté proběhne dovázání zbytku svislých prutů. Veškeré spoje budou svá-
zány ocelovým drátkem. Výztuž musí být svázána tak, aby bylo dodrženo předepsané rozmístění 
a krytí prutů. Navázání výztuže sloupů bude probíhat před montáží bednění, na rozdíl od konstrukce 
stropu, kdy bude nejdříve provedeno bednění a následně provedena výztuž. Výztuž se bude navazo-
vat na pruty výztuž sloupů předchozího podlaží, která byla při realizace sloupů předchozího podlaží 
vytažena 500mm nad úroveň stropní konstrukce. Zhotovené armokoše se za pomoci ocelové-
ho lana s háky přemístí jeřábem na určené místo osazení. Bude převeden za pomoci jeřábu do svislé 
polohy a připevní se k výztuži předchozího podlaží, musí být dodrženy předepsané přesahy prutů 
a musí být průběžně kontrolována jeho svislost a tuhost. Při osazování výztuže a jejím navazování 
na sloupy předchozího podlaží budou osazena distanční tělíska, která zajišťují krytí výztuže 
v konstrukci a budou osazena po vzdálenostech maximálně jeden metr. Výztuž musí být čistá, nezko-
rodovaná a stabilní. Před montáží bednění proběhne kontrola výztuže statikem, případně může být 
přítomen také technický dozor investora, zápis o kontrole bude proveden do stavebního deníku.  
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7.1.2 Bednění sloupů 
 Před začátkem montáže bednění musí proběhnout kontrola kvality provedení výztuže 
a proběhne předání výztuže. Musí být přeměřeny vzdálenosti jednotlivých prutů. Bude-li zjiště-
na závada, musí být odstraněna neprodleně před montáží bednění. O předání výztuže bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Bednění sloupů bude zhotoveno pomocí systémového bednění PERI - 
sloupové bednění VARIO GT 24.  
 Aby bylo zajištěno správné umístění sloupu, je potřebné, aby bylo provedeno vytyčení rohů 
sloupu. Montáž bednících dílců musí odpovídat předpisům výrobce a bude prováděna pracovníky, 
kteří k tomu mají potřebná oprávnění. Veškeré bednění bude provedeno pomocí systémové-
ho bednění PERI. Před samotným zkonstruováním bednění musí být jednotlivé dílce čisté, zbavené 
veškerých případných zbytků cementu z předchozích betonáží a dále také musí být provede-
na kontrola jeho nepoškozenosti. Musíme na dílcích bednění vyznačit výšku, do které bude provede-
na betonáž sloupů. Označení dané výšky provedeme nalepením barevné pásky, nebo zatlučením 
hřebíků. Před začátkem montáže je nutné bednící dílce natřít odbedňovací emulzí (olejem). Bednění 
sloupů bude rozděleno na dvě poloviny, které budou sestaveny samostatně. Po sestavení první polo-
viny proběhne za pomoci jeřábu přemístění bednění na místo osazení, kde musí být osaze-
no do přesné polohy a řádně zajištěno pomocí opěr proti překlopení. Na každé straně bednění by 
měla být umístěna jedna opěra. Po stabilizaci první poloviny bednění dojde k uvolnění uchycení jeřá-
bu. V této fázi procesu dojde k poslední vizuální kontrole osazení armokoše a odpovídající kvalitě 
výztuže a dodržení předepsaného krytí. Dále bude osazena druhá polovina bednění a k první polovině 
bude připojena pomocí kotevních matek. Bednění musí být sestaveno tak, aby odolávalo všem pově-
trnostním vlivům, a musí být stabilní a tuhé. Mezi jednotlivými bednícími dílci nesmí být velké spáry, 
aby nemohlo dojít k vyplavení betonu ven z konstrukce bednění. Proběhne kontrola celé konstrukce 
z bednících dílců a bude následovat betonáž jednotlivých sloupů.  
 Stejným způsobem bude provedeno bednění veškerých sloupů daného podlaží.  
7.1.3 Betonáž sloupů 
 Před betonáží proběhne kontrola bednění, hlavně spojení všech dílců a také podpěr. Kon-
strukce bednění musí být nepoškozená a provedena dle daného postupu a umístění musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Musí být provedena kontrola svislosti bednící konstrukce. V případě zjištění 
závady, například nestabilita bednění, či mechanické poškození dílců, nesmí dojít k betonáži 
a závada musí být neprodleně odstraněna.  
 Betonová směs musí být zpracována co nejdřív od dodání, aby nemohlo dojít k jejímu zne-
hodnocení v podobě oddělení jednotlivých složek směsi. Směs bude po příjezdu autodomíchávače 
zkontrolována zkouškou sednutím kužele. Betonáž nesmí být prováděna za nepříznivých klimatických 
podmínek. Ukládání betonu nesmí probíhat z větší výšky než 1,5metru a musí být do bednění ukládán 
opatrně, aby nemohlo dojít k poškození bednění nebo výztuže. Beton bude z autodomíchávače do-
praven pomocí ramene autočerpadla do předem zhotoveného bednění. Betonáž bude probíhat 
z připraveného mobilního lešení, hadice čerpadla se umístí do konstrukce  bednění a musí být jiště-
na 2 pracovníky, aby nedošlo k tomu, že beton bude vytékat mimo bednění. Betonová směs bude 
do bednění ukládána po částech, výška jednotlivých vrstev je přibližně 500mm, a musí být kontrolo-
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vána potřebná výška sloupu, která je na bednění vyznačena. Betonáž celého sloupu musí probíhat 
souvisle.  
 Zhutňování bude provedeno po daných vrstvách a pomocí ponorného vibrátoru Enar DINGO 
a ohebné hřídele Enar TAX  - TDX 3/A X 40, hlavice má průměr 38 mm a délku 345 mm. Zhutnění pro-
bíhá několika vpichy a směs je dostatečně zhutněná, jakmile se objeví cementové mléko. Během pro-
cesu zhutňování se nesmí ponorný vibrátor dostat do styku s výztuží nebo ji jakkoliv poškodit, pro-
to by v prostoru bednění mezi pruty výztuže mělo být aspoň 10 cm. Jednotlivé vrstvy sloupu se spojí 
tím, že vždy vibrátor zasuneme zhruba 100mm do předchozí vrstvy. Po dokončení betonáže by měly 
být betonové konstrukce ošetřovány vlhčením, aby nedošlo k jejich vyschnutí. Následkem by mohly 
být trhliny, které mohou narušit stabilitu celé konstrukce.  
Obrázek 6 Pomocné mobilní lešení   Obrázek 10 Technické údaje mobilního lešení 
 
7.1.4 Odbednění sloupů 
 Odbednění sloupů bude probíhat po 3 dnech, avšak před tím musí být zkontrolována pevnost 
konstrukcí pomocí Schmidtova kladívka. Pomocí jeřábu bude opatrně odstraněna polovina bednění 
bez podpěr, která bude oddělena od druhé poloviny bednění. Bednění bude nadzvednuto a přemístí 
se mimo sloup, kde se následně uloží do vodorovné polohy. Následně provedeme uchycení jeřábem 
druhé poloviny bednění, odstraníme podpěry a provedeme přemístění naprosto stejným způsobem 
jako u první poloviny bednění. Po odbednění musíme jednotlivé dílce rozebrat a řádně očistit pomocí 
vysokotlakého čističe, následně budou přemístěny na skládku bednění. Po odbednění všech sloupů 
bude provedena kontrola jejich stavu, jestli se nevytvořily trhliny a dále také zda výšková úroveň 
hlav sloupů odpovídá projektové dokumentaci.  
7.2 Vodorovné nosné konstrukce 
 Před začátkem montáže bednění pro vodorovné nosné konstrukce musí být zkontrolová-
na pracovní plocha - její řádné očištění a také její rovinnost. Dále musí být položeny panely v místech, 
kde bude zrealizována podpůrná konstrukce pro balkonové desky, aby zde bylo vytvořeno řádně sta-
bilní podloží pro podpěry bednící konstrukce. Pracoviště musí být vyklizené, budou odvezeny 
z pracovní plochy všechny dílce bednící konstrukce pro svislé nosné konstrukce. Na staveniště budou 
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dovezeny všechny potřebné části bednící konstrukce pro vodorovné konstrukce. Výztuž musí být 
na staveniště dopravena nejpozději den před plánovaným začátkem realizování výztuže stropu, bude 
uložena na skládku nebo rovnou na připravené bednění stropu. Stropní konstrukce budou zrealizová-
ny pomocí systémového bednění PERI Multiflex a pro obednění průvlaků bude použito bednění PERI 
Průvlak UZ.  
7.2.1 Bednění stropů a průvlaků 
 Bednící konstrukce musejí být zrealizovány přesně podle pokynů výrobce. Konstrukce bedně-
ní stropů začne správným rozmístěním okrajových podpěr. Tyto podpěry slouží k podepření podél-
ných nosníků. Jsou vzdáleny 300 mm od dokončených svislých konstrukcí a mezi sebou mají vzdále-
nost přibližně 3metry. Stabilita těchto okrajových podnožek bude zajištěna pomocí teleskopických 
trojnožek. Do horních částí podpěr musí být zasunuty hlavice, které slouží k  ukotvení vodorovných 
nosníků bednící konstrukce.  
 
Obrázek 11 Zasunutí hlavic do podpěr   Obrázek 12 Zajištění trojnožky 
 Dále bude provedeno výškové nastavení těchto podpěr. Bude provedena kontrola svislosti 
všech sestavených stojek a případné vyrovnání špatně postavených stojek. Následuje uložení podél-
ných nosníků bednící konstrukce, které tvoří první ze dvou řad vodorovných podpěr. Jsou ukládány 
do hlavic podpěrných svislých stojek. Uložení těchto vodorovných nosníků v hlavicích podpěr musí 
být opatřeno přesahem minimálně 150 mm, od svislých nosných konstrukcí musí být vzdáleno 50-100 
mm. V případě styku dvou vodorovných nosníků v hlavici musí být přesah minimálně 350 mm. Vodo-
rovné nosníky jsou osově vzdáleny 1900 mm. Tyto nosníky jsou do hlavic ukládány nastojato a musí 
být zajištěna jejich stabilita. Dále budou na podélné nosníky ukládány příčné nosníky, přesah uložení 
musí být minimálně 100 mm. Osová vzdálenost těchto nosníku je maximálně 650 mm. Stejně ja-
ko podélné nosníky, musí být ty příčné ukládány také nastojato. Následuje doplnění dalších svislých 
podpěr, které budou umístěny mezi podpěry s trojnožkou. Rozestupy veškerých stojek by měly být 
1,5metru. Tyto podpěry už nejsou opatřeny trojnožkami, ale hlavicemi ano.  Stejné zásady platí i pro 
konstrukci bednění pro průvlaky, kdy se nejdříve rozmístí stojky s hlavicemi a trojnožkami, do těchto 
hlavic se umístí podélné nosníky (vždy dva vedle sebe, aby mohl být osazen UZ rám), na ně se pak 
umístí příčné nosníky spolu s UZ rámy, které zajišťují (pomocí podélných nosníků a překližek) svislé 
strany průvlaků. Následně budou, stejně jako u stropní konstrukce, doplněny svislé podpěry tak, aby 
mezi jednotlivými stojkami byla vzdálenost maximálně 1,5 m.  
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 Po dokončení doplnění podpěr bude celá konstrukce přesunuta do požadované výšky, která 
bude následně zkontrolována nivelačním přístrojem. Výšková úprava bude probíhat pomocí závitů, 
kterými jsou podpěry opatřeny. Další fází výstavby bednící konstrukce stropu je uložení bednících 
desek, avšak před tím musí být zkontrolována svislost celé bednící konstrukce a její stabilita. Desky 
budou ukládány kolmo na příčné nosníky, v místech spojů bednících desek s deskami průvlaků musí 
být zajištěna jejich těsnost, aby případně betonová směs nevytékala z bednění ven. Další fází bude 
vytvoření čel. Vnější čela stropní desky budou vytvořeny pomocí bednění vnějších průvlaků, kon-
strukci bednění krajních průvlaků vytvoříme tak, že vnější svislé (boční) strany bednění průvlaků bu-
dou vytvořeny s přesahem, aby zároveň tvořily čela stropní konstrukce. Dále budou vytvořeny čela 
balkonových desek a volných okrajů u otvorů (u šachet), bednění čela bude vytvořeno pomocí PERI 
základního rámu AW, tyto rámy budou přibity k předsunutým bednícím deskám. K těmto úhelníkům 
budou přibity podélně půlené bednící desky výšky 0,250 m tvořící čelo balkonové desky nebo otvoru. 
Maximální osová vzdálenost těchto úhelníků je 650 mm.  
  
Obrázek 13 Průvlak UZ - bednění průvlaku  
 Po dokončení takto provedené konstrukce bednění bude nivelačním přístrojem ověřena její 
výšková úrovně a dále bude bednění nastříkáno odbedňovací emulzí.  
 
Obrázek 11 Podpěrná konstrukce bednění stropu 
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7.2.2 Výztuž stropů a průvlaků 
 Výztuž musí být vázána pracovníky, kteří k tomu mají patřičné oprávnění a musí být postupo-
váno dle platných výkresů výztuže. Do bednění pro průvlaky budou nejdříve umístěny třmínky, které 
budou nahoře otevřené, do nich bude vložena nosná výztuž, která bude pomocí ocelového drátu 
přivázána k třmínkům, a poté budou třmínky uzavřeny. Výztuž průvlaků může být svázána také mi-
mo bednění, na kozách, a do bednění být následně vložena. U vyztužování stropní konstrukce bude 
nejdříve na bednící desky naznačena poloha prutů, pro oba směry. Před začátkem pokládání výztuže 
musí být povedeno uložení distančních podložek, které jsou ve vzdálenostech maximálně 1metr 
a zajišťují minimální krytí výztuže. Budou použity plastové podložky, kromě balkonových desek, kde je 
kladen důraz na pohledovost desek, kde budou použity podložky z vláknobetonu. Na podložky se 
začne pokládat hlavní výztuž, která bude k podložkám přivázána drátem, aby bylo zajištěno její uchy-
cení. Po dokončení kladení spodní výztuže bude rozmístění zkontrolováno, zda odpovídá předepsané 
projektové dokumentaci. Následně budou na spodní výztuž osazeny distanční podložky, 
po vzdálenostech přibližně 500 mm. Dále bude uložena horní výztuž v obou směrech, musí být kon-
trolovány vzdálenosti jednotlivých prutů. Po dokončení kladení horní výztuže bude výztuž pomocí 
drátu připevněna k distančním podložkám. Po provedení výztuže musí být zkontrolováno její rozmís-
tění a také kvalita jednotlivých prutů.  
 Po dokončení armování celé stropní konstrukce bude statikem provedeno předání výztuže. 
Bude zkontrolováno prostorové rozmístění výztuže a také dodržení požadovaného krytí výztuže.        
O předání bude proveden zápis do stavebního deníku, a kdyby byly zjištěny případné závady, je tře-
ba je odstranit před začátkem betonáže. Dále musí být provedena kontrola celé bednící konstrukce, 
zda nedošlo k poškození konstrukce a její svislost a také znovu pomocí nivelačního přístroje přemě-
řena její výšková úroveň.  
7.2.3 Betonáž stropů a průvlaků 
 Před začátkem betonování stropních konstrukcí musí být bednění čisté a také uklizené, 
z výztuže musí být odstraněny všechny štítky, z prostoru bednění musí být odstraněny všechny zbytky 
uštípnutých drátů a papíry či jakýkoliv jiný odpad. Betonování musí probíhat pouze za příznivých kli-
matických podmínek, které jsou denně kontrolovány. Jelikož je betonáž naplánována na letní měsíce, 
nepředpokládáme omezení v podobě nízkých teplot, avšak musí být dohlíženo na dostatečné vlhčení 
konstrukce po dokončení betonáže, aby nedošlo ke vzniku trhlin. Beton bude z autodomíchávače 
na potřebné místo dopravován pomocí autočerpadla betonové směsi SCHWING, který má dosah 
do výšky 42,3 metru a do dálky 38,1 metru. Beton by měl být zpracován co nejdříve po příjezdu auto-
domíchávače, proto se musí autočerpadlo připravit již před příjezdem autodomíchávače. Vzhledem    
k půdorysným rozměrům bytového domu nebude možné provést betonáž stropní konstrukce 
z jednoho místa, ale čerpadlo bude provádět čerpání betonové směsi ze dvou míst, ze západní strany 
objektu a jižní strany objektu. V prvním případě se sestava strojů autodomíchávače a čerpadla bude 
nacházet v prostoru staveniště, ve druhém však bude muset být řešen zábor přilehlé komunikace.  
Bezprostředně po příjezdu autodomíchávače bude provedena zkouška sednutí kuželem 
a o této zkoušce bude proveden zápis. Betonová směs nesmí být ukládána do bednění z větší výšky 
než 1,5metru, došlo by tím ke znehodnocení směsi. Směs bude ukládána do připraveného bednění 
a bude zároveň kontrolována její výška pomocí nivelačního přístroje. V případě přesažení výšky bude 
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betonová směs pomocí lopaty přemístěna. Vibrování bude probíhat pomocí ponorného vibrátoru, 
avšak nesmí být směs zhutněna až moc, aby nedošlo k vylučování cementového mléka. Po dokončení 
ukládání betonové směsi bude provedeno zahlazení pomocí vibrační lišty, která slouží také k částeč-
nému zhutnění. Při ukládání se musí postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození výztuže ne-
bo bednění. Nejdříve bude betonová směs uložena do bednění průvlaků, aby byla řádně zhutněna a 
pak až bude vybetonována celá stropní konstrukce. Podrobněji je postup vykreslen ve výkresu "Po-
stup betonáže stropu nad 1.NP". 
7.2.4 Odbednění stropů a průvlaků 
 Odbednění je možné až po tom, co konstrukce dosáhne 70 % pevnosti, v letních měsících je 
tvrdnutí rychlejší, proto částečné odbedňování bude prováděno po 10 dnech, avšak musíme provést 
kontrolu Schmidtovým kladívkem. Strop můžeme částečně odbednit, avšak kompletní odbednění 
provedeme až po tom, co dosáhne konstrukce 100% pevnosti. Odbedňování by mělo probíhat od 
středu směrem k okrajům místností. Nejdříve se uvolní mezi podpěry (bez hlavic a trojnožek), násled-
ně se překlopí příčné nosníky a dojde k odstranění bednících desek. Poté budou odstraněny i podélné 
nosníky. Z podpěr, které byly opatřeny trojnožkami, budou odstraněny hlavice a tyto podpěry budou 
ponechány jako částečné bednění. Po demontování všech stojek je nutné všechny dílce uložit 
na palety a vhodně uskladnit.  
7.3 Monolitické železobetonové schodiště 
 Před začátkem betonáže konstrukce schodiště musí být dokončeny veškeré předešlé práce, 
tedy železobetonové monolitické sloupy a strop předchozího podlaží. V případě návaznosti na první 
podzemní podlaží se jedná o dokončení železobetonových stěn prvního podzemního podlaží. Stave-
niště musí být řádně uklizené a celkově připravené pro montáž bednící konstrukce schodiště. Dále 
musí být na staveniště dovezeny potřebné dílce pro bednění a výztuž musí být dovezena nejpozději 
den před předpokládaným zahájením montáže bednění a také složeno na skládku, na podkladní hra-
noly. Zároveň s výztuží budou také dovezeny potřebné další prvky, jako jsou například distanční tělís-
ka.  
7.3.1 Bednění schodiště 
 Ještě před začátkem montáže bednění schodiště musí být provedeno řádné vytyčení schodiš-
tě. Samotná konstrukce bednění bude provedena na stejném principu jako bednění stropní konstruk-
ce s tím rozdílem, že konstrukce bude šikmá. Nejdříve budou rozmístěny podpěry pro konstrukce 
mezipodest, které musí být řádně zajištěny, musí být stabilní. Dále bude provedena konstrukce bed-
nění pro šikmou část, které musí splňovat předepsaný sklon, zároveň bude zrealizováno bednění také 
pro konstrukce mezipodest. Dále musí být provedena konstrukce bednění čel budoucích stupňů 
schodiště, aby nedošlo k vytékání betonové směsi do prostoru budoucího zrcadla. Dále bude uložena 
výztuž a poté bude dokončeno bednění schodišťových stupňů, po předepsaných výškách stupňů a 
dále bude provedeno vyztužení i těchto schodišťových stupňů.   
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7.3.2 Výztuž schodiště 
 Jako další část konstrukce schodiště bude provedeno armování šikmé části schodišťové kon-
strukce. Výztuž bude do bednění ukládána podle schváleného výkresu výztuže a pomocí distančních 
tělísek bude zajištěno dostatečné krytí jednotlivých prutů výztuže. Výztuž budou provádět vazači, 
kteří pro tuto činnost mají potřebná oprávnění. Výztuž po dokončení betonáže nesmí být obnažena. 
Výztuž nesmí být zkorodovaná nebo jakýmkoliv způsobem poškozená.  
 Dále bude provedeno rozměření a bednění jednotlivých stupňů schodišťové konstrukce 
a následné vyztužení i těchto stupňů.  
7.3.3 Betonáž schodiště 
 Další fází je ukládání betonové směsi a následné zhutnění. Beton nesmí být ukládán z větší 
výšky než 1,5metru, došlo by k dopadu kameniva jako první a cementové složky jako druhé a tím by 
došlo ke znehodnocení betonu. Před ukládáním však musí být provedena kontrola dovezené betono-
vé směsi, zkouškou sednutí kuželu. Ukládání betonové směsi bude probíhat naprosto  stejným způ-
sobem jako u předešlých konstrukcí. Následně bude dostatečně zhutněna pomocí ponorné-
ho vibrátoru, dokud se na povrchu neobjeví cementové mléko. Při betonáži může docházet vlivem 
tlaku betonové směsi k přetékání betonu přes bednění jednotlivých stupňů, proto po uložení betonu 
do bednění se nechá betonová směs v jeho přirozeném tvaru a poté co beton začne tuhnout (přibliž-
ně 90 minut po uložení do bednění) se musí povrch jednotlivých stupňů zarovnat. Přebytečný beton 
musí být zlikvidován.  
7.3.4 Odbedňování schodiště 
 Odbedňování celé konstrukce probíhá až po dosažení dostatečné pevnosti betonové kon-
strukce. Po dosažení 70% pevnosti dochází k částečnému odbednění konstrukce, což odpovídá době 
přibližně 7dní. Dojde k uvolnění některých podpor. Po 28 dnech, kdy konstrukce dosáhla 100% pev-
nosti, může být odstraněn i zbytek bednící konstrukce a konstrukce schodiště může být plně zatížena. 
Po odbednění je potřeba provést kontrolu nepoškozenosti betonové konstrukce, kontrole neobnaže-
ní výztuže a také zda se na konstrukci neobjevují trhliny, či jiné známky případné ztráty stability.  
8 JAKOST A KONTROLA 
8.1 Vstupní kontrola 
 Při převzetí pracoviště musí být provedena kontrola prací, které byly zrealizovány během 
předchozích etap. Bude zkontrolována rovinnost stropní konstrukce prvního podzemního podlaží, 
odpovídající kvalita a pevnost provedených betonových konstrukcí a výztuž, která je urče-
na pro navázání svislých nosných konstrukcí prvního nadzemního podlaží. Dále bude zkontrolová-
na výšková poloha horní hrany stropu 1. PP, zda se shoduje s projektovou dokumentací. Před začát-
kem dalších prací bude překontrolováno odpovídající množství dovezených bednících dílců a výztuže 
a také jejich nepoškozenost a čistota. U výztuže dále odpovídající rozměry, druh oceli, profil a tvar, 
podle štítku, kterým je opatřen každý svazek. Musíme dát i velký pozor na možnou korozi výztuže.     
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U betonu musí být zkontrolováno dovezené množství, typ a čas namíchání betonu. O kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  
8.2 Mezioperační kontrola 
 Před betonáží bude provedena kontrola správnosti montáže bednění, následného uložení 
výztuže a během ukládání betonové směsi je potřeba kontrolovat klimatické podmínky. Ubednění 
bude zkontrolována geometrie podle PD, stabilita, čistota, těsnost a svislost, u výztuže uložení podle 
výkresů výztuže, čistota, možná koroze, správné svázání a dodržení potřebného krytí výztuže, při 
betonáži pak konzistence betonové směsi, strojů a nástrojů potřebných pro ukládání betonu a nesmí 
dojít k poškození výztuže uložené v bednění. Stavbyvedoucí provede zápis o kontrole 
do stavebního deníku.  
8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrie provedených konstrukcí - svislost sloupů (odchylka max. 5mm), polo-
ha a rozměry, vodorovnost stropních konstrukcí, kontrola všech prostupů, kontrola pevnosti betono-
vých konstrukcí a dále zda nedošlo k obnažení výztuže. O kontrole bude také opět proveden zá-
pis do stavebního deníku.  
9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č.258/2000 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy 
týkající se ochrany zdraví pracujících.  
 Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení dle vyhlášky č.363/2005 Sb. Jedná se 
zejména o provádění prací ve výškách, na lešení a pod ním, manipulaci s elektrickou energií, elektric-
kými spotřebiči a mechanismy, manipulaci s těžkými břemeny, látkami zdraví škodlivými, látkami, 
které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. Při práci budou používány předepsané pra-
covní postupy a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením 
o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby. Pří-
padné změny v technologii, způsoby výstavby, záměny materiálů zkoordinuje na vyzvání stavební 
technický dozor investora, který se podrobně seznámí s projektovou dokumentací a bude svou pravi-
delnou přítomností na stavbě dbát o správné a bezpečné provádění stavby. Autor projektu má prá-
vo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě možnosti vzniku havárie z důvodů nedodržení tech-
nologických postupů výstavby či neodpovídajících záměn materiálů a závažných odchylek od schvále-
né projektové dokumentace stavbu zastavit. Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby 
až do ukončení prací řádně stavební deník. Autorský dozor projektanta bude vykonávat občasně, 
hlavně v důležitých etapách výstavby na vyzvání investora nebo zhotovitele stavby.  
  Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, uvědomit projektanta, který 
navrhne potřebné úpravy.   
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 Podrobněji je bezpečnost práce a  dále také ochrana zdraví řešena v samostatné kapitole 
této bakalářské práce.  
10  EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
  Veškeré práce na stavbě musí probíhat s ohledem na životní prostředí. Nesmí dojít k výraz-
nému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Vzniklé odpady musí být řádně zpracovány. Nesmí dojít ke 
kontaminaci půdy a vody nebezpečnými látkami. Místa, která jsou určena k čištění bednění ne-
bo strojů a vozů, musí být ve spádu ke žlabu, který je určen pro odvod znečištěné vody. Tato voda by 
neměla být vedena rovnou do kanalizace, ale měla by být pomocí usazovací nádoby a lapák tuků, 
řádně vyčištěna před samotným puštěním do kanalizace.  
 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, byly rozlišeny v souladu s katalogem odpadů: 
Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 
170101 Beton 0 
170201 Dřevo 0 
170203 Odpadní plast 0 
170303 Odpad dehtová lepenka N 
170405 Železo a ocel 0 
170407 Směs kovů 0 
170904 Směsný demoliční odpad 0 
150101 Papírové a lepenkové obaly 0 
150102 Plastové obaly 0 
170102 Cihly 0 
170202 Sklo 0 
170604 Izolační materiály 0 
 
Tabulka 7 Přehled odpadů vzniklých při realizaci stavby 
 Papírové a lepenkové obaly, plastové obaly a ostatní plasty budou odvezeny 
do sběrného dvoru. Beton, cihly, dřevo, sklo a izolační materiály budou odvezeny na skládku. Žele-
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1. 1 Identifikační údaje 
Název stavby:   Víceúčelový objekt Zlín, Jižní svahy "Nad Nivami" 
Místo stavby:   Zlín, Jižní svahy, k.ú. Zlín, p.č.2735/64 
Charakter stavby:  novostavba 
Účel stavby:  Dominantní funkci bytového domu plní plochy občanské   
   vybavenosti. Doplňující funkci zde tvoří prostory určené k bydlení.  
Okres/kraj:  Zlínský 
Bytový dům:   zastavěná plocha:   906, 95 m2 
   obestavěný prostor:  20 701, 85 m3 
Autor návrhu:  Ing. arch. Pavel Hanulík, Ing. arch. Štefan Čillík 
Projekční firma: FORMICA s. r. o.,Slovenská 2685, 760 01 Zlín    
   IČ: 46982663 
Stavebník:  Nad Nivami, s. r. o.,Koliště 1912, 602 00 Brno  
   IČ: 276 68 380 
 Tento technologický předpis je zpracován pro zdění.  
 
1. 2 Dělení stavby na objekty 
SO 01 Příprava území 
SO 02 Bytový dům Z1 
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy  
SO 04 Kanalizace splašková a dešťová 
SO 05 Vodovod pitný a požární 
SO 06 Přípojka VN, trafostanice 
SO 07 Distribuční rozvody nn 
SO 08Přípojka slaboproudu 
SO 09Veřejné osvětlení  
SO 10Přípojka horkovodu 
SO 11Terénní a sadové úpravy, DH 
SO 12Přeložky inženýrských sítí 
 SO 12. 1Přeložka vodovodu 
 SO 12. 2Přeložka kanalizace 
1. 3 Charakteristika stavby a území 
 Řešenou stavbou je bytový dům s 1 podzemním podlažím a 7 nadzemními podlažími. Stře-
cha je navržena jako plochá střecha. Bytový dům je řešený jako volně stojící, nicméně je součástí 
komplexu 4 bytových domů, které jsou řešeny stejnou technologií, liší se pouze ve výšce objektu. 
Řešený BD je přístupný z chodníku umístěného severně za domem. V 1.podzemním podlaží se nachá-
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zí hromadná garáž o celkové kapacitě 18 parkovacích míst a dále 2 prodejny. V prvních třech nad-
zemních podlažích jsou umístěny bytové jednotky formou dvoupokojových a třípokojových bytů 
s kuchyňským koutem. Každá bytová jednotka má balkon. Každý byt má k dispozici úložný prostor 
formou sklepního boxu. Ve zbylých čtyřech nadzemních podlažích se nachází stejně řešené byty, ale 
jejich počet na patře se postupně snižuje a místo sklepních boxů se zde nacházejí ateliéry. Objekt 
domu je bezbariérově zpřístupněn evakuačním výtahem. Celková výška objektu včetně podzemní-
ho podlaží je +24, 420 m. 
 Objekt je založen na hlubinných základech - vrtaných pilotách s monolitickým železobetono-
vým roštem. Součástí základů je drenážní odvodňovací systém napojený do dešťové kanalizace. Kon-
strukční systém je kombinace železobetonového skeletového systému se zděnými stěnami uspořá-
danými v podélném i příčném směru. Stropy jsou řešeny jako železobetonové monolitické desky.  
 Staveniště pro výstavbu bytového domu se nachází na severním okraji města Zlína v lokalitě 
Jižních svahů „Nad Nivami“. Jedná se o okrajovou polohu sídliště. Z jihovýchodu je vymezeno ulicí 
Středovou, ze severu ulicí Podlesí II, ze západu ulicí Na Honech, z jihu točnou MHD se zastávkou. Par-
cela investora jde napříč tímto územím. Vlastní území je svažité - k jihu - se spádem terénu cca 14%. 
Pozemek není v současnosti intenzivně využíván a sporadicky se zde nachází keřovitá zeleň. Pozem-
kem prochází spojovací chodník od točny MHD k bytovým domům 6.stavby Jižních svahů. Komuni-
kačně je území přístupné z ulice Středové a Na Honech. Napojení navrženého objektu je buď 
z přilehlé komunikace Na Honech jednou odbočkou anebo z hlavní komunikace Středová.  
2 MATERIÁLY 
2. 1 Materiály 
 Pro zdění nosných zdí všech nadzemních podlaží budou použity keramické bloky Porotherm 
šířky 300mm a 240mm v kombinaci s atestovaným fasádním zateplovacím systémem s tepelným 
izolantem z minerálních vláken. V průběhu zdění se nesmí zapomenout na vkládání ocelových kotev, 
které slouží pro pozdější napojení příček. V objektu se nenachází ocelové zárubně.  
 
          
Tabulka 8 Ukázka zdících prvků 
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 MJ množství 
311238154R0
0 
Zdivo nosné tl. 300 mm z keramic. bloků P15 (u pilířů P20)-
pevnost upřesní prováděcí projekt, MV 2 , 5 
m3 665, 448 
311238153R0
0 
Zdivo vnější tl. 240 mm z keramických bloků pevnosti P15 
na MV 2,5 
m3 164, 181 
311238114R0
0 
Zdivo nosné vnitřní tl. 240 mm z keram. bloků pevnost 




Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm z keram. bloků pevnost 
upřes. v realizač. projektu 
m3 25,217 
                                                                                                                                             Celkem: 1786,291 
317168112R0 Překlad Porotherm plochý 115x71x1250 mm kus 4 
317168117R0 Překlad Porotherm plochý 115x71x2500 mm kus 2 
317168122R0 Překlad Porotherm plochý 145x71x1250 kus 126 
317168130R0 Překlad Porotherm 7 vysoký, 70x235x1000 mm kus 21 
317168131R0 Překlad Porotherm 7 vysoký, 70x235x1250 mm kus 306 
317168132R0 Překlad Porotherm 7 vysoký, 70x235x1500 mm kus 21 
317168136R0 Překlad Porotherm 7 vysoký, 70x235x2500mm kus 20 
                                                                                                                                            Celkem: 501 
Tabulka 9  Výpis materiálu pro zdění 
2. 2 Doprava a skladování 
 Zdění bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm. Zdící materiál potřebný pro stavbu 
bude dovezen z firmy MATSTAV Zlín, s. r. o.  (K Pasekám 1553, 760 01 Zlín), která nabízí široký sorti-
ment stavebních materiálů a je od stavby vzdálena 2,5km. Vzhledem k prostorovému řešení staveniš-
tě nebude možné přivézt veškerý materiál potřebný pro celou stavbu najednou, proto (vzhledem        
k vzdálenosti firmy od stavby) nebude problém dovážet materiál postupně, podle potřeby. Veškerý 
zdící materiál bude na stavbu dopraven pomocí tahače Volvo FM12 62R - s hydraulickou rukou, která 
bude použita pro přepravu materiálu z návěsu vozidla na předem určenou skládku materiálu. Při pře-
vzetí materiálu musí být provedena kontrola nepoškozenosti materiálu a odpovídajícího množství. Ze 
skládky bude materiál přepraven pomocí věžového jeřábu Liebherr 81K do blízkosti stavební-
ho výtahu a pomocí výtahu bude dopraven do požadovaného podlaží bytového domu.  
 Nářadí jako například nivelační přístroj, nivelační lať, stativ či potřebný drobný materiál bude 
na stavbu dovezen valníkem Mercedes - Benz Sprinter. Při převozu musí být nářadí zajištěno proti 
pohybu uvázáním a musí být ochráněno proti poškození - bude přepravováno v obalech ne-
bo krabicích, dle druhu nářadí nebo materiálu. Při převzetí musíme zkontrolovat stav nářadí, je-
ho nepoškozenost, funkčnost a u materiálu množství. Na staveništi bude vše uloženo v uzamykatelné 
buňce, kde bude chráněno před klimatickými vlivy i případným odcizením.  
3 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 Při převzetí musí být staveniště v souladu s projektovou dokumentací a mělo by být uklizené 
a čisté. Musí být dokončeny všechny předchozí pracovní procesy - zemní práce, základové konstruk-
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ce, kompletně celá spodní stavba a dokončeno betonování nosných monolitických konstrukcí první-
ho a druhého nadzemního podlaží.  
 Betonování svislých nosných konstrukcí dalších podlaží pokračuje souběžně se zděním první-
ho nadzemního podlaží. Všechny tyto práce musí odpovídat projektové dokumentaci a potřebné 
kvalitě. Musí být provedena kontrola kvality a následně musí být proveden o této kontrole zá-
pis stavbyvedoucím do stavebního deníku.  
 Staveniště musí být řádně připraveno pro realizaci zdících prací. Zařízení staveniště jako jsou 
staveništní komunikace, skladovací plochy, oplocení (minimální výška plotu = 1,8m), administrativní 
buňky, buňky sloužící pracovníkům a sanitární buňky jsou zhotoveny již před začátkem dané techno-
logické etapy. Dále jsou již zhotoveny přípojky inženýrských sítí a řádné označení jejich ochranných 
pásem. Musí být připravena skladovací plocha pro zdící materiál a dále  také uzamykatelný sklad 
pro drobné nářadí, které nemůže být skladováno venku. Bude postaven věžový jeřáb Liebherr 81K. 
Dále jsou předána místa pro odběr elektrické energie a vody.  
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4. 1 Příprava pracoviště 
 Před začátkem zdících procesů musí být dokončeny všechny práce na předešlých etapách - 
zemní práce, základové konstrukce a hrubá spodní stavba. Musí být dokončena také betonáž nosných 
konstrukcí u prvních dvou nadzemních podlaží.  
 Jelikož se řešený bytový dům nachází ve svahu, bylo nutno provést výkop velkého množství 
zeminy (která se po dokončení stavby použije na dosyp) a v místech omezeného prostoru staveniště 
zrealizovat pažení, jehož stav zkontrolujeme před začátkem dalších prací - zda nedošlo k je-
ho mechanickému poškození. Před prováděním výkopů bylo nutné provést přeložky sítí, které byly 
v prostoru stavby. Všechna podzemní vedení byla vytyčena a označena jejich ochranná pásma. Zákla-
dové konstrukce byly zrealizovány v podobě hlubinných pilot v kombinaci se základovým železobeto-
novým roštem. Pilotovací úroveň - pojezdová plocha, byla stanovena na kótě -0 , 600 (306, 10 m. n. 
m.). Před započetím vrtů pro piloty byly za účasti geologa a statika provedeny zkušební vrty, 
na jejichž základě bylo stanoveno nutné zahloubení do únosného podloží. Vrty pro jednotlivé piloty 
byly provedeny technologií umožňující kontinuální betonáž při vrtání. Výška hlav pilot je na úrovni -
1,1,00 (305, 60 m. n. m.), u výtahové šachty -1 , 800 (304, 90 m. n. m.). Délky veškerých pilot se liší, 
nicméně se pohybují v rozmezí od 3do 7metrů. Beton, použitý na výrobu pilot, je třídy C25/30  X C1 
a výztuž je třídy 10 505. Po pilotách byly zrealizovány základové pasy mající výšku 900mm, výjimkou 
je výtahová šachta, kde je na pilotách zrealizována železobetonová vana tloušťky 200mm 
z vodostavebního betonu - tzv. bílá vana. Základové pasy mají šířku od 400 do 1200mm a jsou ze 
stejného betonu i výztuže jako piloty. Spolu se základy byl proveden, kolem stavby a pod stavbou, 
drenážní systém se zaústěním do dešťové kanalizace. Po základových pasech by-
la zrealizována základová deska v tloušťce 200mm - výšková úroveň 306, 70 m. n. m.Výztuž základo-
vých pasů byla vytažena 600mm nad základovou desku, kde dále proběhlo napojení výztuže železo-
betonových zdí prvního podzemního podlaží. Všechny dilatační a pracovní spáry jsou řešeny pomocí 
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vložek proti vodě. Pomocí oboustranného systémového bednění PERI byly zhotoveny zdi 1.PP 
z vodostavebního betonu třídy C25/30, mající tloušťku 300mm. Tepelná izolace v podobě Styroduru 
bude začínat 1metr pod upraveným terénem. Není nutné vést tepelnou izolaci po celé výšce stěn, 
jelikož podzemí je nevytápěný prostor.  
 Stěny budou opatřeny ochrannou izolací, která bude vytažena 300mm nad UT, poté bude 
zhotovena drenážní vrstva a pak hutněný zásyp - hlinitý štěrkopísek. Následně byl pomocí konstrukce 
bednění zhotoven strop nad prvním podzemním podlažím, který bude opatřen fasádním zateplova-
cím systémem (izolant z minerálních vláken, tloušťky 120mm), aby došlo k oddělení nevytápěné-
ho a vytápěného prostoru.  
 Po dokončení nosné části hrubé spodní stavby a zasypání výkopů pro spodní stavbu může 
začít realizace hrubé vrchní stavby. Před tím však musí být ještě zkontrolována rovinnost stropní kon-
strukce nad podzemním podlažím. Dále musí být na staveniště dopraveny všechny potřebné dílce 
pro zhotovení bednících konstrukcí a výztuž bude dovezena nejpozději den před plánovaným zaháje-
ním prací, bude uložena na skládku. Následně bylo provedeno navázání výztuže sloupů první-
ho nadzemního podlaží na výztuž sloupů předešlého, podzemního, podlaží. Po kvalitně zpracovaném 
navázání výztuže proběhla montáž bednících konstrukcí svislých nosných částí.  
Dále bylo provedeno ukládání betonové směsi a následné kvalitní zhutnění. Beton nesmí být uložen 
do bednění z větší výšky, než 1,5metru. Po dokončení betonáže sloupů byla technologická pau-
za 3dny pro ztvrdnutí betonové směsi a poté proběhlo odbednění sloupů. Následně by-
la provedena montáž bednění pro vodorovné konstrukce a dále uložení a navázání výztuže stropů 
a schodů. Dále pak proběhla betonáž a kvalitní zhutnění betonové směsi. Stejným způsobem by-
lo provedeno i druhé nadzemní podlaží.  
 Během betonáže nosných konstrukcí v třetím nadzemním podlaží a řádném odbednění kon-
strukcí v prvním nadzemním podlaží, bude započato zdění v prvním nadzemním podlaží. Zdění nesmí 
probíhat rychleji než betonování - betonové konstrukce musí dosáhnout určité pevnosti.  
 
4. 2 Obecné pracovní podmínky 
 Práce na stavbě budou prováděny za příznivých klimatických podmínek - teploty od +10°C 
do +25°C , viditelnost by měla být do 30 m a rychlost větru cca do 8m/s. V průběhu prací nesmí dojít 
k promrznutí či rozbahnění pracovní plochy. Nepředpokládá se, že by slabý déšť nebo vítr mohl ohro-
zit stavební práce, při trvalejším dešti budou práce přerušeny do zlepšení pracovních podmínek. Pra-
covní doba by měla být od 800 do 1600, ta se však v závislosti na klimatických podmínkách může měnit. 
Všichni pracovníci musí být před zahájením práce proškoleni a poučeni z BOZ a také seznámeni 
s technologických postupem. O řádném proškolení bude proveden zápis, ten bude následně pode-
psán všemi pracovníky.  
63 
 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Hlavní stavbyvedoucí bude dohlížet na provádění zdících procesů a prací spojených 
s výstavbou. Úkolem hlavního stavbyvedoucího je také dohlédnout na očištění nástrojů a strojů spo-
jených s daným procesem.  
Výčet pracovníků: - 1 vedoucí čety – zedník 
   - 4 zedníci     
   - 2 pomocní pracovníci     
   - 2 řidiči nákladního automobilu   
   - 1 řidič jeřábu  
 
 Vedoucí pracovní čety dohlíží na správnost realizace stavby podle projektové dokumentace, 
dohlíží také na BOZP a technologické postupy a také zajišťuje zásobování materiálem. Vedoucí čety 
také odpovídá za kvalitu provedených prací. Zedníci provádí samotnou realizaci všech zděných částí 
stavby. Pomocní pracovníci jsou nápomocni zedníkům, připravují v míchačce maltu a následně ji do-
dávají zedníkům na pracoviště, aby bylo zajištěno konstantní zdění. Měli by také po dokončení prací 
očistit všechny stroje a nářadí a během průběhu prací by měli zajistit čistotu na pracovišti. Řidiči ná-
kladního automobilu zajišťují vyložení nákladu na skládku pomocí hydraulické ruky, která je součástí 
navrženého nákladního automobilu. Věžový jeřáb obsluhuje pouze školená osoba, která má platný 
jeřábnický průkaz. Řidiči musí mít platný řidičský průkaz a zajišťují zásobování materiálem. Všichni 
pracovníci musí být řádně poučeni o BOZP a musí mít platnou lékařskou prohlídku, která potvrzuje 
jejich způsobilost k dané činnosti.  
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6. 1 Stroje 
- věžový jeřáb Liebherr 81K - použití pro vertikální i horizontální přepravu veškerých materiálů 
po staveništi 
- nákladní automobil Volvo FM12 62R - s hydraulickou rukou - použití pro dopravu zdícího materiálu 
ze stavebnin na stavbu a následné vyložení pomocí hydraulické ruky na skládku materiálu 
- valník Mercedes - Benz Sprinter - bude použit pro přepravu nářadí 
- stavební míchačka Lescha S 230 HR - bude použita pro přípravu stavební směsi - malty pro zdění  
6. 2 Pomůcky 
- měřící pomůcky, vodováha, hladítko, bourací a vrtací kladivo, svinovací metr, tesařské kladívko, 
vysokotlaký čistič (čištění nářadí a strojů, čištění komunikace), svářečka, pomocné lešení při zdění, 
pila na řezání keramických tvárnic Porotherm 
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6. 3 Ochranné pomůcky 
- pevná obuv, pracovní oděv, ochranná přilba, ochranné brýle, rukavice, reflexní vesta 
7 PRACOVNÍ POSTUP 
 Konstrukční systém řešeného bytového domu je tvořen  kombinací nosného železobetono-
vého monolitického skeletu a zděných konstrukcí. Obvodové i vnitřní konstrukce jsou zděné ze sys-
tému POROTHERM. Zdění bude probíhat na maltu, stejně tak osazování překladů bude probíhat 
do maltového lože.  
 Před začátkem prací musí být provedena kontrola čistoty a rovinnosti pracovní plochy. Musí 
být dokončeny všechny předešlé práce - betonáž svislých a vodorovných konstrukcí v daném patře 
bytového domu a všechen materiál pro realizaci těchto prací musí být odvezen - bednící dílce 
a podpěry bednící konstrukce. Na stavbu musí být dovezen veškerý materiál a nářadí, které bude 
potřebné pro provádění zdění. Bude provedena kontrola nepoškozenosti tohoto nářadí i potřebných 
strojů.  
 Před začátkem prací na zděných konstrukcích proběhne rozměření poloh a také zlomů nos-
ných dále i nenosných svislých zděných konstrukcí a jejich označení na podkladu. Přesnost 
a poloha tohoto vyznačení bude zajištěna pomocí metru a pásma. Jako podklad bude sloužit projek-
tová dokumentace.  
7. 1 Nosné konstrukce 
 Po vyznačení poloh budou nejprve položeny keramické tvárnice v rozích a zlomech, a také 
u dveřních ostěních. Tvárnice budou položeny do maltového lože o tloušťce přibližně 12mm 
a následně budou vyrovnány pomocí vodováhy ve všech směrech. Položení tvárnic provedeme 
na výšku 3vrstev, přičemž neustále kontrolujeme svislost nároží olovnicí a také vodorovnost vodová-
hou. Následně mezi takto vyzděné kraje úseků napneme zdící šňůru, která nám bude sloužit 
pro dodržení směru kladení zdiva. Pro případné úpravy zdiva je na stavbě nachystána pila na řezání 
keramických tvárnic Porotherm. U těchto tvárnic se maltují pouze ložné spáry, styčné spáry jsou 
na pero a drážku. Převázání těchto tvárnic musí být minimálně o 1/2tvárnice, jak udává výrobce. Ne-
smíme zapomenout na budoucí příčky a v průběhu zdění vkládat do zdiva ocelové kotvy pro budoucí 
připojení těchto příček, kotvy by se měly vkládat do každé druhé ložné spáry nosného zdiva. Během 
zdění je potřeba neustále kontrolovat rovinnost a svislost zděné konstrukce, pomocí vodováhy 
a olovnice. Výška jednotlivých vrstev bude kontrolována pomocí měřící latě. Jakmile dosáhneme výš-
ky parapetu oken, tedy 900 mm, vyznačíme otvory a pokračujeme ve zdění. Zdění bude probíhat 
do výšky 1,5m, po dosažení této výšky už je potřebné lešení. Před samotným sestavením lešení je 
nutné, aby bylo pracoviště řádně vyčištěno, a pak budou jednotlivé díly lešení dopraveny na pracovní 
plochu. Jako pracovní lešení bude sloužit lešení PERI UP se zabezpečovacím zábradlím a žebříkem. 
Po sestavení mobilního lešení se bude pokračovat ve zdění, ale na rozdíl od první výšky zdiva, zde 
bude docházet i k osazování překladů nad otvory. V případě vnějšího nosného zdiva překlady tvoří 
železobetonové monolitické nosníky, které jsou betonovány zároveň se stropními konstrukcemi 
a do jejich výšky jsou stěny dozděny, ale v případě některých vnitřních nosných zdí jsou překlady tvo-
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řeny keramickými překlady Porotherm KP7, různých délek. Tyto překlady budou vkládány 
do maltového lože (výška přibližně 12 mm) a musí být kontrolována a dodržována minimální dél-
ka uložení. Nutné uložení překladů se liší podle šířky otvoru. V případě šířky do 1750 mm je nutné 
uložení 125mm, 2000-2250 mm je potřebné uložení 200 mm a u větších šířek otvorů je nutné uložení 
250 mm. Uložení může pobíhat pouze na celé tvárnice, nikoliv na řezané. Mezi jednotlivé překlady, 
mající šířku 70 mm bude vkládána tepelná izolace. Celý překlad bude tedy tvořen ze 3překladů tl. 70 
mm, mezi které bude vložena tepelná izolace tloušťky 40 mm. Takto složený překlad bude poskládán 
již na skládce, včetně přilepení tepelné izolace pomocí nízkoexpanzní pěny. Pomocí tenkého vázací 
drátu bude poté svázán ve 3místecha následně bude přepraven na určené místo, kde proběhne osa-
zení do maltového lože. Poté musí být provedena kontrola rovinnosti pomocí vodováhy. Po osazení 
překladu bude zdivo dozděno do potřebné výšky dle projektové dokumentace. Během provádění 
celého procesu zdění musí být neustále kontrolována kvalita provedení zděných konstrukcí 
a důraz musí být také kladen na správné uložení překladů a následné dozdívání konstrukcí. Během 
průběhu prací kontrolujeme svislost a rovinnost zděné konstrukce. Takto provedené zděné konstruk-
ce budou prováděny ve všech nadzemních podlažích.  
7. 2 Nenosné konstrukce 
 Provádění zdění nenosných konstrukcí, tedy příček, bude probíhat identicky jako při zdění 
nosných konstrukcí. Příčky budou napojovány na ocelové kotvy, které byly v průběhu zdění vkládány 
do nosných konstrukcí. Jediný rozdíl nastává v případě použitých překladů. Tyto překlady už nebudou 
složeny z překladů a tepelné izolace, ale bude je tvořit jeden plochý nenosný překlad, Porotherm KP. 
Tyto překlady budou ukládány bez izolace. Jelikož jsou překlady nenosné, jejich únosnost je zajiště-
na až spolupůsobením s nadezdívkou nad nimi. Musí být vodováhou zkontrolována rovinnost osaze-
ného překladu. Překlady jsou opět ukládány do maltového lože, tloušťky 12 mm. Ploché překlady by 
měly být před začátkem dozdívání uprostřed podepřeny a dále se pokračuje ve zdění. Po dokončení 
nadezdívky a celkového dozdění zdění do úrovně stropu bude vzniklá spára mezi poslední řadou ke-
ramických tvárnic a stropem vyplněna PUR pěnou. Tímto způsobem budou provedeny všechny příčky 
ve všech podlažích.  
8 JAKOST A KONTROLA 
8. 1 Vstupní kontrola 
 Kvůli maximální úspoře času bude započato zdění prvního nadzemního podlaží už během 
probíhající betonáže nosných konstrukcí ve třetím nadzemním podlaží. Před začátkem prací musí být 
v prvním nadzemním podlaží kompletně odstraněny všechny části konstrukce bednění.  
 Při převzetí pracoviště bude provedena kontrola všech prací, které byly zrealizovány během 
předchozích etap. Proběhne kontrola rovinnosti stropní konstrukce předešlého podlaží, která je záro-
veň pracovní plochou pro zdění. Dále bude zkontrolována odpovídající kvalita a pevnost všech prove-
dených betonových konstrukcí v daném podlaží. Nivelačním přístrojem bude dále zkontrolová-
na výšková úroveň horní hrany stropu předchozího podlaží, zda se shoduje s projektovou dokumen-
tací. Před začátkem prací musí být dále také zkontrolováno odpovídající množství a nepoškozenost 
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dovezeného materiálu - zdících prvků či všech složek malty. Vzhledem k prostorovému řešení stave-
niště bude muset být materiál na stavbu dovážen postupně a pokaždé bude muset proběhnout kon-
trola jeho kvality a množství. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
8. 2 Mezioperační kontrola 
 Před začátkem zdících prací budou vytyčeny přesné polohy zděných konstrukcí, které budou 
v průběhu prací dodržovány. Během zdění budou kontrolovány klimatické podmínky. V průběhu zdě-
ní bude neustále kontrolována geometrie zděných konstrukcí, stabilita, také čistota a svislost všech 
prováděných konstrukcí. Od výšky 1,1m bude pro práce používáno lešení a musí být během prací 
kontrolována jeho neporušenost a stabilita, aby nemohlo dojít k případným zraněním pracovníků. 
Materiál musí být nepoškozen. Stavbyvedoucí provede zápis o kontrole do stavebního deníku.  
8. 3 Výstupní kontrola 
 Součástí výstupní kontroly je kontrola geometrie všech zhotovených konstrukcí, zda odpovídá 
poloha všech zdí projektové dokumentaci. Bude provedena kontrola svislosti všech zdí a také že ne-
došlo během realizace k případnému poškození celé zděné konstrukce. O kontrole bude opět prove-
den zápis do stavebního deníku.  
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č.258/2000 Sb. „Zákon o ochraně 
veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy 
týkající se ochrany zdraví pracujících.  
 Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení dle vyhlášky č.363/2005 Sb. Jedná se 
zejména o provádění prací ve výškách, na lešení a pod ním, manipulaci s elektrickou energií, elektric-
kými spotřebiči a mechanismy, manipulaci s těžkými břemeny, s hořlavinami, látkami zdraví škodli-
vými, jedy, látkami, které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. Při práci budou použí-
vány předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze ma-
teriály s osvědčením o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky použí-
vat dle potřeby. Případné změny v technologii, způsoby výstavby, záměny materiálů zkoordinuje 
na vyzvání stavební technický dozor investora, který se podrobně seznámí s projektovou dokumenta-
cí a bude svou pravidelnou přítomností na stavbě dbát o správné a bezpečné provádění stavby. Autor 
projektu má právo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě možnosti vzniku havárie z důvodů 
nedodržení technologických postupů výstavby či neodpovídajících záměn materiálů a závažných od-
chylek od schválené projektové dokumentace stavbu zastavit. Stavebník nebo dodavatel povede 
v průběhu výstavby až do ukončení prací řádně stavební deník. Autorský dozor projektanta bude 
vykonávat občasně, hlavně v důležitých etapách výstavby na vyzvání investora nebo zhotovitele stav-
by.  
  Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, uvědomit projektanta, který 
navrhne potřebné úpravy.   
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 Podrobněji je bezpečnost práce a dále také ochrana zdraví řešena v samostatné kapitole té-
to bakalářské práce.  
10 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
  Veškeré práce na stavbě musí probíhat s ohledem na životní prostředí. Nesmí dojít k výraz-
nému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Vzniklé odpady musí být řádně zpracovány. Nesmí dojít ke 
kontaminaci půdy a vody nebezpečnými látkami. Místa, která jsou určena k čištění bednění ne-
bo strojů a vozů, musí být ve spádu ke žlabu, který je určen pro odvod znečištěné vody. Tato voda by 
neměla být vedena rovnou do kanalizace, ale měla by být pomocí usazovací nádoby a lapák tuků, 
řádně vyčištěna před samotným puštěním do kanalizace.  
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, byly rozlišeny v souladu s katalogem odpadů: 
Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 
170101 Beton 0 
170201 Dřevo 0 
170203 Odpadní plast 0 
170303 Odpad dehtová lepenka N 
170405 Železo a ocel 0 
170407 Směs kovů 0 
170904 Směsný demoliční odpad 0 
150101 Papírové a lepenkové obaly 0 
150102 Plastové obaly 0 
170102 Cihly 0 
170202 Sklo 0 
170604 Izolační materiály 0 
200301 Směsný komunální odpad 0 
Tabulka 10  Odpady vzniklé při realizaci svatby 
 Zbylá betonová směs bude odvezena zpět do betonárny, odkud byla přivezena, kde dojde k 
její likvidaci, jelikož je již znehodnocená. Nepoužité, poškozené nebo zbytky odřezaných keramických 
tvárnic budou odvezeny na skládku nebo zpět do výrobny, v závislosti na stupni poškození jednotli-
vých kusů zdících prvků. Zbytky nepoužitého izolačního materiálu budou odvozeny na skládku. Veške-
rý vzniklý stavební a demoliční odpad bude po dokončení prací řádně odvezen na skládku. Papírové 
a lepenkové obaly, plastové obaly a ostatní plasty budou odvezeny do sběrného dvoru. Železo a ocel 
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1 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 
1. 1 Věžový jeřáb Liebherr 81K 
 Jeřáb bude využit pro horizontální i vertikální přepravu veškerého materiálu po staveništi - 
bednící dílce, výztuž a další materiál. Jeřáb patří do skupiny rychlestavitelných jeřábů - lze 
ho po přepravě uvést do provozuschopného stavu za minimální dobu. Po stlačení tlačítka funkce 
MICROMOVE se rychlost zdvihu sníží o 25 %, takže i ta nejtěžší břemena mohou být umisťová-
na takřka s absolutní přesností bez zapojení zdvihové brzdy. Vybraný věžový jeřáb bude dovezen 
z Otrokovic, z firmy JVS s. r. o.,která se zabývá pronájmem věžových jeřábů. Vzdálenost mezi tou-
to firmou a místem stavbou je přibližně 14 km.  
Max. výška háku: 40,4m 
Max. nosnost: 6.000 kg 
Max. vyložení: 45 m 
Nosnost na maximálním vyložení: 1.400 kg 
Lanování: 2 
Základní ustavení: 4,5 x 4,5m 
Rádius otáčení: 2,75 m; 3,5m 
Standartní výška háku: 26 m 
 
Tabulka 11 Technické parametry jeřábu Liebherr 81 K 
 
 Obrázek 14 Jeřáb Liebherr 81 K 
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1. 2 Autodomíchávač 
 Autodomíchávač TATRA T815 se používá pro dopravu betonové směsi z betonárky na stavbu. 
Na stavbě pak dále bude beton do bednění dopraven pomocí čerpadla betonové směsi. Navržený 
autodomíchávač má objem bubnu 9m3. Navržený autodomíchávač je od firmy ZAPA beton a. s.,která 
zásobuje celou stavbu betonovou směsí. Firma je od místa stavby vzdálena necelých 8km. Autodomí-
chávače budou spolu s autočerpadlem dopravovat betonovou směs po stavbě. Mezi dalšími autodo-
míchávačemi, kterými disponuje výše zmíněná firma, je i autodomíchávač v sestavě s dopravníkovým 
pásem, ten však dosahuje maximálně vzdálenosti 16 metrů, což není pro řešenou stavbu dostačující, 
proto bylo zvolena varianta samostatného domíchávače v kombinaci s čerpadlem betonové směsi. 
Tato zvolená sestava strojů bude stavbu obsluhovat ze dvou poloh.  
Objem bubnu: 9m3 
Rozvor: 1940+2360+1355 mm 
Hmotnost: 32 000 kg 
Délka: 9200 mm 
Šířka: 2500 mm 
Výška: 3780 mm  
Tabulka 12 Parametry autodomíchávače 
 
Obrázek 15 Autodomíchavač TATRA T815 
1. 3 Čerpadlo betonové směsi 
 Slouží pro přepravu betonové směsi z autodomíchávače do bednění. Čerpadlo umožňuje 
čerpání do délky 38,1 metru a do výšky 42,3 metru. Autočerpadlo bude spolu s autodomíchávačem 
stavbu obsluhovat z odstavného pruhu, který je vedle staveništní komunikace. V další poloze se bude 
čerpadlo spolu s domíchávačem nacházet na komunikaci před bytovým domem, proto bude potře-
ba řešit zábor na této komunikaci. Navržené čerpadlo je autočerpadlo SCHWING S 43 S X . Ačko-
liv rozsah čerpadla je větší než potřebný rozsah pro řešenou stavbu, důvod návrhu čerpadla byl tako-
vý, že toto čerpadlo má dostačující dosah do délky v případě, kdy je potřeba zalomit rameno, kvůli již 




Délka vozu: 11,54 m 
Šířka vozu: 2,5 m 
Šířka rozpatkování přední části vozu: 8,3 m 
Šířka rozpatkování zadní části vozu: 8,3 m 
Maximální teoretický výkon: 164 m3/h 
Dosah do výšky: 42,3 m 
Dosah do dálky: 38,1 m 
Tabulka 13  Technické údaje čerpadla betonové směsi SCHWING S 43 S X 
 




Obrázek 17 Rozměry čerpadla betonové směsi SCHWING S 43 SX 
1. 4 Vozidla potřebná pro přepravu materiálů 
 Pro dopravu materiálů větších rozměrů, jako jsou bednící dílce nebo svázaná výztuž, bude 
použit automobil Volvo FM12 62R - s hydraulickou rukou, díky které bude materiál bez problému 
přeložen přímo z návěsu vozu na skládku daného materiálu, bez pomoci věžového jeřábu Liebherr 
81K. Navržené vozidlo bude využito převážně v době, kdy bude probíhat betonáž z jižní strany objek-
tu, tedy staveništní komunikace i odstavný pruh nebudou využívány, tudíž může dojít k nepřerušené 
vykládce materiálu na skládku materiálu. Hydraulická ruka má dosah až 11 metrů, což je 




 Obrázek 18 Volvo FM12 62R s hydraulickou rukou  
 Pro dopravu menších dílců bednění či menšího množství výztuže, bude použit Valník značky 
Mercedes - Benz Sprinter, který bude použit například také pro přepravu potřebného nářadí či drob-
nějšího materiálu. Může být dále využit také pro přepravu menších dílců bednících soustav.  
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Obrázek 19 Valník Mercedes - Benz Sprinter 
 
Průměr otáčení: 13,6 m 
Stopový průměr otáčení: 12,6 m 
Ložná plocha: 7,6 m2 
Maximální délka nakládání: 3,6 m 
Maximální povolená hmotnost: 3500 kg 
Tabulka 14 Technické údaje valníku 
1. 5 Stavební výtah 
 Stavební výtah bude použit pro přepravu jak pracovníků, tak materiálu. Bude použit například 
pro přepravu zdících materiálů, ale primární funkce je přeprava pracovníků. Výtah bude stejně ja-
ko jeřáb dovezen z firmy JVS system s. r. o., která je od stavby vzdálena asi 14 km.  
 
Nosnost: 3 200 kg 
Rychlost: 90 m/min 
Maximální výška zdvihu: 350 m 
Vnitřní rozměry klece: 1475 x 4210 mm 
Vnitřní výška klece: 2450 mm 
Tabulka 15 Technické údaje - osobní a nákladní výtah NOV 3242 
 
 
Obrázek 20 Stavební výtah 
 
1. 6 Úhlová bruska 
 Bude použita úhlová bruska Hilti DAG 230 D. Úhlová bruska bude určena pro práci s výztuží, 
pro její zkracování přímo na staveništi. Dále může být použita také pro hrubé i jemné broušení. Dále 
bude použita pro úpravu KARI sítí. Spolu s bruskou by dále měly být používány ochranné pomůcky, 
aby bylo přecházeno případným zraněním.  
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Obrázek 21 Úhlová bruska 
Průměr kotouče: 230 mm 
Maximální hloubka řezu: 60 mm 
Rozměr závitu vřetena: 14 mm 
Elektronický omezovač spouštěcího proudu: ANO 
Spodní bezpečnostní spínač: ANO 
Váha: 5,8 kg 
Rozměry: 510 x 138 x 111 mm 
Tabulka 16 Technické údaje úhlové brusky 
1.7 Okružní pila 
 Okružní pila bude použita při dořezávání bednění nebo jakéhokoliv dalšího materiálu na bázi 
dřeva. Jedná se především o řezání desek, hranolů nebo latí. Použity budou pouze odpovídající ko-
touče od stejného výrobce a pouze určené pro danou práci.  
 
Obrázek 22 Okružní pila 
Rozměry kotouče (min, max): 160-165 mm 
Maximální hloubka řezu: 57 mm 
Šířka řezu: 2 mm 
Opěrná deska - délka: 298 mm 
Váha: 3,9 kg 
Rozměry: 393 x 208 x 241 mm 




1. 8 Pomocné lešení 
 Při provádění prací bude použito pomocné lešení, zvláště pak při montáži bednění sloupů, 
ukládání výztuže a následné betonáži, kdy bude lešení použito jako plošina pro pracovníky, kteří bu-
dou obsluhovat hadici z čerpadla betonové směsi či pro vizuální kontrolu osazeného armokoše před 
začátkem betonáže. Lešení bude obzvláště využito při provádění zdění, kdy od výšky přibližně 
1,5metru je potřeba pomocné lešení. Bude použito Armovací lešení PERI UP. Šířka vybraného lešení 
je od 150 do 250 cm a délka maximálně 9metrů a je využíváno jako pracovní lešení. Lešení bude půj-
čeno z firmy Peri, stejně jako bednění a také spolu s bednícími dílci bude dovezena.  
1. 9 Ponorný vibrátor 
 Zhutňování bude provedeno po daných vrstvách pomocí ponorného vibrátoru Enar DINGO 
a ohebné hřídele Enar TAX  - TD X 3/A X 40, hlavice má průměr 38 mm a délku 345 mm. Zhutnění 
probíhá několika vpichy a je dostatečně zhutněná, jakmile se objeví cementové mléko. Jednotlivé 
vrstvy sloupu se spojí tím, že vždy vibrátor zasuneme zhruba 10 cm do předchozí vrstvy.  
Výrobce: Enar 
Napětí: 230 V 
Hmotnost: 5,4 kg 
Otáčky motoru: 18 000 ot./min 
Elektrický příkon: 2300 W 
Rozměry: 343 x 243 x 228 mm 
Tabulka 18 Technické parametry ponorného vibrátoru 
 
Obrázek 23 Ponorný vibrátor 
Výrobce: Enar 
Hmotnost: 5 kg 
Hutnící výkon: 17 m3/hod 
Průměr: 38 mm 
Délka hřídele: 3 m 
Délka hlavice: 345 mm 




Obrázek 24 Ohebná hřídel 
1. 10 Vibrační lišta  
 Plovoucí vibrační lišta Barikell je zkonstruována pro snadné povrchové zvibrování a srovnání 
řídké betonové směsi. Při jejím použití dochází k potřebnému zhutnění povrchu betonu a k vytlačení 
nežádoucích vzduchových bublin. Nízká hmotnost umožňuje obsluhu i z větší vzdálenosti. Vibrační 
lišta, nebo také jinak nazvaná vibrační lať je vyrobena z tvarovaného hliníkového profilu. Navržená 
vibrační lať bude použita pro zhutnění uložené betonové směsi stropní desky.  
K liště BARIKELL je připevněn motor, který je spojený pružnou spojkou s vibračním členem. Lať se 
ovládá obslužnou tyčí. Lišta bude použita pro zhutnění a srovnání povrchu stropní konstrukce.  
Typ motoru: Vibrační lať 2 m 
Délka: 2000 mm 
Šířka: 230 mm 
Výška: 300 mm 
Hmotnost: 16 kg 
Motor: 1,1 kW 
Tabulka 20 Technické parametry vibrační lišty 
 
 
 Obrázek 25 Vibrační lišta 
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1.11 Samonivelační rotační laser 
 Bude použit Rotační samonivelační laser Bosch GRL 300 HV. Samonivelační přístroj bude pou-
žíván při zhotovování bednících konstrukcí k určení jejich výšek a také při kontrolování již zhotove-
ných konstrukcí. Spolu s nivelačním přístrojem bude používána také nivelační lať a stativ.  
 
Pracovní dosah: 300 m 
Přesnost nivelace: ± 0,1mm/m 
Hmotnost: 1,8 kg 
Délka: 190 mm 
Šířka: 180 mm 
Výška: 170 mm 
Rozsah vlastní nivelace: ± 5° 
Doba provozu cca: 50 h 
Tabulka 21 Technické parametry samonivelačního rotačního laseru 
 
 
Obrázek 26 Samonivelační rotační laser 
1.12  Kombinované vrtací a bourací kladivo 
 Bude použito kladivo Hilti TE 60, které bude používáno převážně pro odsekání přelité-
ho betonu nebo pro vrtání otvorů do betonových konstrukcí. Případně může být použito                        
i pro bourání chybně provedených betonových konstrukcí.  
Energie příklepu: 7,3  J 
Frekvence příklepu: 3300 příklepů/min. 
Příklepové vrtáky (optimální rozsah prům.) 18 - 40 mm 
Maximální rozsah příklepově vrtaných prům. 12 - 40 mm 
Doporučené průměry vrtání: 45 - 100 mm 
Rozměry (d x š x v) 490 x 115 x 293 mm 
Váha 7,5 kg 





Obrázek 27 Kombinované kladivo 
Spolu s kombinovaným kladivem musí být použity pouze originální sady vrtáků Hilti, aby by-
la zvýšena životnost kladiva a také zajištěna bezpečnost při manipulaci a práci.  
1.13 Míchačka  
 Bude použita stavební míchačka Lescha S 230 HR, která disponuje objemem bubnu 230 litrů. 
Míchačka bude použita pro míchání maltové směsi.  
Elektrické napájení: 230 / 50 V /Hz 
Hmotnost: 126.5kg 
Max. obj. mokré směsi: 175 l 
Max. obj. suché směsi: 140 l 
Objem bubnu: 230 l 
Příkon: 1600 W 
Rozměr 155 x 83 x 144 cm 
Tabulka 23 Technické parametry míchačky 
 
Obrázek 28 Míchačka 
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1.14 Míchadlo stavebních směsí 
 Bude použito míchadlo Atika Profi RW 1400-2 , míchadlo je určeno k ručnímu míchání teku-
tých a práškových stavebních hmot, je vhodné ke zpracování malt. Tento přístroj může být použit 
pouze s určenou míchací metlou o maximálním průměru 140 mm Profi RW 1400-2. 
Délka metly 60 cm 
Elektrické napájení: 230 / 50 V /Hz 
Hlučnost LwA: 96. 8dB(A ) 
Hmotnost: 7kg 
Ochranná izolace: IP20 
Otáčky motoru 150-300, 300 - 650 min-
1 
Průměr míchací metly 140 mm 
Výkon motoru 1.4KW 
Tabulka 24  Technické parametry míchadla stavebních směsí 
 
Obrázek 29 Míchadlo stavebních směsí 
1.15 Pila na řezání keramických tvárnic Porotherm 
 Bude použita pila Hilti WSR 1400-PE, přímočará pila ocaska, která je určena k řezání zdi-
va nebo při demolicích, když by byla konstrukce zdiva provedena špatným způsobem.  
Rozměry (D x Š x V ) 574 x 101x188 mm 
Váha v souladu s postupem 
EPTA 01/2003 
4.8kg 
Upínací sklíčidlo Standard 1/2" 
Okružní akce Ano 
Kontrola rychlosti Ano 
Frekvence kmitů 2700 strokes / minute 
Aktivní omezování vibrací Ano 
Stupeň krytí II 




Obrázek 30 Pila na řezání  keramických tvárníc Porotherm 
1.16 Vysokotlaký čistič 
 Bude použit vysokotlaký čistič - wapka Kärcher 5.700 T250, který bude na stavbě sloužit pře-
devším pro čištění dna bednící konstrukce před začátkem betonáže. Jeho další využití bude čištění 
veškerého potřebného pracovního nářadí a strojů, dílců bednění po provedení betonáže nebo i k 
očištění komunikace. Jedná se o vodou chlazený přístroj k efektivnímu čištění.  
Tlak (bar/Mpa) 20 - 140 
Maximální průtok: 460 l/h 
Maximální teplota přívodní vody: Až do 40 °C 
Příkon: 2,1 kW 
Hmotnost: 14,5 kg 
Rozměry: 349 x 426 x 878 mm 
Nádržka na čistící prostředky: 1 
Tabulka 26 Technické parametry vysokotlakého čističe 
 
Obrázek 31 Vysokotlaký čistič 
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1.17 Vysokozdvižný vozík 
 Pro přepravu složek potřebných pro přípravu malty při probíhajícím  zdění (vápno, cement) 
z uzamykatelného skladu bude použit vysokozdvižný vozík, dále pak bude použit také pro přepravu 
zdících prvků ze stavebního výtahu po jednotlivých podlažích. Vzhledem k poměrně velkým půdorys-
ným rozměrům stavby byla zvolena varianta přepravy tvárnic po podlaží pomocí vysokozdvižné-
ho vozíku namísto obyčejného paleťáku, který se obsluhuje ručně, čímž bude urychlen proces zdění. 
Vozík bude materiál pro přípravu malty převážet pouze po staveništní komunikaci, takže 
s jeho obsluhou v rámci staveniště nebudou komplikace. Jelikož je vozík potřebný až při přípravě 
a následném průběhu zdění, nemusí být vozík na stavbě po celou dobu výstavby hrubé horní stavby, 
čímž se ušetří náklady.  
 Zvolený motorový vysokozdvižný vozík má nosnost až 2,5tuny a výšku zdvihu až 3metry, což 
je pro naše účely dostačující. Poháněn je motorem Mazda F2, a jedná se o typ T20.  
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1 OBECNÉ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 Název stavby:   Víceúčelový objekt Zlín, Jižní svahy "Nad Nivami" 
 Místo stavby:   Zlín, Jižní svahy 
    k.ú. Zlín, p.č.2735/64 
 Charakter stavby:  novostavba 
 Okres/kraj:  Zlínský 
 Bytový dům:   zastavěná plocha:   906, 95 m2 
    obestavěný prostor:  20 701, 85 m3 
    výškové osazení:   0,000=306, 700 m. n. m.Bpv 
    počet podlaží:    1xPP, 7 x NP 
1. 2 Popis staveniště 
 Pozemek se nachází ve městě Zlín, v městské části Jižní Svahy. Lokalita je výhodná, vzhledem 
k dostupnosti do centra města a zároveň blízkosti přírodě a nachází se zde poměrně rozlehlá stávající 
zástavba bytových domů. Pozemek disponuje celkovou plochou 1681 m2, zastavěná plocha je 
907m2a pozemek se nachází ve svahu. V současnosti se na pozemku nenachází žádné objekty, tedy 
nebude nutné řešit demolici, vyskytuje se tu pouze zeleň, která bude odstraněna před začátkem vý-
stavby. Před zahájením vlastní výstavby bude muset proběhnout realizace přípojek inženýrských sítí, 
aby bylo možné staveniště řádně odvodnit a také dodat nutnou elektrickou energii. Plánované parko-
viště, které bude zrealizováno až následně po výstavbě řešeného objektu, se nachází jižně před byto-
vým domem a další parkovací místa se nachází západně od objektu, na pozemku investora. Přístup k 
řešenému bytovému domu je ze stávající komunikace, která umožňuje přístup ke všem čtyřem do-
mům komplexu budov, jehož součástí je řešený bytový dům.  
 Řešený svažitý pozemek je tvořen převážně jíly a mohou se zde vyskytovat také pískovce, 
převážně v hloubce od 1 do 3metrů. Hladina podzemní vody nebude zastižena, s výjimkou krátkodo-
bých lokálních průsaků z infiltrovaných srážek. Do svahu hlouběji zařízlou část stavby je vhodné opat-
řit obvodovým drénem zaústěným do kanalizace.  
 Přístup na staveniště bude umožněn ze dvou míst, oba z jižní strany objektu. První bude slou-
žit i pro menší vozidla přijíždějící na stavbu a druhý bude pouze dočasný, v době betonáže, 
pro sestavu strojů autodomíchávače a čerpadla betonové směsi, jelikož betonáž musí probíhat ze 
dvou poloh vzhledem k nadměrným půdorysným rozměrům stavby. Místo stavby se nachází těsně 
vedle stávající komunikace a jižně před stavbou vede druhá komunikace, ta je však určena pouze         
k obsluze realizovaného komplexu bytových domů, takže případný zábor bude bezproblémový, 
nicméně musí být ošetřen "Smlouvou o nájmu za zábor", jelikož komunikace je ve vlastnictví města 
Zlín.  Hlavní staveništní komunikace bude zpevněna pomocí betonových panelů.  
 Použitelná plocha pro kompletní zařízení staveniště má velikost 774 m2.  
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1. 3 Základní koncepce zařízení staveniště 
 Vzhledem k tomu, že kolem budoucí plochy staveniště není žádné oplocení, musíme ze vše-
ho nejdřív toto oplocení zřídit, aby nebylo možné neoprávněné vniknutí osob na staveniště. Jednotli-
vé dílce oplocení budou zajištěny pomocí bezpečnostních svorek. Na oplocení by měly být přidráto-
vané cedule, které upozorňují na právě probíhající stavbu a také upozorňují na nutné použití ochran-
ných pomůcek v prostoru staveniště. Na komunikaci, ze které je zrealizováno napojení na stavbu, 
musí být osazeno přenosné dopravní značení "Pozor, výjezd ze staveniště". Na vjezdových branách 
budou osazeny cedule s nápisem "Nepovolaným osobám vstup zakázán".  
 Na staveniště vedou celkem 2 brány, z nichž jedna bude využita pouze při betonáži, pro bližší 
umístění čerpadla betonové směsi ke stavbě. Brána bude mít šířku 5metrů. U brány na staveniště by 
měla být umístěna také buňka pro vrátného, jehož úkolem bude po celou dobu dohlížet na případný 
neoprávněný vstup. Obě brány musí být po dokončení prací daného dne uzamčeny, tím bude stave-
niště chráněno proti neoprávněnému vniknutí osob na staveniště během noci. Brány i oplocení musí 
být kontrolovány po celou dobu průběhu stavby a odstraněno před samotným předáním stavby.  
 Jako další bude provedeno odstranění křovin, které se na pozemku vyskytují. Veškeré odpady 
vzniklé při odstraňování křovin musí být poté přemístěny na skládku.  
 Následuje sejmutí ornice, přičemž ihned po dokončení lze přistoupit k umístění všech po-
třebných mobilních buněk. Plochy, kde se budou nacházet buňky, musí být zpevněny pomocí vibro-
vaného štěrku. Tyto buňky se budou nacházet v blízkosti vjezdu na staveniště, patří sem buňky 
pro stavbyvedoucího, mistry, pracovníky, hygienické buňky a také výše zmíněna vrátnice. Buňky musí 
být řádně napojeny na inženýrské sítě, v případě všech buněk se jedná o napojení na přípojku elek-
trické energie a u hygienických buněk navíc také vodovodní přípojka. Ze sociálních zařízení musí být 
odváděny splaškové vody do kanalizace. Na staveništi se budou nacházet i uzamykatelné buňky 
pro bezpečné uskladnění nářadí či drobného materiálu. Za správné umístění veškerých buněk 
na staveništi a také jejich osazení do předepsaného podloží zodpovídá stavbyvedoucí. Na staveniště 
bude dále umístěn kontejner na veškerý komunální odpad.  
 Staveništní komunikace bude mít šířku 4metry. Vzhledem k poměrně malému prostoru sta-
veniště bude provizorní parkovací stání pro pracovníky vytvořeno před řešeným objektem, kde bude 
po dokončení výstavby bytového domu zrealizováno parkoviště patřící k bytovému domu. Parkoviště 
bude prozatím mít podklad z vibrovaného štěrku o tloušťce 100 mm.  
 Musí být zrealizována zpevněná plocha pro umístění míchačky, která bude sloužit 
pro míchání malty pro zdění, taktéž musí být k tomuto místu přivedena vodovodní přípojka. Podél 
staveništní komunikace bude zrealizován odstavný pruh pro dočasné stání autodomíchávače 
a autočerpadlo o šířce 3metry. Věžový jeřáb bude stát samostatně na základu o půdorysných rozmě-
rech 4,5 x 4,5m. U jeřábu by se měla nacházet rozvodná skříň, která bude napojena na přípojku 
elektřiny.   
 Pro čištění veškerých vozidel bude zrealizována odstavná plocha a ve stejném místě musí být 
provedeno napojení vody a také kanalizace, aby byl zajištěn odvod veškeré spotřebované vody, ta-
to plocha je naznačena ve výkresu "Zařízení staveniště".  
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 Při uskladňování materiálů na skládkách a také osazování všech buněk musí být dbá-
no na opatrnost, jelikož zde může docházet ke zraněním v případě špatného uskladnění nebo také při 
pohybu v uličkách skládek.  
2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 Zařízení staveniště tvoří kancelářské (buňky pro stavbyvedoucího a pro mistry, vrátnice)         
a hygienické zařízení (umývárna), provozní zařízení staveniště (rozvod elektrické energie a vodovod-
ního potrubí pro zařízení staveniště), volné skládky a uzamykatelné kontejnery, staveništní komuni-
kace a oplocení.  
2. 1 Kanceláře, sociální zařízení 
 Buňky budou osazeny do podloží, které bude tvořit vrstva z vibrovaného štěrku. Tloušť-
ka vrstvy, tímto způsobem připraveného podloží, bude 100 mm. Vzhledem k maximální úspoře mís-
ta budou buňky sestavovány do patra, v tom případě budou ukotveny ke konstrukci buněk pod nimi. 
Na staveništi se budou nacházet buňky:pro stavbyvedoucího (1  x ), pro mistry (1  x ), buňky 
pro pracovníky (4  x ) a buňka sloužící jako vrátnice (1  x ). Polohy všech buněk jsou vyznačeny ve vý-
kresu Zařízení staveniště. Buňky budou na staveniště dovezeny dodavatelem, stejně tak 
po dokončení prací budou dodavatelem stavebních buněk následně odstraněny. Během výstavby se 
o všechny buňky stará zhotovitel stavby. Buňky dodá firma Pegas Container s. r. o.,jejíž výroba sídlí 
v Želechovicích nad Dřevnicí, v obci vzdálené od místa stavby přibližně 10 km.  
Buňka pro stavbyvedoucího a vrátnice: 
 Stavbyvedoucímu bude sloužit obytná buňka s předsíní, která má označení Typ PC - 
2.Tato buňka má vnější rozměry 6058 x 2438 x 2820 mm.  
 Ocelová konstrukce z dutých a válcovaných profilů tvoří nosný rám, tato konstrukce je opat-
řena antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou. Podlaha je tvoře-
na pozinkovaným profilovým plechem o tloušťce 0,5mm, minerální vatou o třídě hořlavosti A1 tloušť-
ky 80 mm, parozábranou v podobě polyethylénové folie o tloušťce 0,2mm, dřevotřískovou deskou 
bez formaldehydů tloušťky 22 mm a nakonec PVC podlahovou krytinou tloušťky 1,5mm, spoje jsou 
homogenně svařeny, barva šedá. Skladbu obvodových stěn tvoří pozinkovaný profilový plech 
o tloušťce 0,5mm, hloubka trapézové vlny je 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému U- profilu stěnové 
konstrukce, dále minerální vata vkládaná do stěnové konstrukce o třídě hořlavosti A1a tloušťce 60 
mm a parozábrana - polyethylénová folie o tloušťce 0,2mm. Střechu tvoří pozinkovaný profilový 
plech o tloušťce 0,75 mm, hloubka trapézové vlny je 40 mm, odvětraný, připevněný ke speciálnímu 
střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován k ocelovému rámu. Další vrstvu tvoří minerální va-
ta o tloušťce 80 mm, třída hořlavosti opět A1. Dále je parozábrana o tloušťce 0,2mm. Odvodnění 
střechy je provedeno přes 4plastové svody o průměru 60 mm, umístěné ve všech rohových sloupech. 
Vnitřní obložení stropu tvoří 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, přinýtovaná          
k profilovým nosníkům, všechny spoje jsou opatřeny speciálními plastovými lištami. Obložení stěn 
tvoří taktéž 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, všechny spoje, včetně rohových 
jsou opatřeny speciálními plastovými lištami. Emisní třída E1.  
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 V buňce se nachází plastové okno o rozměrech 1800 x 1200 mm, otvíravé/sklopné, 
s plastovou roletou, venkovní dveře jsou pozinkované o rozměrech 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 875 
x 2000 mm, dále dvě zásuvky, dvě zářivky (1x36W s vanou), elektrický přímotop 2kW, rozvodná kra-
bice (2x16A, 1x10A), zásuvka na topení a vypínač.  
 Tyto buňky budou na stavbu dovezeny dvě, jedna pro stavbyvedoucího, druhá jako vrátnice.  
 
Obrázek 33  Schéma obytné buňky Typ PC - 2, pro stavbyvedoucího a vrátnici 
 
Buňka pro mistry:  
 Pro mistry bude na stavbu dovezena buňka Typ PC - 3.Tato buňka má stejné rozměry ja-
ko buňka pro stavbyvedoucího a vrátnici, tedy 6058 x 2438 x 2820 mm a má taktéž předsíň.  
 Ocelová konstrukce z dutých a válcovaných profilů tvoří nosný rám, tato konstrukce je opat-
řena antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou. Podlaha je tvoře-
na pozinkovaným profilovým plechem o tloušťce 0,5mm, minerální vatou o třídě hořlavosti A1 tloušť-
ky 80 mm, parozábranou v podobě polyethylénové folie o tloušťce 0,2mm, dřevotřískovou deskou 
bez formaldehydů tloušťky 22 mm a nakonec PVC podlahovou krytinou tloušťky 1,5mm, spoje jsou 
homogenně svařeny, barva šedá. Skladbu obvodových stěn tvoří pozinkovaný profilový plech 
o tloušťce 0,5mm, hloubka trapézové vlny je 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému U- profilu stěnové 
konstrukce, dále minerální vata vkládaná do stěnové konstrukce o třídě hořlavosti A1 a tloušťce 60 
mm a parozábrana - polyethylénová folie o tloušťce 0,2mm. Střechu tvoří pozinkovaný profilový 
plech o tloušťce 0,75 mm, hloubka trapézové vlny je 40 mm, odvětraný, připevněný ke speciálnímu 
střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován k ocelovému rámu. Další vrstvu tvoří minerální va-
ta o tloušťce 80 mm, třída hořlavosti opět A1. Dále je parozábrana o tloušťce 0,2mm.  
 Odvodnění střechy je provedeno přes 4plastové svody o průměru 60 mm, umístěné ve všech 
rohových sloupech. Vnitřní obložení stropu tvoří 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková 
deska, přinýtovaná k profilovým nosníkům, všechny spoje jsou opatřeny speciálními plastovými 
lištami. Obložení stěn tvoří taktéž 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, všechny 
spoje, včetně rohových jsou opatřeny speciálními plastovými lištami. Emisní třída E1.  
 Buňku dále tvoří plastové okno o rozměrech 1800 x 1200 mm, otvíravé/sklopné s plastovou 
roletou, venkovní dveře jsou pozinkované o rozměrech 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 875 x 2000 mm, 
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dále dvě zásuvky, dvě zářivky (1x36W s vanou), elektrický přímotop 2kW, rozvodná krabice (2x16A, 
1x10A), zásuvka na topení a vypínač.  
 
 
Obrázek 34 Schéma obytné buňky Typ PC - 3 , pro mistry 
 
Buňky pro pracovníky: 
 Pracovníkům bude sloužit buňka Typ PC - 1 , jejíž rozměry jsou 6058 x 2438 x 2820 mm. Ty-
to buňky budou na staveniště dovezeny dvě, vzhledem k nedostačujícímu prostoru jedné buňky 
pro všechny pracovníky. Tento typ buněk již není řešen s předsíní.  
 Konstrukce buněk je řešena stejně jako předchozí typy buněk, tedy ocelová konstrukce 
z dutých a válcovaných profilů tvoří nosný rám, tato konstrukce je opatřena antikorozním základním 
nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou. Podlaha je tvořena pozinkovaným profilovým ple-
chem o tloušťce 0,5mm, minerální vatou o třídě hořlavosti A1 tloušťky 80 mm, parozábranou 
v podobě polyethylénové folie o tloušťce 0,2mm, dřevotřískovou deskou bez formaldehydů tloušťky 
22 mm a nakonec PVC podlahovou krytinou tloušťky 1,5mm, spoje jsou homogenně svařeny, bar-
va šedá. Skladbu obvodových stěn tvoří pozinkovaný profilový plech o tloušťce 0,5mm, hloub-
ka trapézové vlny je 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému U- profilu stěnové konstrukce, dále minerál-
ní vata vkládaná do stěnové konstrukce o třídě hořlavosti A1 a tloušťce 60 mm a parozábrana - polye-
thylénová folie o tloušťce 0,2mm. Střechu tvoří pozinkovaný profilový plech o tloušťce 0,75 mm, 
hloubka trapézové vlny je 40 mm, odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je 
souvisle přišroubován k ocelovému rámu. Další vrstvu tvoří minerální vata o tloušťce 80 mm, tří-
da hořlavosti opět A1. Dále je parozábrana o tloušťce 0,2mm. Odvodnění střechy je provede-
no přes 4plastové svody o průměru 60 mm, umístěné ve všech rohových sloupech. Vnitřní obložení 
stropu tvoří 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, přinýtovaná k profilovým nosní-
kům, všechny spoje jsou opatřeny speciálními plastovými lištami. Obložení stěn tvoří taktéž 10 mm 
oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, všechny spoje, včetně rohových jsou opatřeny speci-
álními plastovými lištami. Emisní třída E1.  
 Buňku dále tvoří plastové okno o rozměrech 1800 x 1200 mm, otvíravé/sklopné s plastovou 
roletou, venkovní dveře jsou pozinkované o rozměrech 875 x 2000 mm, dále dvě zásuvky, dvě zářivky 
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(1x36W s vanou), elektrický přímotop 2kW, rozvodná krabice (2x16A, 1x10A), zásuvka na topení 
a vypínač.  
 
 
Obrázek 35 Schéma obytné buňky Typ PC - 1 , pro pracovníky, 2 x 
2. 2 Hygienická zařízení 
 Hygienická buňka, stejně jako ostatní buňky, bude dovezena z firmy Pegas Container s. r. 
o.,která se výrobou a dopravou stavebních buněk zabývá. Výroba sídlí v Želechovicích nad Dřevnicí, 
v obci vzdálené od místa stavby přibližně 10 km. Buňky budou na staveniště dovezeny výrobcem, 
během výstavby se o jejich stav stará zhotovitel stavby, po dokončení výstavby se o odvoz postará 
opět dodavatel. Poloha této buňky je vyznačena ve výkresu Zařízení staveniště. Buňka bude osaze-
na do vrstvy z vibrovaného štěrku, tloušťka vrstvy bude 100 mm.  
Hygienická buňka: 
 Jako hygienická buňka bude sloužit buňka typu Typ PC - 8 , která má stejně jako všechny 
předchozí buňky rozměry 6058 x 2438 x 2820 mm.  
 Konstrukce buňky je řešena stejně jako předchozí typy buněk. Podrobnější popis konstrukce 
buněk je uveden výše, u výpisu obytných buněk.  
 Buňku dále tvoří tři plastová okna o rozměrech 600 x 400 mm, sklopné, bílé; venkovní dveře 
jsou pozinkované o rozměrech 875 x 2000 mm, vnitřní dveře mají rozměry 875 x 2000 mm, dále buň-
ku tvoří pět zásuvek k umyvadlu určené do vlhka, jednu zásuvku pro boiler, jednu zásuvku na topení 
určenou do vlhka, dvě zářivky (1x 36W s vanou)z nichž jedna je určena do vlhka,elektrický přímotop 
2kW určený do vlhka a také další elektrický přímotop 1kW, ten však již není určen 
do vlhkého prostředí, rozvodná krabice (2x 16A, 1x10A), zásuvka na topení a vypínač.  
 V buňce se dále nachází dvě WC - kabiny s porcelánovým záchodem a s nádržkou na vodu, 
šest porcelánových umyvadel pro přívod jak teplé, tak studené vody. Dále pak 2porcelánové pisoáry 
se zástěnou a dvě sprchovací kabiny s plastovým závěsem. V buňce se taktéž nachází bojler o objemu 





Obrázek 36  Schéma hygienické buňky Typ PC - 8 
2. 3 Provozní zařízení staveniště 
 Pro řádné zajištění provozu staveniště je nezbytné zřídit staveništní přípojky. Tyto přípojky 
budou zhotoveny a následně také odstraněny zhotovitelem stavby. Po celou dobu výstavby musí být 
přípojky udrženy zhotovitelem v nezávadném stavu. Zejména se jedná o staveništní přípojky vody, 
elektrické energie a také kanalizace.  
 Vodovodní staveništní přípojka bude připojena na vodovodní přípojku k realizovanému ob-
jektu SO 02. Za napojením přípojky musí být osazen vodoměr. Voda bude po staveništi vede-
na co nejkratší možnou trasou a bude co nejméně křížit staveništní komunikaci, případně skladovací 
plochy. Staveništní přípojka bude přivedena také až k míchacímu centru, kde je voda nutná 
pro přípravu malty pro zdění. Přípojka bude taktéž vedena k hygienické staveništní buňce, kde je 
voda nezbytná. Potrubí staveništní přípojky bude mít průměr DN 40 a bude vedené v hloubce 500 
mm pod terénem a v místech, kde bude křížit staveništní komunikaci či skladovací plochy, musí být 
potrubí vloženo do ochranného potrubí o průměru DN 63, aby bylo zamezeno případnému poškoze-
ní.  
 Staveništní přípojka elektrické energie bude připojena na přípojku elektřiny k objektu SO 02. 
Za připojením musí být osazen hlavní staveništní rozvaděč. Vedení musí být opět vedeno co nejkratší 
možnou trasou přes staveniště a také přes co nejmíň křížení se staveništní komunikací či skladovací 
prostory. Vedení bude umístěno do ochranné hadice v hloubce 500 mm. V místě, kde bude stát věžo-
vý jeřáb, bude zřízen vedlejší staveništní rozvaděč. Elektrická energie musí být taktéž přivedena ke 
všem staveništním buňkám.  
 Kanalizační staveništní přípojka bude napojena na kanalizační přípojku k objektu SO 02. Na-
pojení bude zhotoveno do revizní šachty, která je umístěna v hloubce 1,5mpod upraveným terénem. 
Potrubí bude plastové o průměru DN 100. Potrubí je uloženo 500 mm pod terénem a musí mít sklon 
minimálně 2%. V místech křížení se staveništní komunikací či skladovacími plochami, bude potrubí 
překryto ocelovými deskami o tloušťce 5mm.  
 U plochy, která je určena k čištění vozidel, musí být zhotovena vpusť do ORL - odlučovače 
ropných látek, ten bude osazen vedle revizní šachty, na ni bude napojen plastovým potrubím 
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o průměru DN 150. Napojení se bude nacházet v hloubce přibližně 2,5mpod terénem a musí mít 
sklon minimálně 2%.  
2. 4 Volné skládky 
 Pro uskladnění materiálu budou sloužit vytvořené volné skládky, které jsou zpevněny pomocí 
vibrovaného štěrku o tloušťce vrstvy 100 mm. Skladovací plochy s takto vytvořeným podložím budou 
sloužit především pro uskladnění bednících dílců, výztuže, zdících prvků, izolace a dalšího materiálu. 
Plocha určena pro uložení výztuže bude částečně sloužit také jako pracovní plocha pro svázání ar-
mokošů. Plocha nemusí být pro uskladnění veškerého materiálu dostačující, proto bude materiál 
dovážen postupně během výstavby, hlavně v případě zdících prvků. Rozmístění všech volných skládek 
je vyznačeno ve výkresu Zařízení staveniště. Maximální možná výška skladování je omezena na 2 me-
try, v případě palet 2 palety na sebe. Mezi jednotlivými paletami musí být mezera minimálně 250 mm 
pro manipulaci a průchozí šířka by měla být 650 mm. Uskladňovaný materiál musí být neustále chrá-
něn před klimatickými vlivy, obzvláště dřevěné bednící dílce a tepelná izolace musí být obaleny foli-
emi nebo případně přikryty plachtou, nesmí být ani položeny ve vodě. Na skládce určené 
pro uskladnění výztuže, musí být výztuž položena na dřevěných podkladcích o rozměrech 80 x 80 
mm, musí být rozděleny podle druhu výztuže a taktéž se nesmí výztuž ukládat do vody.  
 Další zpevněná plocha, která bude zpevněna, na rozdíl od jiných skládek, pomocí betonových 
panelů, bude sloužit pro umístění míchačky, která bude potřebná pro přípravu maltové směsi při 
provádění zdění. Plocha bude mít půdorysné rozměry minimálně 3 x 3 metru.  
 Vzhledem k malému prostoru na staveništi, bude materiál dovážen postupně, v případně 
zdících prvků. 
  
2. 5 Uzamykatelné skládky 
 Uzamykatelný sklad bude od stejné firmy jako předešlé obytné buňky, tedy od firmy Pe-
gas Container s. r. o.,která je od místa stavby vzdálená přibližně 10 km. Sklad bude určen 
pro skladování nářadí, menších strojních zařízení či drobného materiálu. Kontejner bude uložen 
do podloží z vibrovaného štěrku o tloušťce 100 mm. Skladový kontejner na stavbu doveze dodavatel-
ské firma, po dokončení všech prací ji následně také odveze. Po dobu výstavby za její stav zodpovídá 
zhotovitel stavby. Na stavbě bude použit skladový kontejner typu C15, rozměry tohoto kontejneru 
jsou 4200 x 2438 x 2591 mm. Rám tvoří ocelové profily, opatřené rohovými prvky.  
 Podlahu tvoří překližka 15 mm, hladká protiskluzná. Obvodové stěny jsou z velmi kvalitních 
profilovaných plechů, o tloušťce 1,3mm a jsou přivařeny krámu. Skladba střechy je tvoře-
na samonosným ocelovým profilovaným plechem, tloušťky 1,3mm. Venkovní dveře jsou standartní 
ocelová dvoukřídlová vrata s gumovým těsněním a tyčovým uzavíráním, každé dveřní křídlo má sa-
monosné zajištění. Rozměry ocelových vrat jsou 2300 x 2350 mm.  
 Tyto uzamykatelné skladové kontejnery budou na stavbu dovezeny dva. Jeden bude 
pro uskladnění drobného nářadí (úhlová bruska, kolečko, pila na řezání tvárnic Porotherm apod.), 
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druhý bude sloužit pro uskladnění materiálu potřebného pro výrobu malty (vápno, cement), aby byl 
materiál dostatečně chráněn před klimatickými vlivy. Každá tato buňka se bude nacházet v jiné části 
staveniště, jak je zaznačeno ve výkresu Zařízení staveniště. Tyto kontejnery nebudou napojeny na 
žádnou inženýrskou síť.  
 
 
Obrázek 37 Uzamykatelný kontejner 
 
2. 6 Oplocení 
 Oplocení bude zřízeno kolem celého obvodu staveniště. Bude složeno z dílců o rozměrech 
2x3,5m, od firmy Dirickx Bohemia spol s. r. o., která se zabývá montáží mobilního oplocení na stavby. 
Jednotlivé panely oplocení budou spojeny pomocí bezpečnostních svorek. Oplocení bude také zakry-
to ochrannou sítí, která napomáhá zachycení nečistot unikajících ze stavby. Na každém 6dílci by mě-
la být přidrátovaná cedule, která upozorňuje na hranici staveniště a také upozorňuje na nutné použití 
ochranných pomůcek a zakazuje neoprávněný vstup nepovolaným osobám.  
 Oplocení bude dále doplněno dvěma branami o šířce 5m, které zajišťují vjezd a výjezd ze sta-
veniště. Obě brány se nachází na jedné straně plotu, jedna je používána po celou dobu výstavby, 
avšak druhá bude použita pouze při betonáži, kdy čerpadlo neobslouží celý půdorys stavby a proto je 
nutná betonáž ze dvou poloh. U bran musí být umístěny značky, upozorňující na zákaz vjezdu 
bez povolení a musí zde být také umístěna značka značící maximální povolenou rychlost na staveništi. 
Oplocení bude uzamčeno na konci každého pracovního dne, aby byla zajištěna ochrana staveniště i 
v noci, kdy práce na stavbě neprobíhají. Na silnici, ze které bude probíhat napojení na stavbu, musí 




Obrázek 38 Dílec mobilního oplocení a cedule upozorňující na hranici staveniště 
2. 7 Staveništní komunikace 
 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu se nachází na jižní straně pozemku, na ulici 
Středová. Šířka přilehlé komunikace je 6 metrů a její povrch je asfaltový. Staveništní komunikace, 
bude jednopruhová, bude vytvořena z betonových panelů. Šířka staveništní komunikace bude 4metry 
a délka necelých 30 metrů. Bude docházet ke křížení staveništní komunikace a inženýrských sítí, 
avšak všechny inženýrské sítě budou opatřeny ochrannými prvky, aby nedošlo k jejich poškození. 
Podél vedle staveništní komunikace bude veden odstavný pruh, který bude sloužit pro dočasné stání 
autodomíchávače a čerpadla, aby byla zajištěna nerušená betonáž, kdy na staveništní komunikaci 
bude stát nákladní vozidlo a bude probíhat vykládka materiálu. Šířka odstavného pruhu je 3metry. 
Odstavný pruh bude taktéž vytvořen z betonových panelů. Součástí odstavného pruhu je i odstavná 
plocha, která je určena pro čištění vozidel, vyjíždějících ze staveniště. Plocha je taktéž zpevně-
na betonovými panely a má šířku 3metry, čili šířka celého pruhu bude zachována. Musí zde být zreali-
zováno napojení vody potřebné k čištění a také vpusť napojená na ORL.  
 Další zpevněná plocha pomocí betonových panelů je potřebná před skladovacím kontejne-
rem s materiálem potřebným pro výrobu malty na zdění, aby byla možná manipulace s materiálem 
pomocí vysokozdvižného vozíku. Všechny staveništní komunikace, odstavné plochy či pruhy, plo-
cha před skladovacím kontejnerem či plocha pro umístění míchačky jsou tedy tvořeny z betonových 
panelů, na rozdíl od zpevněné plochy pro umístění staveništních buněk či skládek, které jsou zpevně-
né pomocí vibrovaného štěrku o tloušťce vrstvy 100 mm.  
 Všechny zpevněné plochy a staveništní komunikace jsou zaznačeny ve výkresu Zařízení sta-
veniště.  
2. 8 Parkoviště 
 Vzhledem k nedostatku prostoru na pozemku, kde se nachází staveniště, bude parkoviště 
pro zaměstnance či návštěvy vytvořeno před prostorem staveniště, kde po dokončení výstavby byto-
vého domu je v plánu zrealizovat parkovací plochu patřící k bytovému domu. Plocha bude zpevněna, 
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stejně jako plochy pro uložení staveništních buněk, pomocí vibrovaného štěrku o tloušťce vrstvy 100 
mm.  Parkovací plocha se bude nacházet jižně od staveniště v blízkosti vjezdu do prostoru staveniště.  
3 NÁVRH MOBILNÍCH BUNĚK 
 V době realizace hrubé vrchní stavby se předpokládá pohyb 19 osob na staveništi - 1 stavby-
vedoucí, 2 mistři a 16 dělníků. Přistavené mobilní buňky budou sloužit pro zajištění jejich potřeb.  
Potřebná plocha kanceláří 
Stavbyvedoucí:  15 - 20 m2 
Mistři:   8 - 12 m2 
Potřebná plocha šaten 
Dělníci:   1,25 m2/osoba 
Stanovení potřebného počtu kanceláří a šaten 
Kancelář stavbyvedoucího: Obytná buňka typ PC - 2, plocha 15 m2 
Kancelář mistrů:  Obytná buňka typ PC - 3, plocha 15 m2 
Šatna pro dělníky:  1,25 x 16 = 20 m2 - 2x obytná buňka typ PC - 1, plocha 30 m2 
Návrh hygienického zařízení 
Umyvadlo:  1 kus/5 osob - 4x umyvadlo  
WC:   1 WC/10 osob - 2x WC 
Sprcha:   1 sprcha/10 osob - 2x sprcha 
Navržená hygienická buňka obsahuje 6 umyvadel, 2 WC, 2 sprchy a 2 pisoáry.  











Věžový jeřáb Liebherr 81K 23 1 23 
Úhlová bruska Hilti DAG 230 D 2,2 2 4,4 
Okružní pila Hilti 2 2 4 
Kombinované vrtací a bourací kladivo Hilti TE 60 2,1 1 2,1 
Pila na řezání ker.tvárnic Hilti WSR 1400-PE 1,7 2 3,4 
Ponorný vibrátor Enar DINGO 2,3 4 9,2 
Vibrační lišta Barikell 1,1 4 4,4 
Stavební výtah 15 1 15 
Stavební míchačka Lescha S230 HR 1,6 1 1,6 
Míchadlo stavebních směsí ProfiRW 1400-2 1,4 1 1,4 
Vysokotlaký čistič Kärcher 5.700 T250 2,11 1 2,1 
                                                                                            Celkem: 70,6 












Obytná buňka typ PC - 1 0,072 2 0,144 
Obytná buňka typ PC - 2 0,072 2 0,144 
Obytná buňka typ PC - 3 0,072 1 0,072 
Hygienická buňka 0,072 1 0,072 
                                                                                        Celkem: 0,864 
Tabulka 28 P2 - Příkon vnitřního osvětlení v buňkách 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie 
𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 1,0 ∗ 𝑃3)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2[𝑘𝑊] 
𝑆 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 70,6 + 0,8 ∗ 0,864 + 1,0 ∗ 0)2 + (0,7 ∗ 70,6)2 = 62,046 𝑘𝑊 
1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
0,5 - součinitel současnosti el.motorů 
0,8 - součinitel současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 - součinitel současnosti venkovního osvětlení 
0,7 - fázový posun  
 
Nutný příkon el. energie pro staveništní provoz při realizaci etapy hrubé vrchní stavby je 62,05 kW. 
5 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY  
 Výpočet maximální potřeby vody bude uvažován pro potřeby 19 pracovníků. Tento počet 
osob se vyskytuje v době realizace hrubé vrchní stavby v prostoru staveniště.  









ství vody [l] 
Ošetřování betonu m3 222 100  22 200 
Čištění bednění hod 2 700 1400 
                                                                             Celkem: 23 600 
 









ství vody [l] 
Prac. bez sprchování pracovník 19 40 760 
Sprchy pracovník 19 45 855 
                                                                               Celkem: 2040 




Výpočet maximální potřeby vody 
𝑄𝑛 = ∑(𝑃𝑛 ∗ 𝑘𝑛)/(𝑡 ∗ 3600) [𝑙 𝑠⁄ ] 
𝑄𝑛 = ∑
23600 ∗ 1,5 + 2040 ∗ 2,7
8 ∗ 3600
=  1,42  𝑙 𝑠⁄  
Qn vteřinová spotřeba vody 
Pn spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
Tabulka 30 Dimenzování potrubí 
Pro vypočtený průtok 1,42 l/s je navrženo PE potrubí DN 40 mm. 
6 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 Veškeré zařízení staveniště (obytné buňky či skladové kontejnery) musí být před začátkem 
pozemkových úprav odvezeny dodavatelem zpět do jeho skladu. K odvozu budou použity tahače 
s hydraulickou rukou. Dále také musí být odstraněny staveništní přípojky, které sloužily pouze 
pro obsluhu staveniště. Vzniklé rýhy musí být zasypány a také řádně zhutněny.  
 Staveništní komunikace a ostatní zpevněné plochy budou odstraněny. Betonové panely bu-
dou odvezeny a štěrk, který byl použit jako podloží pro buňky a skládky bude převezen na místo, kde 
bude následně zrealizováno parkoviště. Štěrk bude zhutněn poté pojezdem těžkých strojů.  
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SEZNAM ZKRATEK:  
SV   STAVBYVEDOUCÍ 
PROJ   PROJEKTANT 
GEO   GEODET 
S   STATIK 
TDI   TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 
PD   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
TP   TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
TZ   TECHNICKÁ ZPRÁVA 
DL   DODACÍ LIST 
PROTOKOL  PROTOKOL OPŘEVZETÍ 
 
SEZNAM ZDROJŮ: 
VYHLÁŠKA Č.62/2013 Sb.,O DOKUMENTACI STAVEB; BŘEZEN 2013 
ZÁKON Č.183/2006 Sb.,O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU; LEDEN 2007 
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.591/2006 Sb.,O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST 
A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH; LEDEN 2007 
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.362/2005 Sb.,O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY; ŘÍJEN 2005 
ČSN EN 206 BETON: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A SHODA; ČERVENEC 2014 
ČSN EN 13 670 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ; ČERVENEC 2010 
ČSN 73 1373 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ BETONU - TVRDOMĚRNÉ METODY ZKOUŠENÍ BETONU; 
ŘÍJEN 2011 
ČSN EN 12 350-1ZKOUŠENÍ ČERSTVÉHO BETONU; LISTOPAD 2009ČSN EN 12 390-1ZKOUŠENÍ 
ZTVRDLÉHO BETONU; LISTOPAD 2009  









1 VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1.1– Kontrola projektové dokumentace 
Před zahájením prací na dané technologické etapě musí být zkontrolována správnost, úplnost 
a platnost předložené projektové dokumentace dle zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování 
a stavebním řádu. Dokumentace musí být v souladu s vyhláškou č.62/2013 Sb a musí být kompletní. 
Předložená projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou. Musí být provedena 
dostatečně kvalitně pro zahájení prací (například kóty, musí být jasné značené otvory a také prostu-
py, jednoznačnost).Dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem. 
Projektová dokumentace by měla obsahovat technickou zprávu, výkres situace stavby, po-
pis materiálového a systémového řešení objektu, řešení specifických detailů, výkaz výměr, výkresy 
jako půdorysy a řezy. Dále se kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů jako jsou technolo-
gické předpisy a dále také seznámení s nimi. V případě, že by byly v projektové dokumentaci nalezeny 
nejasnosti, musí být kontaktován projektant a nejasnosti vyřešit. U kontroly by měli být přítomni TDI 
a SV. O kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.  
1.2– Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrolují se zpevněné plochy staveniště, poloha staveniště, funkčnost všech prvků staveniště, bun-
koviště, také jeřáb. Dále také funkčnost, bezpečnost přípojných a rozvodných míst elektřiny a vody. 
Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob a také její řádné označení. Sta-
veniště musí být v souladu s výkresem Zařízení staveniště a Technickou zprávou zařízení staveniště. 
Musí být zajištěno veškeré zařízení staveniště uvedené v Technické zprávě zařízení staveniště, aby byl 
zajištěn bezproblémový provoz staveniště pro realizaci dané etapy. Všechny prvky zařízení staveniště 
musí být v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. O převzetí staveniště provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  
1.3– Kontrola klimatických podmínek 
Musí být zkontrolovány klimatické podmínky. Musí být stanovena denní teplota, pomocí teploměru. 
Není doporučeno používání digitálního teploměru. Toto měření musí probíhat 3x denně a to v 7°°, 
14°° a 21 °°, bude určena průměrná teplota. Pokud by došlo k poklesu teploty pod 5 °C musí být pro-
vedena potřebná opatření. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí každý den realizace projektu. Jedná 
se o zápis aktuálního stavu počasí (povětrnostní podmínky, minimální a maximální teplota, viditel-
nost) do stavebního deníku. Změna klimatických podmínek mimo přípustné meze ovlivní průběh vý-
stavby (např. betonáž se zimními opatřeními). Omezující podmínky jsou uvedeny v technologickém 
předpisu dané činnosti.  
1.4– Kontrola předešlých prací 
Před začátkem prací na hrubé vrchní stavbě musí být provedena kontrola prací předešlých - prací na  
hrubé spodní stavbě, na kterou bude horní hrubá stavba navazovat. Konstrukce patřící do hrubé 
spodní stavby musí být kompletní, musí být provedena kontrola geometrie dle předložené projektové 
dokumentace. Předmětem této kontroly bude hlavně stropní konstrukce nad 1.PP, na kterou pro-
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běhne navázání hrubé vrchní stavby. Pomocí nivelačního přístroje, metru, vodováhy a latě bude 
zkontrolována skutečně zrealizovaná a plánovaná poloha konstrukce. Přípustné odchylky budou po-
rovnány s normou  ČSN EN 13670, Provádění betonových konstrukcí. Tuto kontrolu provede geodet 
za účasti stavbyvedoucího a dále také technického dozoru investora. Dále musí být provede-
na kontrola rovinnosti - dle ČSN EN 13 670 a také dále kontrola pevnosti betonu - dle ČSN 73 1373.  
Rovinnost povrchu betonové konstrukce při styku s bedněním - na dvoumetrové lati může být ma-
ximální naměřená odchylka 9 mm/2 m nebo také 4 mm/0,2 m. 
Rovinnost povrchu betonové konstrukce bez styku s bedněním - na dvoumetrové lati může být ma-
ximální naměřená odchylka 15 mm/2 m nebo také 6 mm/0,2 m. 
Přímost hran - pro délky menší jak 1 metr je maximální odchylka od přímosti 8 mm, pro délky větší 
jak 1 metr je odchylka od přímosti 8 mm/m, maximálně však 20 mm. 
Pravoúhlost příčného řezu - maximální přípustná odchylka je rovna 0,04 násobku výšky desky 
(0,04*200 = 8 mm) nebo 10 mm, ne však více než 20 mm. 
1.5– Kontrola vystupující výztuže předešlé konstrukce 
Musí být provedena kontrola výztuže, vystupující z konstrukcí předešlého podlaží, na kterou bude 
probíhat navázání dalších podlaží. Stavbyvedoucí provede kontrolu (vizuálně), zda není výztuž poru-
šena (ohnuta, vytržena nebo znečištěna), dále její kompletnost (správný počet prutů o správném 
průměru) a zda je její uspořádání a svázání shodné s  předloženu projektovou dokumentací. Betonář-
ská výztuž musí odpovídat požadavkům uvedeným v prováděcí specifikaci.  
1.6– Vstupní kontrola betonové směsi 
Při každé dodávce betonové směsi bude provedena stavbyvedoucím kontrola dodacích listů, zejmé-
na pevnostní třída betonové směsi, stupeň vlivu prostředí, přísady a v neposlední řadě také stupeň 
konzistence. Dále je kontrolováno dodávané množství, typ betonu, frakce kameniva, druh použitého 
cementu, doba,která uběhla od namíchání směsi a odolnost betonu.  Tyto údaje se musí shodovat 
s projektovou dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206-1. Standardně se měří vlastnosti 
na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3m3, betonu z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-
1.Na těchto vzorcích se poté provádějí zkoušky: 
 
Tabulka 32 Sednutí kužele při dané třídě konzistence 
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-kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 
- zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2, hodnoty porovnány s výše uvedenou tabulkou 
- zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
- zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
 
Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle 
o hraně 150 mm na kterých se po 28 dnech zjišťuje: 
- pevnost v tlaku  
- pevnost v tahu ohybem  
- pevnost v příčném tahu  
- objemová hmotnost  
- hloubka průsaku tlakovou vodou  
- odolnost proti zmrazování a rozmrazování  
 
1.7– Vstupní kontrola výztuže 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost, čistota. Do konstrukcí lze zabudovávat betonářské 
oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být potvrzena hutním atestem. Nutné je kon-
trolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a deformaci výztužných vložek, které by 
mělo vliv na jakost výztuže. Před ukládáním výztuže je nutné ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty 
a volné rzi (např. okartáčováním).  
Dále je nutné provést kontrolu odpovídajícího druhu, profilu, počtu, délky a tvaru a vše musí odpoví-
dat projektové dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080.  
Vlastnosti se musí zkoušet a dokumentovat podle ČSN EN 10 080. Každý výrobek musí být jednoznač-
ně identifikovatelný. Kotevní zařízení a spojky se musí použít podle předpisu v prováděcí specifikaci. 
Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě 
působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné.  
Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí výztuže. Betonová 
a cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost a ochranu proti korozi jako beton 
v konstrukci.  
1.8– Vstupní kontrola bednění 
Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy materiálu dle projektové do-
kumentace. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost jednotlivých dílů. Řídí se 
normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. Pokud by byly nějaké dílce poškozeny, 
nesmí být do bednící konstrukce použity, musí být vyřazeny, případně opraveny. Kontrola bude pro-
váděna s každou dodávkou bednících dílců. O kontrole bude proveden zápis do SD.  
1.9– Kontrola skladování výztuže 
Výztuž musí být ukládána v souladu s PD. Skladování musí probíhat v souladu s předepsaným techno-
logickým předpisem a také technologickými listy. Na skládce je nutné ukládat betonářskou ocel 
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na zpevněnou suchou plochu na podložky, odděleně podle druhů a průměrů s viditelným označením 
štítkem. Musí být také dodrženy osové vzdálenosti jednotlivých prvků, stabilita, ochrana před poško-
zením nebo odcizením. Kontrolu provádí mistr a stavbyvedoucí, o uložení materiálu bude proveden 
zápis do SD.  
2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
2. 1– Kontrola vyztužování sloupů 
Před uzavřením výztuže do bednění a následným provedením betonáže je nutno provést kontrolu 
provedení armování za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru inves-
tora. Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
- shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace 
- dodržení požadovaného krytí výztuže (minimální krytí pomocí distančních tělísek) 
- není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami  
- je-li výztuž svázaná a zabezpečena proti posunutí  
Povolené odchylky:  
 - poloha jednotlivých prutů výztuže a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu by se neměly lišit od 
hodnot v PD o více než 20 %, maximálně však o 30 mm 
- odchylky poloh styků u podélných prutů nesmějí překročit (ve směru jejich délek) 30 mm 
- odchylky poloh os jednotlivých prutů v čelech koster nesmějí překročit 5 mm při průměru výztuže 
do 40 mm a při průměru výztuže nad 40 mm je přípustná odchylka 10 mm 
2. 2– Kontrola bednění sloupů 
Nutno ověřit povrch bednění, zda-li byl zbaven všech nečistot a natřen odbedňovacím nátěrem. 
Montáž bednících konstrukcí musí probíhat v souladu s technologickým předpisem a technickým 
listem výrobce. Po montáži zkontrolovat tuhost bednění a geometrii. Během ukládání betonové smě-
si musí být průběžně kontrolován stav jednotlivých dílců, kontrolovat případné poškození celé kon-
strukce. Je potřeba také kontrolovat stabilitu vzpěr bednící konstrukce, aby se předešlo haváriím. 
Poškozené dílce se nesmí použít do konstrukce a musí být buď vyřazeny nebo opraveny. Bednění 
musí být dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při betonáži k posunu, nebo proniknutí 
betonové směsi z bednění. Kontrolována musí být také geometrická a polohová přesnost celé bednící 
konstrukce. 
Bednění musí být provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho demontáž. U systémové-
ho bednění je nutno dbát na technologický předpis výrobce. Mezní odchylky bednění dle již neplatné 




2. 3– Kontrola betonáže sloupů 
Před začátkem betonáže musí být znovu provedena kontrola celé bednící konstrukce, její úplnost, 
nepoškozenost a stabilita. Betonáž se neprovádí, je-li teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čers-
tvý beton je možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Výška vrstvy betonu závisí na použité 
technologii hutnění. Při použití ponorného vibrátoru je maximální výška vrstvy rovna délce ponorné-
ho vibrátoru a musí být zajištěno provibrování s předchozí vrstvou. U příložného vibrátoru by nemě-
la výška vrstvy překročit 100mm. Zhutňování probíhá systematicky a nesmí dojít k vyloučení cemen-
tového mléka na povrch. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4násobku vidi-
telného poloměru účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž 
a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí 
a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních spár, zhuš-
těné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být 
prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému 
sedání a přetěžování bednění. Zhutňování nalezneme v normě ČSN EN 13670 
2. 4- Kontrola bednění stropu a průvlaků 
Bednění musí být zbaveno veškerých nečistot a natřeno odbedňovacím nátěrem. Při zhotovení bed-
nění je nutno dbát na technologický předpis výrobce. Výšková úroveň bednění se musí shodovat 
s projektovou dokumentací. Mezní odchylky bednění jsou uvedeny v již neplatné normě ČSN 730210-
2. Vodorovnost bednění dle překlenutého rozponu do 4m ± 6mm, do 8m ± 8mm, do 16m ± 15mm. 
Nesmí být zapomenuty prostupy dle projektové dokumentace, za použití dřevěného bednění. Před 
začátkem ukládání výztuže musí být provedena kontrola svislosti a stability podpěrné konstrukce, aby 
nemohlo dojít k případné havárii.  
2. 5– Kontrola vyztužování stropu a průvlaků 
Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora je zkontrolová-
no armování. Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
- shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace 
- dodržení požadovaného krytí výztuže (minimální krytí pomocí distančních tělísek) 
- není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami  
- je-li výztuž svázaná a zabezpečena proti posunutí 
2. 6– Kontrola betonáže stropu a průvlaků 
Betonáž se neprovádí, je-li teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerstvý beton je mož-
no ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Pro hutnění se využívá ponorných nebo lištových 
vibrátorů.  
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy 
ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí. Při zhutnění nesmí dojít k vyloučení ce-
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mentového mléka na povrch. Během betonáže je stále kontrolována stabilita podpěrné konstrukce a 
dále také dodržení polohy výztuže podle předem schváleného výkresu výztuže.  
2. 7– Kontrola ošetřování a odbednění železobetonových konstrukcí 
V raném staří je nutno beton ošetřovat a chránit: 
  - aby se minimalizovalo plastické smršťování. 
  - aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu. 
  - aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy. 
  - před škodlivými vlivy počasí. 
  - před otřesy a nárazy. 
Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13670. Beton je potřeba zajistit proti nadměr-
nému vysychání a to kropením nebo použitím parotěsné fólie, která se udržuje vlhká. Teplota betonu 
nesmí klesnout pod 5°C do nárůstu jeho pevnosti na 5MPa.  
 
 
Tabulka 33 Třídy ošetřování 
Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu dle ČSN EN 13670 aby, nedošlo k poškoze-
ní povrchu při odbedňování, betonový prvek přenesl zatížení, nevznikly odchylky nad tolerance. Po 
nabytí 70% návrhové pevnosti betonu lze konstrukci částečně odbednit, celkové odbednění může být 
provedeno až po dosažení 100% pevnosti.  
 
Při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení konstrukce, 
a také musí být zajištěna jeho stabilita. Nesmí dojít k případnému poškození konstrukce od úderů při 
odbedňování a betonová konstrukce musí plynule přenést zatížení.  Dřívější odstranění bednění, po-
případě demontáž některých stojek musí být zkonzultována se statikem.  
3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
 
3. 1– Kontrola geometrické přesnosti 
Kontrolu provádí Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti geodeta. Kontrolu-
je se správnost a úplnost provedení všech konstrukcí s projektovou dokumentací, velikost odchylek 
vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo škodlivým účinkům 
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3. 2– Kontrola povrchu betonu 
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na něm nejsou vý-
stupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost povrchu.  
3. 3– Kontrola pevnosti betonu 
Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zku-
šebních těles.  
Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x  za dobu betonování, přibližně po 0,3m3 odlité-
ho v množství z mi x u v cca 1,5násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade 
do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) 
Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. 
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Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C±5°C minimálně 16 hodin 
a nejvíce 3dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 
















Tabulka 34  Kontrolní a zkušební plán - zdění
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1. 1-Převzetí pracoviště  
Při této kontrole zkontroluje stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora přístupové 
cesty, oplocení staveniště a označení staveniště. Tato kontrola se provede jednorázově a provede se 
o ní zápis do stavebního deníku.  
 
1.2- Kontrola přípojných míst  
Tuto kontrolu provede opět stavbyvedoucí s technickým dozorem investora, zkontrolují elektrickou 
a vodovodní přípojku. Dále musí být zkontrolována i odpadní přípojka. Tato kontrola proběhne jed-
norázově a zapíše se do stavebního deníku.  
 
1.3- Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů  
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují projektovou dokumentaci, její komplet-
nost, úplnost a také její provedení autorizovanou osobou, dále jak bude dbáno na životní prostředí 
a jak bude nakládáno s odpady. Tato kontrola proběhne také jednorázově a zapíše se 
do stavebního deníku.  
 
1.4- Kontrola vyměření rohů 
Opět stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda vyměřené rohy svislých zděných 
konstrukcí odpovídají projektové dokumentaci. Provedení bude zrealizováno jednorázově. O té-
to kontrole se zpracuje protokol a zápis do stavebního deníku.  
 
Rozměr a nebo b 
(m) 
Mezní vytyčovací odchylka (mm) 
Obvodové zdivo Výkop pro základy  
a,b ≤ 25 ± 12 ± 50 
25 ≤ a,b ≤ 40 ± 20 ± 80 
a,b ≥ 40 ± a/2000, ± b/2000 ± a/5000, ± b/5000 
Tabulka 35 Mezní vytyčovací odchylky pro zděné konstrukce 
 
1.5- Kontrola podkladu 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora společně provedou kontrolu podkladu tedy stropní desky 
předešlého podlaží, jestli se její výšková úroveň shoduje s projektovou dokumentací a dále také čisto-
ta tohoto povrchu. Provedení této kontroly je pouze jednorázové. O této kontrole musí být proveden 
zápis do stavebního deníku.  
 
1.6- Kontrola jakosti materiálu  
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují při každé dodávce, zda dodaný materiál odpovídá požadované kvali-
tě, jestli se materiál shoduje s tím, který je uvedený v projektové dokumentaci a zda souhlasí množ-
ství. Po každé této kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  
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2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
 
2.1- Kontrola klimatických podmínek  
Mistr kontroluje průběžně, zda jsou klimatické podmínky příznivé a je-li případně nutno přistoupit     
k ochranným opatřením nebo práci zastaví. Pokaždé zapíše do stavebního deníku. Nepříznivými 
podmínkami se rozumí pokles teploty pod 5°C, pak je nutné zahřívat záměsovou vodu(max. 
+60)a chránit konstrukci i materiál proti navlhnutí při poklesu pod 0°C se již ohřívá i kamenivo a musí 
se použít malta o stupeň vyšší a teplota ukládaných prvků nesmí ani v jednom případě klesnout pod 
10°C 
 
2.2- Kontrola ochranných pomůcek  
Mistr průběžně kontroluje, zda zaměstnanci dodržují používání ochranných pomůcek. Tyto pomůcky 
zabraňují případnému zranění. Mezi tyto pomůcky se řadí například ochranná přilba či rukavice. Vždy 
bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 
2.3- Kontrola způsobilosti dělníků  
Mistr průběžně kontroluje, zda jsou dělníci způsobilý a u těch obsluhujících nějaká technická zařízení 
musí být zkontrolovány jejich průkazy. Dále může být kontrolována způsobilost ve smyslu, zda nejsou 
pod vlivem drog či alkoholu. Řidiči nákladních vozů musí mít platný řidičský průkaz. Výsledky kontroly 
zapíše mistr do stavebního deníku.  
 
2.4- Kontrola strojů  
Mistr se strojníkem kontrolují průběžně technický stav používaných strojů o těchto kontrolách, pro-
vedou zápis do stavebního deníku. Stroje nesmí vykazovat žádné poškození, které by mohlo ohrozit 
bezpečnost zaměstnanců, nesmí být jakkoliv poškozené a musí být zajištěny proti pohybu při přeru-
šení prací.  
 
2.5- Kontrola strojů při přerušení prací  
Mistr se strojníkem kontrolují stroje při přerušení prací. Stroj musí být zajištěn proti pohybu, aby 
neohrozil bezpečnost lidí vyskytujících se v prostoru staveniště. Musí být proveden o kontrole zá-
pis do stavebního deníku.  
 
2.6- Kontrola skladování materiálů  
Mistr a technický dozor investora kontrolují řádné uskladnění materiálů, o této kontrole udělají zá-
pis do stavebního deníku. Materiál skladovaný na paletách musí být řádně uskladněn, palet nesmí 
na sobě být více než dvě, musí být postaveny přímo nad sebou, nesmí být poskládány nepravidelně, 
kde by hrozilo spadnutí vrchní palety a musí být skladovány tak, aby mezi nimi byl dost velký prostor 
pro pohyb zaměstnanců, aby mohly být palety řádně připevněny k jeřábu při manipulaci.  
 
2.7- Kontrola vytyčení polohy stěn  
Mistr a stavbyvedoucí jednorázově zkontrolují vytyčení stěn, zda vytyčení odpovídá předepsané pro-
jektové dokumentaci, dále musí být proveden o této kontrole zápis do stavebního deníku.  





2.8- Kontrola provádění zdění  
Mistr průběžně kontroluje rovinnost a svislost, také převazbu a tloušťku spár.  
Odchylky svislosti: do 2,5m výšky stěny +- 5mm od 2,5do 4m +-8mm nad 4m +- 12mm 
Odchylky rovinnosti: do 1m +-5mm od 1do 4m +-12mm od 4do10 +- 15mm od 10do 16 +-20mm nad 
16m +-25mm. Tloušťky spár musí být konstantní po celé délce zdiva, malta přetékající přes zdící prvky 
musí být ihned odstraněna. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 
2.9- Kontrola otvorů ve zdi  
Mistr průběžně kontroluje dodržení velikosti otvorů a jejich polohy. Polohy a rozměry musí odpovídat 
projektové dokumentaci, musí být dodržena výška parapetů, určených projektovou dokumentací. 
Bude proveden opět zápis do stavebního deníku.  
 
2.10 - Kontrola uložení překladů  
Mistr průběžně kontroluje vodorovnost a také minimální uložení překladů. U nenosných překladů je 
stabilita zajištěna pomocí podpěr, ty musí být průběžně kontrolovány, zda nedošlo k jejich poškození, 
než bude nad překladem provedena nadezdívka, čímž spolupůsobením vznikne nosný překlad. Bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Jelikož se na stavbě nachází různé délky překladů, dél-
ka uložení se může lišit, nicméně minimálně musí být uložení125mm do maltové lože.  
 
2.11 - Kontrola lešení  
Mistr také průběžně kontroluje výšku, stabilitu a umístění lešení. Lešení musí zajišťovat stabilní pod-
loží pro zedníky, kteří pracují na zdění od výšky zdi 1,5metru, kdy již není možné zdění z podlahy. 
Lešení musí být během prací zajištěno proti jakémukoliv pohybu. Opět zapíše mistr 
do stavebního deníku.  
 
2.12 - Kontrola chránění proti povětrnosti  
Mistr také kontroluje, zda jsou zhotovené stěny dostatečně chráněny proti dešti, či jiným klimatickým 
vlivům, aby nedošlo k jejich poškození. Musí být zase proveden zápis do stavebního deníku.  
3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
 
3.1- Kontrola geodetické přesnosti zdí  
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují rovinnost, svislost a kolmost provedených 
stěn v  souladu s předloženou odsouhlasenou projektovou dokumentací. O této kontrole provedou 
zápis do stavebního deníku. Zdi jak vnější, tak vnitřní, musí být stabilní, svislé a musí být provede-
na kontrola jejich svislostí.  
 
 
3.2- Kontrola geodetické přesnosti otvorů  
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu polohy, rozměrů a kolmosti provede-
ných otvorů. Rozměry a polohy musí odpovídat projektové dokumentaci a musí být dodrženy také 




3.3- Kontrola čistoty staveniště  
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou po ukončení všech prací kontrolu čistoty stave-
niště, než dojde k jeho předání, aby mohly začít práce na další etapě řešeného objektu. Musí být od-
vezeny všechny stroje potřebné pro hrubou vrchní stavbu, veškeré vzniklé odpady a proveden úklid 
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1 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
1. 1 Zákon č.258/2000 Sb.,Zákon o ochraně veřejného zdraví 
1.1.1 Hygienické požadavky na vodu 
 Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby dodávaná pitná vo-
da měla jakost pitné vody. Stejnou povinnost má i vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, který je 
nositelem práv a povinností provozovatele. Teplá voda dodávána jako součást podnikatelské činnosti 
musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických 
a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, za splnění 
této povinnosti odpovídá výrobce teplé vody. Teplou vodu, dodávanou potrubím užitkové vody ne-
bo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím 
pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné.  
1.1.2 Hluk a vibrace 
 Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit 
stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přednášené pevnými tělesy na lidské 
tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
 Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku ne-
bo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na žádost této osoby příslušným orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
1.1.3 Ochrana zdraví při práci 
 Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti 
pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií 
stanoví prováděcí právní předpis, hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní 
právní předpis. Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatimně užíva-
ných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. Ostatní práce na pracovišti, které nebyly 
zařazeny, se považují za práce kategorie první.  
1.1.4 Rizikové práce 
 Rizikovou prací, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku 
nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté 
a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejné-
ho zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis.  
 Zaměstnavatel, na jehož pracovišti jsou vykonávány rizikové práce, je dále povinen u každé-
ho zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce vést evidenci, ukládat evidenci po dobu 10 let od 
ukončení expozice, evidenci o pracích předat při svém zániku bez právního nástupce příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví a také oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
120 
 
všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na zvýšení e x pozice zaměstnance faktorům pracovních 
podmínek.  
1.1.5 Závěrečná ustanovení 
 Náklady vzniklé plněním povinností v ochraně veřejného zdraví nese osoba, které je povin-
nost uložena, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Nesení nákladů vznik-
lých při výkonu státního zdravotního dozoru stanoví zvláštní právní předpis o kontrole. Činnosti,         
k nimž je třeba vypracovat provozní řád a předložit ho ke schválení orgánem ochrany veřejné-
ho zdraví, lze zahájit až poté, kdy byl provozní řád uvedeným orgánem schválen. Osoby, které mají 
povinnost vypracovat provozní řád, jsou povinny seznámit s ním své zaměstnance a další osoby, které 
pracují na jejich pracovištích, provést jeho změnu v případě významných změn provozu a zajistit 
a kontrolovat jeho dodržování. Výrobek musí odpovídat technickým předpisům, které jsou 
pro výrobu nebo uvedení na trh, technickým normám nebo pravidlům správné výrobní praxe, mezi-
národním technickým normám.  
1.2 Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Minimální požadavky na BOZP 
na staveništních 
 Toto nařízení zpracovává a upravuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení živo-
ta nebo poškození zdraví a další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví povinen 
provádět při přípravě a realizaci stavby. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací 
a činností.  
 Koordinátor během přípravy stavby dává podněty a doporučuje technická řešení ne-
bo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožující-
ho pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejmé-
na těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti. Dbá, aby doporučené řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP při práci. Dále poskytuje 
odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečnosti.  
1.2.1 Požadavky na staveniště 
 Pracoviště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, 
vjezdy pro vozidla musí být označeny dopravními značkami. Po celou dobu provádění prací 
na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací, požadavky 
na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při 
dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob.  
1.2.2 Zařízení pro rozvod energie 
 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provede-
na a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, oso-
by musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh zařízení 
pro rozvod energie musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie. Dočasná elektrická zařízení 
musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní 
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vypínač musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neo-
právněné manipulaci.  
1.2.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na:  a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
   b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
   c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbyt-
ných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeolo-
gických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 
zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné 
změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
1.2.4 Požadavky na obsluhu strojů 
 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmín-
kami mající vliv na bezpečnost práce. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu 
všech činností. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemních vedení, zařízení a podobně.  
Míchačky - před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze, smí být plněna pouze při rotujícím bubnu, je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu, není 
dovoleno čistit buben za chodu, obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypné-
ho koše, vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen z elektřiny.  
Čerpadla betonové směsi - potrubí, hadice a jiná zařízení pro dopravu betonové směsi musí být ve-
deny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přitížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, 
stěny výkopu nebo konstrukčních části stavby. Vyústění potrubí na čerpání musí být spolehlivě zajiš-
těno tak, aby riziko zranění následkem pohybu vlivem dynamických účinků směsi by-
lo minimalizováno. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulo-
vat se spojkami, vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby jej nebylo nutné zbytečně přemisťovat.  
Vibrátory - délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je drže-
na v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Ponoření vibrační hlavice ponorné-
ho vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru.  
Stavební výtahy - musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s cílem zajis-
tit bezpečný provoz.  
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1.2.5 Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 Obsluha stroje zaznamenává závady stroje a provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozí-
ho provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámená i střídající obsluha. 
Proti samovolném pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn, rovněž při přerušení prací. Ob-
sluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, 
učiní v souladu s návodem opatření, která zabrání samovolnému spuštění. Stroj musí být odstaven 
na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikace, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj 
není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v okolí.  
1.2.6 Přeprava strojů 
 Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje se provádí podle pokynů a postupů 
uvedených v návodu na použití. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nesmí nacházet fyzické 
osoby. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Fyzická osoba, navádějící stroj 
na dopravní prostředek, strojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy 
stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vo-
zidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.  
1.2.7 Skladování a manipulace s materiálem 
 Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné 
a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně do-
pravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti materiálu a použitých strojů. Materiál 
musí být uložen tak, aby po celou dobu jeho skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození. Prvky, které při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Sypké hmoty mohou být při plně mecha-
nizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky. Sypké hmoty v pytlích se ručně 
ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky ma-
ximálně 3 metry.  
1.2.8 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Zednické práce - stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí 
vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se 
nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách.Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby 
pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí 
vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání ro-
hů.Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li za-




Bednění - musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stádiu montáže a demontáže 
zajištěno proti pádu jeho částí a prvků. Podpěrné konstrukce musí mít dostatečnou únosnost. Únos-
nost podpěrných konstrukcí musí být doložena statickým výpočtem. Před zahájením musí být bedně-
ní jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O pře-
dání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede FO pověřená zhotovitelem písem-
ný záznam.  
Přeprava a ukládání betonové směsi  - při přečerpávání betonové směsi a při jejím ukládání je potře-
ba pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byl zajištěna ochrana pracovníku 
proti pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce 
bednění v průběhu betonáže. Dopravuje-li se betonová směs pomocí čerpadla, zajistí zhotovitel způ-
sob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání betonové směsi a obsluhou autočerpa-
dla. 
Odbedňování - může být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem stavby. Ohrožený 
prostor odbedňovacích prací je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. Jednotlivé části 
bednění se ihned po odbednění ukládají na předem určené místo, aby nebyly zdrojem úrazu.  
 
Opatření:  
Staveniště bude oplocené drátěným mobilním plotem výšky 1,8m. Vjezd na stavbu bude opatřen zám-
kem a bezpečnostní značkou. Za uzamykání hlavních bran ručí stavbyvedoucí. Pro zvýšení bezpečnosti 
budou zařízení pro rozvod energie označeno výstražnou značkou. 
 
Obrázek 39 Výstražné značky 
V případně provádění prací na otevřeném prostoru sleduje stavbyvedoucí klimatické povětrnostní 
podmínky. Pokud dojde ke zhoršení počasí, které by nedovolovalo kvalitní průběh prací, je stavbyve-
doucí povinen práce pozastavit na potřebnou dobu a provést o tomto stavu zápis do stavebního dení-
ku. Stavbyvedoucí kontroluje bezpečnost strojů a kvalifikaci pracovníků, kteří stroje obsluhují. Pro 
míchačku bude na stavbě vymezen rovný zhutněný povrch, a bude obsluhována pouze proškoleným 
pracovníkem. Pro vjezd těžké mechanizace (valník, autodomíchávač) bude zhotovena příjezdová cesta 
z betonových panelů. Případné vady a poruchy strojů oznámí pracovník co nejdříve stavbyvedoucímu 
a ten provede zápis. Při dokončení práce na stroji a pracovník povinen stroj zajistit proti pohybu, odci-
zení a odpojit od zdroje elektrické energie. Materiál bude skladován dle technologického přepisu, 
budou dodrženy mezní hodnoty pro výšky skladování, odstupové vzdálenosti a pokyn pro manipulaci 
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s materiálem. Veškeré práce budou probíhat dle TP a na jejich průběh bude dohlížet stavbyvedou-
cí.Bednění musí být během probíhající betonáže kontrolováno a musí být zajištěna jeho stabilita. 
Všechny stroje musí odpovídat technickému stavu vhodnému pro provádění prací.  
 
1.3 Nařízení vlády č.272/2011, Ochrana zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 
 Toto nařízení zpracovává a upravuje hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob 
jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, hygienické 
limity hluku pro chráněný venkovní prostor, limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, způ-
sob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. Toto nařízení se nevztahuje 
na sousedský hluk, hluk a vibrace způsobené prováděním nácvikem záchranných a vojenských akcí, 
akustické výstražné signály a hluk působený povrchovou vodou.  
1.3.1 Hluk na pracovišti 
 Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A LAeq, 8h se rovná 85 dB. Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku 
pro pracoviště, na němž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, dále 
pro pracoviště určené pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq, 8h se 
rovná 50 dB. Průměrná e x pozice hluku LAeq, w se určí podle vztahu  
 
kde n je počet směn během sledovaného období.  
1.3.2 Vysokofrekvenční hluk 
 Přípustný e x poziční limit vysokofrekvenčního hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustic-
kého tlaku o středních kmitočtech 8kHz, 10 kHz, 12, 5kHz a 16 kHz se rovná 75 dB. Vysokofrekvenč-
ním hlukem je slyšitelný zvuk v pásmu kmitočtů vyšších než 8kHz.  
1.3.3   Hodnocení rizika hluku a rozsah opatření k ochraně zdraví zaměst-
nanců 
 Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží zejména k úrovni, typu a době trvání expozi-
ce včetně expozic impulsivního hluku, přípustným e x pozičním limitům, účinkům hluku na zdraví       
a k bezpečnosti zaměstnanců, informacím o hlukových emisích, prodloužení doby e x pozice hluku 
nad osmihodinovou směnu, dostupnosti chráničů sluchu. Uspořádání pracoviště musí směřovat ke 
snižování rizika hluku u jeho zdroje. Protihlukové zástěny se umisťují tak, aby byl takový hluk pohlco-
ván nebo bylo snížení šíření hluku mimo tato pracoviště. Bezpečnostní přestávka se uplatní tehdy, 
pokud je práce vykonávána v e x pozici hluku překračujícímu přípustný e x poziční limit. Pokud se 
vyhodnocení změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k minimalizaci hluku, překračují 
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hladinu hluku pro osmihodinovou směnu limit 80 dB, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům 
osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku.  
1.3.4 Vibrace na pracovištích 
 Přípustný e x poziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený hladinou zrychlení vibrace 
Lahv, 8h se rovná 128 dB, nebo hodnotou zrychlení vibrací ahv, 8h se rovná 2,5m/s2. Přípustný e x poziční 
limit vibrací přenášených zvláštním způsobem na zaměstnance způsobujících kmitání v horní části 
páteře a hlavy se rovná 100 dB. Celkové vibrace rovnoběžné s podélnou osou těla se posuzují způso-
bem platným pro vertikální vibrace a vibrace ve směrech kolmých na podélnou osu těla způsobem 
platným pro horizontální vibrace.  
1.3.5 Hodnocení rizika vibrací a opatření k ochraně zdraví 
 Zaměstnavatel provádí hodnocení na základě znalosti údajů o předpokládané míře zátěže 
vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem. Hodnocení rizika na základě znalosti úda-
jů uváděných výrobcem nenahrazuje měření. Hodnocení a měření se provádí pravidelně a déle vždy, 
pokud dojde ke změně podmínek prací. Při hodnocení je přihlíženo zejména k úrovni typu a době 
trvání e x pozice, přípustným limitům stanovených pro dané druhy vibrací, účinkům vibrací na zdraví, 
vytváření podmínek k zajištění bezpečné práce, příslušným informacím, možnosti zavádění technic-
kých zařízení. Pokud je zaměstnanec při práci exponován vibracím překračující daný limit, použije se  
zařazení bezpečnostních přestávek v průběhu směny.  
1.3.6 Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací 
 Při měření a hodnocení se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů akustiky 
a vibrací, obsažených v příslušných českých normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje 
za prokázaný. Pokud nelze postupovat tímto způsobem, musejí být u použité metody doložena její 
přesnost a reprodukovatelnost. Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných ven-
kovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech 
staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1do 0,9dB.  
 
Tabulka 36 Hladiny prahu slyšení LPS v dB v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft 
 
 
Tabulka 37 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
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1. 4 Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Ochrana zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Toto nařízení zpracovává a upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit když jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšek a bližší poža-
davky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci 
ve výškách a nad volnou hloubkou.  
 Zaměstnavatel přijímá technický opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky, propadnutí 
nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění. Ochranu proti pádu 
zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, například pomocí ochran-
ného zábradlí, ohrazení, poklopy, záchytná lešení, sítě a dočasné stavební konstrukce, lešení ne-
bo pracovní plošiny. Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze, jejichž půdorysné rozměry ve všech 
směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy odpovídající únosnosti 
zajištěnými proti posunutí.  
 Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při práci ve výškách 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti ne-
bo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud 
v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem a o přerušení práce musí neprodleně informovat ve-
doucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.  
1.4.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze prováděných 
prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Volba vhodného přístupu 
na pracoviště musí odpovídat četnosti použití. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci, pohyb 
na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizi-
ka pádu. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání 
a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní dokumentaci. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče 
(madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. 
1.4.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně 
prohlíženy a zkoušeny. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují prostředky pro polohování 
a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy) a prostředky proti pádům z výšky (sys-
tém zachycení pádu). Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních pro-
středků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. Vhodný prostře-
dek musí být určen v technologickém postupu.  
1.4.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, 
že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 
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po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí a uložení drobného materiálu musí být použita vhodná vý-
stroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.  
1.4.4 Dočasné stavební konstrukce 
 Tyto konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům 
na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci 
montují, používají a demontují. Dočasné stavební konstrukce lže považovat za bezpečné tehdy, po-
kud jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky pro-
kázána, nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí, jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově 
tuhý celek, jsou dostatečně pevné a odolné, rozměry tvar a vybavení podlah odpovídají povaze pro-
váděných prací, pohyblivé konstrukce jsou zajištěny proti samovolnému pohybu. Zápis o předání 
a převzetí se nevyžaduje u typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce podlahy do 1,5m. 
 
Opatření: 
Počínaje vyzdíváním druhé výšky je třeba dbát zvýšené opatrnosti při práci. Pro práci ve výškách bude 
použito pojízdné lešení. Je potřeba dbát bezpečnostních pokynů, především lešení nepřetěžovat, a 
nepohybovat s ním při práci. Při probíhající práci musí být lešení dostatečně zajištěno proti pohybu, 
aby nedošlo ke zranění. Po dobu realizace stropu bude po obvodu vytvořeno dřevění zábradlí o výšce 
minimálně 1,1m. Taktéž otvory ve stropní konstrukci budou opatřeny zábradlím.  
Při montáže bednění bude taktéž použito mobilní lešení a zásady platí stejné jako u zdění, lešení musí 
být stabilní a nepoškozené, zábradlí musí být nepoškozené.  
 
1.5 Nařízení vlády č.378/2001 Sb.,Požadavky na bezpečný pro-
voz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na riziku vytváře-
ném daným zařízením jsou používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu 
s provozní dokumentací; zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení 
a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces; přivádění nebo odvádění 
všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, bezpečným způsobem; montování 
a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem; upevnění, ukotvení ne-
bo zajištění zařízení nebo jeho částí vhodným způsobem, je-li to nutné pro bezpečný pro-
voz a používání; neohrožování zaměstnance rizikovými faktory například hlukem, vibracemi ne-
bo teplotami; v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami; vybavení vhod-
ným ochranným zařízením a zabezpečením; oprava a seřizování zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 




1.5.1 Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen 
 Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných břemen 
a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovacích bodech konstrukce. Zabránění případnému zachy-
cení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpeč-
nému posunu. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho části. Vyznačení 
jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou pracovní polohu zařízení. 
Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné 
pro jejich bezpečné použití. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, ucho-
povací a vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích pro-
středků. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
a ochrana zdraví.  
1.5.2 Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou do-
pravu nákladů 
 Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům a jejich bez-
pečné provedení, ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem 
uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými zařízeními. Vzájemné blokování centrální-
ho a místního ovládání zařízení. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu.  
 
Opatření: 
Při zdvihání břemen a následném ukládání musí být zajištěna komunikace mezi obsluhou stroje a fy-
zickou osobou pověřeno zhotovitelem stavby, zajišťující bezpečný přesun materiálu. Nesmí dojít k 
ublížení na zdraví zaměstnanců. Přesun břemen pomocí věžového jeřábu by neměl probíhat nad pro-
storem staveniště, aby v případě uvolnění břemene nedošlo k ublížení na zdraví osob vyskytujících se 
na staveništi, výjimkou je přesun bednících dílců, které budou ihned použity pro montáž, nicméně zdící 
prvky a podobně by měly být přesouvány mimo prostor staveniště. Opravy nebo seřizování jakýchkoliv 
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Rozpis ceny: Dodávka: Montáž: Celkem:
Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 23 932 631,98 CZK
DPH 21 5 025 853,00 CZK%
Zaokrouhlení 0,02 CZK








Popis: Jedná se o bytový dum, jehož konstrukcní systém je kombinace železobetonového monolitického skeletu a zdených konstrukcí. Dum se nachází v obytné 
cásti mesta Zlín, zvané Jižní Svahy. 
Pozemek i príjezdové komunikace a plochy pro parkovací stání jsou ve vlastnictví objednatele - Nad Nivami s.r.o. 
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.2Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Rekapitulace dílu
Císlo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem
Svislé a kompletní konstrukce3 3 960 086,37 1 837 103,95 5 797 190,32HSV
Vodorovné konstrukce4 8 167 545,25 6 368 598,59 14 536 143,84HSV
Staveništní presun hmot99 0,00 2 902 230,87 2 902 230,87HSV
Vedlejší nákladyVN 0,00 697 066,95 697 066,95VN
12 127 631,62 11 805 000,36 23 932 631,98
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.3Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:























































Zpracováno programem BUILDpower S
List è.4Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN






















Výkaz výmer: 6,98ZDIVO NOSNÉ VNITRNÍ  - 1.NP: (4.35-1.20)*2.75-0.80*2.10




Výkaz výmer: 148,751.NP - 7.NP: 1.70*2.50*5*7
7,61ATIKA: (37,80+23,10)*2*0,25*0,25


























Zpracováno programem BUILDpower S
List è.5Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN










































2,47PRÍPOCET NA ZVÝŠENÍ NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU: (3,20+1,65)*2*0,30*0,85




Popis: Vcetne dodávky prekladu. 
Výkaz výmer: 2,006.NP: 2
2,007.NP: 2




Popis: Vcetne dodávky prekladu. 
Výkaz výmer: 1,006.NP: 1
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.6Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
1,007.NP: 1




Popis: Vcetne dodávky prekladu. 












































Výkaz výmer: 4,001.NP: 4
4,002.NP: 4
4,003.NP: 4
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.7Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
4,004.NP: 4
4,005.NP: 4




Výkaz výmer: 7,41S1 - 1.NP: 1.0*0.25*2.470*12
0,42S2 - 1.NP: 0.60*0.25*2.770
3,26S3 - 1.NP: 0.550*0.30*2.820*7
1,66S4 - 1.NP: 0.50*0.30*2.770*4
0,17S5 - 1.NP: 3.14*0.150*0.150*2.470
0,41S6 - 1.NP: 0.550*0.270*2.770
2,54S7 - 1.NP: 0.60*0.25*2.820*6
0,46S8 - 1.NP: 0.25*0.75*2.470
0,31S9 - 1.NP: 0.425*0.30*2.470
0,26S10 - 1.NP: 0.425*0.25*2.470
0,69S11 - 1.NP: 1.0*0.25*2.770
0,62S12 - 1.NP: 1.0*0.25*2.470
0,31S13 - 1.NP: 0.425*0.30*2.470
18,53Mezisoucet: 
7,35S1 - 2.NP: 1.0*0.25*2.450*12
0,41S2 - 2.NP: 0.60*0.25*2.750
3,23S3 - 2.NP: 0.550*0.30*2.80*7
1,65S4 - 2.NP: 0.50*0.30*2.750*4
0,17S5 - 2.NP: 3.14*0.150*0.150*2.450
0,41S6 - 2.NP: 0.550*0.270*2.750
2,48S7 - 2.NP: 0.60*0.25*2.750*6
0,46S8 - 2.NP: 0.25*0.75*2.450
0,31S9 - 2.NP: 0.425*0.30*2.450
0,26S10 - 2.NP: 0.425*0.25*2.450
0,69S11 - 2.NP: 1.0*0.25*2.750
0,61S12 - 2.NP: 1.0*0.25*2.450
0,31S13 - 2.NP: 0.425*0.30*2.450
18,35Mezisoucet: 
7,35S1 - 3.NP: 1.0*0.25*2.450*12
0,41S2 - 3.NP: 0.60*0.25*2.750
3,23S3 - 3.NP: 0.550*0.30*2.80*7
1,65S4 - 3.NP: 0.50*0.30*2.750*4
0,17S5 - 3.NP: 3.14*0.150*0.150*2.450
0,41S6 - 3.NP: 0.550*0.270*2.750
2,48S7 - 3.NP: 0.60*0.25*2.750*6
0,46S8 - 3.NP: 0.25*0.75*2.450
0,31S9 - 3.NP: 0.425*0.30*2.450
0,26S10 - 3.NP: 0.425*0.25*2.450
0,69S11 - 3.NP: 1.0*0.25*2.750
0,61S12 - 3.NP: 1.0*0.25*2.450
0,31S13 - 3.NP: 0.425*0.30*2.450
18,35Mezisoucet: 
7,35S1 - 4.NP: 1.0*0.25*2.450*12
0,41S2 - 4.NP: 0.60*0.25*2.750
3,23S3 - 4.NP: 0.550*0.30*2.80*7
1,65S4 - 4.NP: 0.50*0.30*2.750*4
0,17S5 - 4.NP: 3.14*0.150*0.150*2.450
0,41S6 - 4.NP: 0.550*0.270*2.750
2,48S7 - 4.NP: 0.60*0.25*2.750*6
0,46S8 - 4.NP: 0.25*0.75*2.450
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.8Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
0,31S9 - 4.NP: 0.425*0.30*2.450
0,26S10 - 4.NP: 0.425*0.25*2.450
0,69S11 - 4.NP: 1.0*0.25*2.750
0,61S12 - 4.NP: 1.0*0.25*2.450
0,31S13 - 4.NP: 0.425*0.30*2.450
18,35Mezisoucet: 
5,51S1 - 5.NP: 0.75*0.25*2.450*12
0,41S2 - 5.NP: 0.60*0.25*2.750
3,23S3 - 5.NP: 0.550*0.30*2.80*7
1,65S4 - 5.NP: 0.50*0.30*2.750*4
0,17S5 - 5.NP: 3.14*0.150*0.150*2.450
0,41S6 - 5.NP: 0.550*0.270*2.750
2,52S7 - 5.NP: 0.60*0.25*2.80*6
0,46S8 - 5.NP: 0.25*0.75*2.450
0,70S11 - 5.NP: 1.0*0.25*2.80
0,61S12 - 5.NP: 1.0*0.25*2.450
0,32S13 - 5.NP: 0.425*0.30*2.50
16,00Mezisoucet: 
5,51S1 - 6.NP: 0.75*0.25*2.450*12
0,41S6 - 6.NP: 0.550*0.270*2.750
0,28S8 - 6.NP: 0.40*0.25*2.750
0,28S11 - 6.NP: 0.40*0.25*2.80
0,28S12 - 6.NP: 0.40*0.25*2.80
6,76Mezisoucet: 
5,51S1 - 7.NP: 0.75*0.25*2.450*12
0,41S6 - 7.NP: 0.550*0.270*2.750
0,28S8 - 7.NP: 0.40*0.25*2.750
0,28S11 - 7.NP: 0.40*0.25*2.80
0,28S12 - 7.NP: 0.40*0.25*2.80
6,76Mezisoucet: 




Výkaz výmer: 74,10S1 - 1.NP: (1.0+0.25)*2*2.470*12
4,71S2 - 1.NP: (0.60+0.25)*2*2.770
33,56S3 - 1.NP: (0.550+0.30)*2*2.820*7
17,73S4 - 1.NP: (0.50+0.30)*2*2.770*4
4,54S6 - 1.NP: (0.550+0.270)*2*2.770
28,76S7 - 1.NP: (0.60+0.25)*2*2.820*6
4,94S8 - 1.NP: (0.25+0.75)*2*2.470
3,58S9 - 1.NP: (0.425+0.30)*2*2.470
3,33S10 - 1.NP: (0.425+0.25)*2*2.470
6,92S11 - 1.NP: (1.0+0.25)*2*2.770
6,17S12 - 1.NP: (1.0+0.25)*2*2.470
3,58S13 - 1.NP: (0.425+0.30)*2*2.470
191,94Mezisoucet: 
73,50S1 - 2.NP: (1.0+0.25)*2*2.450*12
4,67S2 - 2.NP: (0.60+0.25)*2*2.750
33,32S3 - 2.NP: (0.550+0.30)*2*2.80*7
17,60S4 - 2.NP: (0.50+0.30)*2*2.750*4
4,51S6 - 2.NP: (0.550+0.270)*2*2.750
28,05S7 - 2.NP: (0.60+0.25)*2*2.750*6
4,90S8 - 2.NP: (0.25+0.75)*2*2.450
3,55S9 - 2.NP: (0.425+0.30)*2*2.450
3,31S10 - 2.NP: (0.425+0.25)*2*2.450
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.9Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
6,88S11 - 2.NP: (1.0+0.25)*2*2.750
6,13S12 - 2.NP: (1.0+0.25)*2*2.450
3,55S13 - 2.NP: (0.425+0.30)*2*2.450
189,97Mezisoucet: 
73,50S1 - 3.NP: (1.0+0.25)*2*2.450*12
4,67S2 - 3.NP: (0.60+0.25)*2*2.750
33,32S3 - 3.NP: (0.550+0.30)*2*2.80*7
17,60S4 - 3.NP: (0.50+0.30)*2*2.750*4
4,51S6 - 3.NP: (0.550+0.270)*2*2.750
28,05S7 - 3.NP: (0.60+0.25)*2*2.750*6
4,90S8 - 3.NP: (0.25+0.75)*2*2.450
3,55S9 - 3.NP: (0.425+0.30)*2*2.450
3,31S10 - 3.NP: (0.425+0.25)*2*2.450
6,88S11 - 3.NP: (1.0+0.25)*2*2.750
6,13S12 - 3.NP: (1.0+0.25)*2*2.450
3,55S13 - 3.NP: (0.425+0.30)*2*2.450
189,97Mezisoucet: 
73,50S1 - 4.NP: (1.0+0.25)*2*2.450*12
4,67S2 - 4.NP: (0.60+0.25)*2*2.750
33,32S3 - 4.NP: (0.550+0.30)*2*2.80*7
17,60S4 - 4.NP: (0.50+0.30)*2*2.750*4
4,51S6 - 4.NP: (0.550+0.270)*2*2.750
28,05S7 - 4.NP: (0.60+0.25)*2*2.750*6
4,90S8 - 4.NP: (0.25+0.75)*2*2.450
3,55S9 - 4.NP: (0.425+0.30)*2*2.450
3,31S10 - 4.NP: (0.425+0.25)*2*2.450
6,88S11 - 4.NP: (1.0+0.25)*2*2.750
6,13S12 - 4.NP: (1.0+0.25)*2*2.450
3,55S13 - 4.NP: (0.425+0.30)*2*2.450
189,97Mezisoucet: 
58,80S1 - 5.NP: (0.75+0.25)*2*2.450*12
4,67S2 - 5.NP: (0.60+0.25)*2*2.750
33,32S3 - 5.NP: (0.550+0.30)*2*2.80*7
17,60S4 - 5.NP: (0.50+0.30)*2*2.750*4
4,51S6 - 5.NP: (0.550+0.270)*2*2.750
28,56S7 - 5.NP: (0.60+0.25)*2*2.80*6
4,90S8 - 5.NP: (0.25+0.75)*2*2.450
7,00S11 - 5.NP: (1.0+0.25)*2*2.80
6,13S12 - 5.NP: (1.0+0.25)*2*2.450
3,63S13 - 5.NP: (0.425+0.30)*2*2.50
169,12Mezisoucet: 
58,80S1 - 6.NP: (0.75+0.25)*2*2.450*12
4,51S6 - 6.NP: (0.550+0.270)*2*2.750
3,58S8 - 6.NP: (0.40+0.25)*2*2.750
3,64S11 - 6.NP: (0.40+0.25)*2*2.80
3,64S12 - 6.NP: (0.40+0.25)*2*2.80
74,17Mezisoucet: 
58,80S1 - 7.NP: (0.75+0.25)*2*2.450*12
4,51S6 - 7.NP: (0.550+0.270)*2*2.750
3,58S8 - 7.NP: (0.40+0.25)*2*2.750
3,64S11 - 7.NP: (0.40+0.25)*2*2.80
3,64S12 - 7.NP: (0.40+0.25)*2*2.80
74,17Mezisoucet: 
Bednení sloupu ctyrúhelníkového prurezu-odstranení331351102R0014 m2 1 079,28680 77,90 84 076,44
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.10Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN








Výkaz výmer: 0,01 (2,686+2,686+2,686+2,686+2,686)*0,001
Výztuž sloupu hranatých z betonár. oceli 10505 (R)331361821R0016 t 9,66537 34 810,00 336 451,53
11 136,14 107 634,91
228 816,6223 673,86Dodávka:
Montáž:
Výkaz výmer: 8,56 (1979,815+1942,632+1920,750+1552,723+1168,118)*0,001
1,10 (614,459+486,873)*0,001




Výkaz výmer: 2,33S5 - 1.NP: 2*3.14*0.150*2.470
2,31S5 - 2.NP: 2*3.14*0.150*2.450
2,31S5 - 3.NP: 2*3.14*0.150*2.450
2,31S5 - 4.NP: 2*3.14*0.150*2.450
2,31S5 - 5.NP: 2*3.14*0.150*2.450








Výkaz výmer: 7,09strop nad 1.PP: (9.20*0.125*1.15)+((20.0+4.25)*0.20*1.0)+(4.30*0.125*1.15)+(2.05*0.125*1.15)
2,61strop nad 1.NP: (1.30*0.125*1.15*2)+(9.20*0.125*1.15)+(4.30*0.125*1.15)+(2.05*0.125*1.15)
2,61strop nad 2.NP: (1.30*0.125*1.15*2)+(9.20*0.125*1.15)+(4.30*0.125*1.15)+(2.05*0.125*1.15)
2,61strop nad 3.NP: (1.30*0.125*1.15*2)+(9.20*0.125*1.15)+(4.30*0.125*1.15)+(2.05*0.125*1.15)
4,17strop nad 4.NP: (1.30*0.125*1.15*2)+(9.20*0.125*1.15)+((6.55+2.80*2)*0.128*1.40)+(2.05*0.125*1. 5)
6,48strop nad 5.NP: (1.30*0.125*1.15*2)+(9.20*0.125*1.15)+(11.90*0.125*1.35)+((9.65+4.50)*0.125*1.40)+(2.05*0.125*1.15)
4,18strop nad 6.NP: (1.30*0.125*1.15*2)+(9.20*0.125*1.15)+(11.90*0.125*1.20)+(4.65*0.125*1.20)














6,27STROP NAD 2.NP: (1.30+0.125+1.30)*1.15*2
21,45 (9.20+0.125)*2*1.15
9,89 4.30*2*1.15
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.11Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
5,00 (2.05+0.125)*2*1.15
42,61Mezisoucet: 

























Výztuž zídek ocelí 10 216(E)345361221R0022 t 2,42000 34 630,00 83 804,60
13 098,89 31 699,31
52 105,2921 531,11Dodávka:
Montáž:
3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 5 797 190,32
4 Vodorovné konstrukceDíl:
Stropy deskové ze železobetonu C 25/30411321414R0023 m3 908,11996 2 680,00 2 433 761,49
364,71 331 200,43
2 102 561,062 315,29Dodávka:
Montáž:


















Zpracováno programem BUILDpower S
List è.12Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN








1,55DESKA NAD VSTUPEM: 6.90*1.25*0.180
1,55Mezisoucet: 















































Zpracováno programem BUILDpower S
List è.13Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN

























































Zpracováno programem BUILDpower S
List è.14Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
1,02STROP NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU: 3.150*2.150*0.150
1,02Mezisoucet: 
Bednení stropu deskových, bednení vlastní -zrízení411351101R0024 m2 5 541,26625 347,00 1 922 819,39
266,47 1 476 581,22
446 238,1780,53Dodávka:
Montáž:
























8,63DESKA NAD VSTUPEM: 6.90*1.25
1,69 (6.90+1.25*2)*0.180
10,32Mezisoucet: 























Zpracováno programem BUILDpower S
List è.15Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
72,15Mezisoucet: 























































Zpracováno programem BUILDpower S
List è.16Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN

























































Zpracováno programem BUILDpower S
List è.17Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN









6,77STROP NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU: 3.150*2.150
1,59 (3.150+2.150)*2*0.150
8,36Mezisoucet: 


























8,63DESKA NAD VSTUPEM: 6.90*1.25
8,63Mezisoucet: 

















Zpracováno programem BUILDpower S
List è.18Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
57,74Mezisoucet: 





















































171,83STROP NAD 6.NP: 5.525*(4.95+10.60)*2
54,15 7.60*7.125
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.19Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN































6,77STROP NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU: 3.150*2.150




Výztuž stropu svarovanou sítí 411361921R0028 t 10,83800 28 840,00 312 567,92
4 833,98 52 390,68
260 177,2424 006,02Dodávka:
Montáž:
Výkaz výmer: 10,84KARI SÍTE: (1564,0+1364,0+1364,0+1364,0+1364,0+1364,0+1200,0+1254,0)*0,001
Výztuž stropu z betonárské oceli 10505(R)411361821R0029 t 58,63600 33 860,00 1 985 414,96
9 828,44 576 300,41
1 409 114,5524 031,56Dodávka:
Montáž:
Výkaz výmer: 58,64VÝZTUŽ 1.NP - 7.NP: (7534,0+7506,0+7439,0+7439,0+7611,0+8038,0+7082,0+5987,0)*0,001
Prvek Isokorb K20S-CV30-V8  výška 160-250 mm411364012R0030 m     371,55000 5 040,00 1 872 612,00
111,73 41 513,28
1 831 098,724 928,27Dodávka:
Montáž:
Výkaz výmer: 55,60STROP NAD 1.NP: 14,60+3,50+2,90+1,80+4,35+21,10+1,0+1,45+4,90
50,70STROP NAD 2.NP: 14,60+3,50+2,90+1,80+4,35+21,10+1,0+1,45
50,70STROP NAD 3.NP: 14,60+3,50+2,90+1,80+4,35+21,10+1,0+1,45
50,70STROP NAD 4.NP: 14,60+3,50+2,90+1,80+4,35+21,10+1,0+1,45
48,35STROP NAD 5.NP: 14,60+3,50+2,90+1,80+2,0+21,10+1,0+1,45
58,45STROP NAD 6.NP: 10,60+2,10+2,90+1,80+21,10+1,0+1,45+11,90+4,60+1,0
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.20Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
57,05STROP NAD 7.NP: 9,20+2,10+2,90+1,80+33,0+1,0+1,45+4,60+1,0




Výkaz výmer: 10,30P1,P2,P3 - 1.NP: 6.10*0.25*0.50*5+8.0*0.25*0.50*5+5.95*0.25*0.50*2
0,90P4 - 1.NP: 7.170*0.25*0.50
1,63P5 - 1.NP: 8.150*0.40*0.50
2,96P6 - 1.NP: 11.85*0.50*0.50
0,75P7 - 1.NP: 6.0*0.25*0.50
0,78P8 - 1.NP: 6.275*0.25*0.50
6,27P9 - 1.NP: 3.80*0.30*0.50*11
1,74P10 - 1.NP: 3.10*0.25*0.45*5
1,31P11,P12 - 1.NP: 1.80*0.25*0.45*3+(7.45-1.80)*0.25*0.50
1,61P13 - 1.NP: 11.90*0.30*0.45
0,82P14 - 1.NP: 6.075*0.30*0.45
2,51P15,P16,P1a - 1.NP: 6.10*0.25*0.50+8.0*0.25*0.50+5.95*0.25*0.50
0,66P17 - 1.NP: 4.90*0.30*0.45
0,89P18 - 1.NP: 5.95*0.30*0.50
1,02P19,P20 - 1.NP: 4.60*0.30*0.45+2.925*0.30*0.45
0,43P21 - 1.NP: 3.150*0.30*0.45
34,58Mezisoucet: 
10,30P1,P2,P3 - 2.NP: 6.10*0.25*0.50*5+8.0*0.25*0.50*5+5.95*0.25*0.50*2
0,90P4 - 2.NP: 7.170*0.25*0.50
1,63P5 - 2.NP: 8.150*0.40*0.50
2,96P6 - 2.NP: 11.85*0.50*0.50
0,75P7 - 2.NP: 6.0*0.25*0.50
0,78P8 - 2.NP: 6.275*0.25*0.50
6,27P9 - 2.NP: 3.80*0.30*0.50*11
1,74P10 - 2.NP: 3.10*0.25*0.45*5
1,31P11,P12 - 2.NP: 1.80*0.25*0.45*3+(7.45-1.80)*0.25*0.50
1,61P13 - 2.NP: 11.90*0.30*0.45
0,82P14 - 2.NP: 6.075*0.30*0.45
2,51P15,P16,P1a - 2.NP: 6.10*0.25*0.50+8.0*0.25*0.50+5.95*0.25*0.50
0,66P17 - 2.NP: 4.90*0.30*0.45
0,89P18 - 2.NP: 5.95*0.30*0.50
1,02P19,P20 - 2.NP: 4.60*0.30*0.45+2.925*0.30*0.45
0,43P21 - 2.NP: 3.150*0.30*0.45
34,58Mezisoucet: 
10,30P1,P2,P3 - 3.NP: 6.10*0.25*0.50*5+8.0*0.25*0.50*5+5.95*0.25*0.50*2
0,90P4 - 3.NP: 7.170*0.25*0.50
1,63P5 - 3.NP: 8.150*0.40*0.50
2,96P6 - 3.NP: 11.85*0.50*0.50
0,75P7 - 3.NP: 6.0*0.25*0.50
0,78P8 - 3.NP: 6.275*0.25*0.50
6,27P9 - 3.NP: 3.80*0.30*0.50*11
1,74P10 - 3.NP: 3.10*0.25*0.45*5
1,31P11,P12 - 3.NP: 1.80*0.25*0.45*3+(7.45-1.80)*0.25*0.50
1,61P13 - 3.NP: 11.90*0.30*0.45
0,82P14 - 3.NP: 6.075*0.30*0.45
2,51P15,P16,P1a - 3.NP: 6.10*0.25*0.50+8.0*0.25*0.50+5.95*0.25*0.50
0,66P17 - 3.NP: 4.90*0.30*0.45
0,89P18 - 3.NP: 5.95*0.30*0.50
1,02P19,P20 - 3.NP: 4.60*0.30*0.45+2.925*0.30*0.45
0,43P21 - 3.NP: 3.150*0.30*0.45
34,58Mezisoucet: 
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.21Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
10,21P1,P2,P3 - 4.NP: 6.35*0.25*0.50*5+7.50*0.25*0.50*5+6.20*0.25*0.50*2
0,86P4 - 4.NP: 6.920*0.25*0.50
1,63P5 - 4.NP: 8.150*0.40*0.50
2,96P6 - 4.NP: 11.85*0.50*0.50
0,75P7 - 4.NP: 6.0*0.25*0.50
0,78P8 - 4.NP: 6.275*0.25*0.50
6,27P9 - 4.NP: 3.80*0.30*0.50*11
1,74P10 - 4.NP: 3.10*0.25*0.45*5
1,31P11,P12 - 4.NP: 1.80*0.25*0.45*3+(7.45-1.80)*0.25*0.50
1,61P13 - 4.NP: 11.90*0.30*0.45
0,82P14 - 4.NP: 6.075*0.30*0.45
2,51P15,P16,P1a - 4.NP: 6.35*0.25*0.50+7.50*0.25*0.50+6.20*0.25*0.50
0,73P17 - 4.NP: 4,90*0.30*0.50
0,89P18 - 4.NP: 5,95*0,30*0,50
0,94P19,P20 - 4.NP: 4.90*0.30*0.40+2,925*0,30*0,40
0,43P21 - 4.NP: 3.150*0.30*0.45
34,45Mezisoucet: 
10,21P1,P2,P3 - 5.NP: 6.35*0.25*0.50*5+7.50*0.25*0.50*5+6.20*0.25*0.50*2
0,86P4 - 5.NP: 6.920*0.25*0.50
1,63P5 - 5.NP: 8.150*0.40*0.50
2,96P6 - 5.NP: 11.85*0.50*0.50
0,75P7 - 5.NP: 6.0*0.25*0.50
0,78P8 - 5.NP: 6.275*0.25*0.50
6,27P9 - 5.NP: 3.80*0.30*0.50*11
1,74P10 - 5.NP: 3.10*0.25*0.45*5
1,31P11,P12 - 5.NP: 1.80*0.25*0.45*3+(7.45-1.80)*0.25*0.50
1,61P13 - 5.NP: 11.90*0.30*0.45
0,82P14 - 5.NP: 6.075*0.30*0.45
2,51P15,P16,P1a - 5.NP: 6.35*0.25*0.50+7.50*0.25*0.50+6.20*0.25*0.50
1,48P17 - 5.NP: 11.85*0.25*0.50
0,59P19 - 5.NP: 4.90*0.30*0.40
0,43P21 - 5.NP: 3.150*0.30*0.45
33,95Mezisoucet: 
10,21P1,P2,P3 - 6.NP: 6.35*0.25*0.50*5+7.50*0.25*0.50*5+6.20*0.25*0.50*2
0,90P4 - 6.NP: 7.170*0.25*0.50
1,63P5 - 6.NP: 8.150*0.40*0.50
2,96P6 - 6.NP: 11.85*0.50*0.50
0,75P7 - 6.NP: 6.0*0.25*0.50
0,38P8 - 6.NP: 3.15*0.30*0.40
6,27P9 - 6.NP: 3.80*0.30*0.50*11
2,09P10 - 6.NP: 3.10*0.25*0.45*6
0,57P11 - 6.NP: 4.60*0.25*0.50
2,25P15,P16,P1a - 6.NPP: 6.35*0.25*0.45+7.50*0.25*0.45+6.15*0.25*0.45
0,66P17 - 6.NP: 4.90*0.30*0.45
0,43P21 - 6.NP: 3.150*0.30*0.45
29,10Mezisoucet: 
10,21P1,P2,P3 - 7.NP: 6.35*0.25*0.50*5+7.50*0.25*0.50*5+6.20*0.25*0.50*2
0,90P4 - 7.NP: 7.170*0.25*0.50
1,63P5 - 7.NP: 8.150*0.40*0.50
2,96P6 - 7.NP: 11.85*0.50*0.50
0,75P7 - 7.NP: 6.0*0.25*0.50
0,38P8 - 7.NP: 3.15*0.30*0.40
6,27P9 - 7.NP: 3.80*0.30*0.50*11
1,05P10 - 7.NP: 3.10*0.25*0.45*3
0,57P11 - 7.NP: 4.60*0.25*0.50
2,25P15,P16,P1a - 7.NP: 6.35*0.25*0.45+7.50*0.25*0.45+6.15*0.25*0.45
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.22Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
0,66P17 - 7.NP: 4.90*0.30*0.45
0,43P21 - 7.NP: 3.150*0.30*0.45




Výkaz výmer: 103,00P1,P2,P3 - 1.NP: 6.10*(0.25+0.50*2)*5+8.0*(0.25+0.50*2)*5+5.95*(0.25+0.50*2)*2
8,96P4 - 1.NP: 7.170*(0.25+0.50*2)
11,41P5 - 1.NP: 8.150*(0.40+0.50*2)
17,77P6 - 1.NP: 11.85*0.50*3
7,50P7 - 1.NP: 6.0*(0.25+0.50*2)
7,84P8 - 1NP: 6.275*(0.25+0.50*2)
54,34P9 - 1.NP: 3.80*(0.30+0.50*2)*11
17,82P10 - 1.NP: 3.10*(0.25+0.45*2)*5
13,27P11,P12 - 1.NP: 1.80*(0.25+0.45*2)*3+(7.45-1.80)*(0.25+0.50*2)
14,28P13 - 1.NP: 11.90*(0.30+0.45*2)
7,29P14 - 1.NP: 6.075*(0.30+0.45*2)
25,06P15,P16,P1a - 1.NP: 6.10*(0.25+0.50*2)+8.0*(0.25+0.50*2)+5.95*(0.25+0.50*2)
5,88P17 - 1.NP: 4.90*(0.30+0.45*2)
7,74P18 - 1.NP: 5.95*(0.30+0.50*2)
9,03P19,P20 - 1.NP: 4.60*(0.30+0.45*2)+2.925*(0.30+0.45*2)
3,78P21 -1.NP: 3.150*(0.30+0.45*2)
314,99Mezisoucet: 
103,00P1,P2,P3 - 2.NP: 6.10*(0.25+0.50*2)*5+8.0*(0.25+0.50*2)*5+5.95*(0.25+0.50*2)*2
8,96P4 - 2.NP: 7.170*(0.25+0.50*2)
11,41P5 - 2.NP: 8.150*(0.40+0.50*2)
17,77P6 - 2.NP: 11.85*0.50*3
7,50P7 - 2.NP: 6.0*(0.25+0.50*2)
7,84P8 - 2.NP: 6.275*(0.25+0.50*2)
54,34P9 - 2.NP: 3.80*(0.30+0.50*2)*11
17,82P10 - 2.NP: 3.10*(0.25+0.45*2)*5
13,27P11,P12 - 2.NP: 1.80*(0.25+0.45*2)*3+(7.45-1.80)*(0.25+0.50*2)
14,28P13 - 2.NP: 11.90*(0.30+0.45*2)
7,29P14 - 2.NP: 6.075*(0.30+0.45*2)
25,06P15,P16,P1a - 2.NP: 6.10*(0.25+0.50*2)+8.0*(0.25+0.50*2)+5.95*(0.25+0.50*2)
5,88P17 - 2.NP: 4.90*(0.30+0.45*2)
7,74P18 - 2.NP: 5.95*(0.30+0.50*2)
9,03P19,P20 - 2.NP: 4.60*(0.30+0.45*2)+2.925*(0.30+0.45*2)
3,78P21 -2.NP: 3.150*(0.30+0.45*2)
314,99Mezisoucet: 
103,00P1,P2,P3 - 3.NP: 6.10*(0.25+0.50*2)*5+8.0*(0.25+0.50*2)*5+5.95*(0.25+0.50*2)*2
8,96P4 - 3.NP: 7.170*(0.25+0.50*2)
11,41P5 - 3.NP: 8.150*(0.40+0.50*2)
17,77P6 - 3.NP: 11.85*0.50*3
7,50P7 - 3.NP: 6.0*(0.25+0.50*2)
7,84P8 - 3.NP: 6.275*(0.25+0.50*2)
54,34P9 - 3.NP: 3.80*(0.30+0.50*2)*11
17,82P10 - 3.NP: 3.10*(0.25+0.45*2)*5
13,27P11,P12 - 3.NP: 1.80*(0.25+0.45*2)*3+(7.45-1.80)*(0.25+0.50*2)
14,28P13 - 3.NP: 11.90*(0.30+0.45*2)
7,29P14 - 3.NP: 6.075*(0.30+0.45*2)
25,06P15,P16,P1a - 3.NP: 6.10*(0.25+0.50*2)+8.0*(0.25+0.50*2)+5.95*(0.25+0.50*2)
5,88P17 - 3.NP: 4.90*(0.30+0.45*2)
7,74P18 - 3.NP: 5.95*(0.30+0.50*2)
9,03P19,P20 - 3.NP: 4.60*(0.30+0.45*2)+2.925*(0.30+0.45*2)
3,78P21 -3.NP: 3.150*(0.30+0.45*2)
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.23Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
314,99Mezisoucet: 
102,06P1,P2,P3 - 4.NP: 6.35*(0.25+0.50*2)*5+7.50*(0.25+0.50*2)*5+6.20*(0.25+0.50*2)*2
8,65P4 - 4.NP: 6.920*(0.25+0.50*2)
11,41P5 - 4.NP: 8.150*(0.40+0.50*2)
17,77P6 - 4.NP: 11.85*0.50*3
7,50P7 - 4.NP: 6.0*(0.25+0.50*2)
7,84P8 - 4.NP: 6.275*(0.25+0.50*2)
54,34P9 - 4.NP: 3.80*(0.30+0.50*2)*11
17,82P10 - 4.NP: 3.10*(0.25+0.45*2)*5
13,27P11,P12 - 4.NP: 1.80*(0.25+0.45*2)*3+(7.45-1.80)*(0.25+0.50*2)
14,28P13 - 4.NP: 11.90*(0.30+0.45*2)
7,29P14- 4.NP: 6.075*(0.30+0.45*2)
25,06P15,P16,P1a - 4.NP: 6.35*(0.25+0.50*2)+7.50*(0.25+0.50*2)+6.20*(0.25+0.50*2)
6,13P17 - 4.NÚ: 4,90*(0.25+0.50*2)
7,74P18 - 4.NP: 5,95*(0,30+0,50*2)
8,61P19,P20 - 4.NP: 4.90*(0.30+0.40*2)+2,925*(0,30+0,40*2)
3,78P21 - 4.NP: 3.150*(0.30+0.45*2)
313,56Mezisoucet: 
102,06P1,P2,P3 - 5.NP: 6.35*(0.25+0.50*2)*5+7.50*(0.25+0.50*2)*5+6.20*(0.25+0.50*2)*2
8,65P4 - 5.NP: 6.920*(0.25+0.50*2)
11,41P5 - 5.NP: 8.150*(0.40+0.50*2)
17,77P6 - 5.NP: 11.85*0.50*3
7,50P7 - 5.NP: 6.0*(0.25+0.50*2)
7,84P8 - 5.NP: 6.275*(0.25+0.50*2)
54,34P9 - 5.NP: 3.80*(0.30+0.50*2)*11
17,82P10 - 5.NP: 3.10*(0.25+0.45*2)*5
13,27P11,P12 - 5.NP: 1.80*(0.25+0.45*2)*3+(7.45-1.80)*(0.25+0.50*2)
14,28P13 - 5.NP: 11.90*(0.30+0.45*2)
7,29P14 - 5.NP: 6.075*(0.30+0.45*2)
25,06P15,P16,P1a - 5.NP: 6.35*(0.25+0.50*2)+7.50*(0.25+0.50*2)+6.20*(0.25+0.50*2)
14,81P17 - 5.NP: 11.85*(0.25+0.50*2)
5,39P19 - 5.NP: 4.90*(0.30+0.40*2)
3,78P21 - 5.NP: 3.150*(0.30+0.45*2)
311,29Mezisoucet: 
102,06P1,P2,P3 - 6.NP: 6.35*(0.25+0.50*2)*5+7.50*(0.25+0.50*2)*5+6.20*(0.25+0.50*2)*2
8,96P4 - 6.NP: 7.170*(0.25+0.50*2)
11,41P5 - 6.NP: 8.150*(0.40+0.50*2)
17,77P6 - 6.NP: 11.85*0.50*3
7,50P7 - 6.NP: 6.0*(0.25+0.50*2)
3,46P8 - 6.NP: 3.15*(0.30+0.40*2)
54,34P9 - 6.NP: 3.80*(0.30+0.50*2)*11
21,39P10 - 6.NP: 3.10*(0.25+0.45*2)*6
5,75P11 - 6.NP: 4.60*(0.25+0.50*2)
23,00P15,P16,P1a - 6.NP: 6.35*(0.25+0.45*2)+7.50*(0.25+0.45*2)+6.15*(0.25+0.45*2)
5,88P17 - 6.NP: 4.90*(0.30+0.45*2)
3,78P21 - 6.NP: 3.150*(0.30+0.45*2)
265,31Mezisoucet: 
102,06P1,P2,P3 - 7.NP: 6.35*(0.25+0.50*2)*5+7.50*(0.25+0.50*2)*5+6.20*(0.25+0.50*2)*2
8,96P4 - 7.NP: 7.170*(0.25+0.50*2)
11,41P5 - 7.NP: 8.150*(0.40+0.50*2)
17,77P6 - 7.NP: 11.85*0.50*3
7,50P7 - 7.NP: 6.0*(0.25+0.50*2)
3,46P8 - 7.NÚ: 3.15*(0.30+0.40*2)
54,34P9 - 7.NP: 3.80*(0.30+0.50*2)*11
10,70P10 - 7.NP: 3.10*(0.25+0.45*2)*3
5,75P11 - 7.NP: 4.60*(0.25+0.50*2)
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.24Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
23,00P15,P16,P1a - 7.NP: 6.35*(0.25+0.45*2)+7.50*(0.25+0.45*2)+6.15*(0.25+0.45*2)
5,88P17 - 7.NP: 4.90*(0.30+0.45*2)
3,78P21 - 7.NP: 3.150*(0.30+0.45*2)
254,62Mezisoucet: 








Výkaz výmer: 20,60P1,P2,P3 - 1.NP: 6.10*0.25*5+8.0*0.25*5+5.95*0.25*2
1,79P4 - 1.NP: 7.170*0.25
3,26P5 - 1.NP: 8.150*0.40
5,92P6 - 1.NP: 11.85*0.50
1,50P7 - 1.NP: 6.0*0.25
1,57P8 - 1.NP: 6.275*0.25
12,54P9 - 1.NP: 3.80*0.30*11
3,88P10 - 1.NP: 3.10*0.25*5
2,76P11,P12 - 1.NP: 1.80*0.25*3+(7.45-1.80)*0.25
3,57P13 - 1.NP: 11.90*0.30
1,82P14 - 1.NP: 6.075*0.30
5,01P15,P16,P1a - 1.NP: 6.10*0.25+8.0*0.25+5.95*0.25
1,47P17 - 1.NP: 4.90*0.30
1,78P18 - 1.NP: 5.95*0.30
2,26P19,P20 - 1.NP: 4.60*0.30+2.925*0.30
0,94P21  - 1.NP: 3.150*0.30
70,69Mezisoucet: 
20,60P1,P2,P3 - 2.NP: 6.10*0.25*5+8.0*0.25*5+5.95*0.25*2
1,79P4 - 2.NP: 7.170*0.25
3,26P5 - 2.NP: 8.150*0.40
5,92P6 - 2.NP: 11.85*0.50
1,50P7 - 2.NP: 6.0*0.25
1,57P8 - 2.NP: 6.275*0.25
12,54P9 - 2.NP: 3.80*0.30*11
3,88P10 - 2.NP: 3.10*0.25*5
2,76P11,P12 - 2.NP: 1.80*0.25*3+(7.45-1.80)*0.25
3,57P13 - 2.NP: 11.90*0.30
1,82P14 - 2.NP: 6.075*0.30
5,01P15,P16,P1a - 2.NP: 6.10*0.25+8.0*0.25+5.95*0.25
1,47P17 - 2.NP: 4.90*0.30
1,78P18 - 2.NP: 5.95*0.30
2,26P19,P20 - 2.NP: 4.60*0.30+2.925*0.30
0,94P21  - 2.NP: 3.150*0.30
70,69Mezisoucet: 
20,60P1,P2,P3 - 3.NP: 6.10*0.25*5+8.0*0.25*5+5.95*0.25*2
1,79P4 - 3.NP: 7.170*0.25
3,26P5 - 3.NP: 8.150*0.40
5,92P6 - 3.NP: 11.85*0.50
1,50P7 - 3.NP: 6.0*0.25
1,57P8 - 3.NP: 6.275*0.25
12,54P9 - 3.NP: 3.80*0.30*11
3,88P10 - 3.NP: 3.10*0.25*5
2,76P11,P12 - 3.NP: 1.80*0.25*3+(7.45-1.80)*0.25
3,57P13 - 3.NP: 11.90*0.30
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.25Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
1,82P14 - 3.NP: 6.075*0.30
5,01P15,P16,P1a - 3.NP: 6.10*0.25+8.0*0.25+5.95*0.25
1,47P17 - 3.NP: 4.90*0.30
1,78P18 - 3.NP: 5.95*0.30
2,26P19,P20 - 3.NP: 4.60*0.30+2.925*0.30
0,94P21  - 3.NP: 3.150*0.30
70,69Mezisoucet: 
20,41P1,P2,P3 -4.NP: 6.35*0.25*5+7.50*0.25*5+6.20*0.25*2
1,73P4 - 4.NP: 6.920*0.25
3,26P5 - 4.NP: 8.150*0.40
5,92P6 - 4.NP: 11.85*0.50
1,50P7 - 4.NP: 6.0*0.25
1,57P8 - 4.NP: 6.275*0.25
12,54P9 - 4.NP: 3.80*0.30*11
3,88P10 - 4.NP: 3.10*0.25*5
2,76P11,12 - 4.NP: 1.80*0.25*3+(7.45-1.80)*0.25
3,57P13 - 4.NP: 11.90*0.30
1,82P14 - 4.NP: 6.075*0.30
5,01P15,P16 - 4.NP: 6.35*0.25+7.50*0.25+6.20*0.25
2,96P17 - 4.NP: 11.85*0.25
1,47P19,P20 - 4.NP: 4.90*0.30
0,94P21 - 4.NP: 3.150*0.30
69,36Mezisoucet: 
20,41P1,P2,P3 - 5.NP: 6.35*0.25*5+7.50*0.25*5+6.20*0.25*2
1,73P4 - 5.NP: 6.920*0.25
3,26P5 - 5.NP: 8.150*0.40
5,92P6 - 5.NP: 11.85*0.50
1,50P7 - 5.NP: 6.0*0.25
1,57P8 - 5.NP: 6.275*0.25
12,54P9 - 5.NP: 3.80*0.30*11
3,88P10 - 5.NP: 3.10*0.25*5
2,76P11,P12 - 5.NP: 1.80*0.25*3+(7.45-1.80)*0.25
3,57P13 - 5.NP: 11.90*0.30
1,82P14 - 5.NP: 6.075*0.30
5,01P15,P16,P1a - 5.NP: 6.35*0.25+7.50*0.25+6.20*0.25
2,96P17 - 5.NP: 11.85*0.25
1,47P19,20 - 5.NP: 4.90*0.30
0,94P21 - 5.NP: 3.150*0.30
69,36Mezisoucet: 
20,41P1,P2,P3 - 6.NP: 6.35*0.25*5+7.50*0.25*5+6.20*0.25*2
1,79P4 - 6.NP: 7.170*0.25
3,26P5 - 6.NP: 8.150*0.40
5,92P6 - 6.NP: 11.85*0.50
1,50P7 - 6NP: 6.0*0.25
0,94P8 - 6.NP: 3.15*0.30
12,54P9 - 6.NP: 3.80*0.30*11
4,65P10 - 6.NP: 3.10*0.25*6
1,15P11 - 6.NP: 4.60*0.25
5,00P15,P16,P1a - 6.NP: 6.35*0.25+7.50*0.25+6.15*0.25
1,47P17 - 6.NP: 4.90*0.30
0,94P21 - 6.NP: 3.150*0.30
59,59Mezisoucet: 
20,41P1,P2,P3 - 7.NP: 6.35*0.25*5+7.50*0.25*5+6.20*0.25*2
1,79P4 - 7.NP: 7.170*0.25
3,26P5 - 7.NP: 8.150*0.40
5,92P6 - 7.NP: 11.85*0.50
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.26Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
1,50P7 - 7.NP: 6.0*0.25
0,94P8 - 7.NP: 3.15*0.30
12,54P9 - 7.NP: 3.80*0.30*11
2,33P10 - 7.NP: 3.10*0.25*3
1,15P11 - 7.NP: 4.60*0.25
5,00P15,P16,P1a - 7.NP: 6.35*0.25+7.50*0.25+6.15*0.25
1,47P17 - 7.NP: 4.90*0.30
0,94P21 - 7.NP: 3.150*0.30
57,27Mezisoucet: 




Výztuž nosníku z betonárské oceli 10505(R)413361821R0036 t 25,05274 40 060,00 1 003 612,76
16 524,42 413 981,99
589 630,7723 535,58Dodávka:
Montáž:











Výkaz výmer: 3,26V1 - 1.NP: 29.0*0.25*0.45
6,28V2 - 1.NP: 46.50*0.30*0.45
0,34V3 - 1.NP: 5.70*0.30*0.20
0,26V4 - 1.NP: 5.20*0.25*0.20
10,14Mezisoucet: 
3,26V1 - 2.NP: 29.0*0.25*0.45
5,74V2 - 2.NP: 42.50*0.30*0.45
0,58V3 - 2.NP: 9.70*0.30*0.20
0,26V4 - 2.NP: 5.20*0.25*0.20
9,84Mezisoucet: 
3,26V1 - 3.NP: 29.0*0.25*0.45
5,74V2 - 3.NP: 42.50*0.30*0.45
0,58V3 - 3.NP: 9.70*0.30*0.20
0,26V4 - 3.NP: 5.20*0.25*0.20
9,84Mezisoucet: 
3,26V1 - 4.NP: 29.0*0.25*0.45
4,58V2 - 4.NP: 33.95*0.30*0.45
1,03V2 - 4.NP: 8.55*0.30*0.40
0,58V3 - 4.NP: 9.70*0.30*0.20
0,26V4 - 4.NP: 5.20*0.25*0.20
9,71Mezisoucet: 
3,26V1 - 5.NP: 29.0*0.25*0.45
4,54V2 - 5.NP: 33.60*0.30*0.45
1,16V2 - 5.NP: 9.65*0.30*0.40
0,58V3 - 5.NP: 9.70*0.30*0.20
0,26V4 - 5.NP: 5.20*0.25*0.20
9,80Mezisoucet: 
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.27Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
2,99V1 - 6.NP: 26.60*0.25*0.45
4,89V2 - 6.NP: 36.20*0.30*0.45
0,58V3 - 6.NP: 9.70*0.30*0.20
0,26V4 - 6.NP: 5.20*0.25*0.20
8,72Mezisoucet: 
2,99V1 - 7.NP: 26.60*0.25*0.45
6,88V2 - 7.NP: 51.0*0.30*0.45
0,12V3 - 7.NP: 2.0*0.30*0.20
0,16V4 - 7.NP: 3.15*0.25*0.20
10,15Mezisoucet: 
7,67ATIKOVÝ VENEC: 122,70*0,25*0,25




Výkaz výmer: 26,10V1 - 1.NP: 29.0*2*0.45
41,85V2 - 1.NP: 46.50*2*0.45
2,28V3 - 1.NP: 5.70*2*0.20
2,08V4 - 1.NP: 5.20*2*0.20
72,31Mezisoucet: 
26,10V1 - 2.NP: 29.0*2*0.45
38,25V2 - 2.NP: 42.50*2*0.45
3,88V3 - 2.NP: 9.70*2*0.20
2,08V4 - 2.NP: 5.20*2*0.20
70,31Mezisoucet: 
26,10V1 - 3.NP: 29.0*2*0.45
38,25V2 - 3.NP: 42.50*2*0.45
3,88V3 - 3.NP: 9.70*2*0.20
2,08V4 - 3.NP: 5.20*2*0.20
70,31Mezisoucet: 
26,10V1 - 4.NP: 29.0*2*0.45
30,55V2 - 4.NP: 33.95*2*0.45
6,84V2 - 4.NP: 8.55*2*0.40
3,88V3 - 4.NP: 9.70*2*0.20
2,08V4 - 4.NP: 5.20*2*0.20
69,45Mezisoucet: 
26,10V1 - 5.NP: 29.0*2*0.45
30,24V2 - 5.NP: 33.60*2*0.45
7,72V2 - 5.NP: 9.65*2*0.40
3,88V3 - 5.NP: 9.70*2*0.20
2,08V4 - 5.NP: 5.20*2*0.20
70,02Mezisoucet: 
23,94V1 - 6.NP: 26.60*2*0.45
32,58V2 - 6.NP: 36.20*2*0.45
3,88V3 - 6.NP: 9.70*2*0.20
2,08V4 - 6.NP: 5.20*2*0.20
62,48Mezisoucet: 
23,94V1 - 7.NP: 26.60*2*0.45
45,90V2 - 7.NP: 51.0*2*0.45
0,80V3 - 7.NP: 2.0*2*0.20
1,26V4 - 7.NP: 3.15*2*0.20
71,90Mezisoucet: 
61,35ATIKOVÝ VENEC: 122,70*2*0,25
Bednení ztužujících pásu a vencu - odstranení417351116R0039 m2 548,13500 65,00 35 628,78
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.28Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN




Výztuž ztužujících pásu a vencu z oceli 10505(R)417361821R0040 t 5,12000 33 390,00 170 956,80
10 134,72 51 889,77
119 067,0323 255,28Dodávka:
Montáž:
Schodištové konstrukce, železobeton C 25/30430321414R0041 m3 22,36800 3 480,00 77 840,64
1 172,49 26 226,26
51 614,382 307,51Dodávka:
Montáž:






Výztuž schodištových konstrukcí z ocelí 10505(R)430361821R0042 t 1,25156 42 210,00 52 828,35
17 932,49 22 443,59
30 384,7624 277,51Dodávka:
Montáž:
Výkaz výmer: 1,25VÝZTUŽ DLE STATIKA: 1251,561*0,001




Popis: s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,











4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 14 536 143,84
99 Staveništní presun hmotDíl:
Presun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m998012024R0045 t 5 191,82625 559,00 2 902 230,87
559,00 2 902 230,87
0,000,00Dodávka:
Montáž:
99 Staveništní presun hmotCelkem za: 2 902 230,87
VN Vedlejší nákladyDíl:
Geodetické práce 00511 R46 Soubor 1,00000 139 413,39 139 413,39
139 413,39 139 413,39
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Zarízení stavenište005121 R47 Soubor 1,00000 557 653,56 557 653,56
557 653,56 557 653,56
0,000,00Dodávka:
Montáž:
Zpracováno programem BUILDpower S
List è.29Stavba: 01
01Objekt:
Rozpocet: 01 BAKALÁRSKÁ PRÁCE - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA BYTOVÉHO DOMU
VÍCEÚCELOVÝ BYTOVÝ DUM "NAD NIVAMI", JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
Por. Císlo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Popis: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstranením zarízení stavenište.
VN Vedlejší nákladyCelkem za: 697 066,95




 Bakalářská práce se zabývala realizací etapy hrubé vrchní stavby bytového domu ve Zlíně. 
Cílem bylo popsat jednotlivé pracovní postupy, navrhnout potřebné stroje, určit pomocí položkového 
rozpočtu předběžnou cenu řešené etapy a v časovém harmonogramu promítnout dobu výstavby             
a rozhodující termíny výstavby. Na této stavbě byla zajímavá kombinace nosného železobetonového 
monolitického skeletu a zděných svislých konstrukcí.  
 Textová část byla zaměřena na technologické předpisy pro provádění železobetonových mo-
nolitických konstrukcí a zdění. V těchto postupech jsou i výňatky z výkazu výměr, obsahující množství 
použitého materiálu, celý výkaz výměr je součástí Položkového rozpočtu, který se taktéž nachází v 
textové části bakalářské práce. V textové části je dále i situace dopravních vztahů, kdy byla vybrána 
trasa pro dopravu materiálů a na těchto trasách byly řešeny kritické body, dále je vypracována i 
Technická zpráva zařízení staveniště, která definuje všechny objekty zařízení staveniště. Práci doplňu-
jí přílohy v podobě časového plánu a výkresů, jako jsou Zařízení staveniště, Situace, Konstrukční de-
taily, ale také výkres Bednění stropní desky nad 1. nadzemním podlaží.  
 Dozvěděla jsem se mnoho nových poznatků ohledně řešení jednotlivých postupů a dále jsem 
se dozvěděla mnoho informací o různých stavebních strojích. Naučila jsem se pracovat s programy 
Build power a Contec, pomocí kterých jsem vypracovala položkový rozpočet a časový harmonogram. 
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